



Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Isabell Zacharias SPD**
vom 06.12.2016

Baumaßnahmen und Sanierungsbedarf im Bereich staatlicher Kultureinrichtungen

Ich frage die Staatsregierung:

1. Auf welche Summe belaufen sich die Mittel, die die Staatsregierung seit 2006 in die Sanierung und den Bau bzw. Umbau von staatlichen Kultureinrichtungen investiert hat (bitte nach Jahren aufgeschlüsselt und alle in diesem Zeitraum abgeschlossenen Bauprojekte unter Angabe der Gesamtkosten auflisten)?
- 2.1 Welche Kostenschätzung lag den einzelnen Projekten jeweils zugrunde (bitte einzeln auflisten)?
- 2.2 Wie hoch waren die Kosten für die einzelnen Projekte jeweils tatsächlich (bitte einzeln auflisten)?
- 2.3 Wodurch ist die eventuelle Differenz zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten entstanden (bitte einzeln auflisten)?
- 3.1 Welche Zeitplanung lag den einzelnen Projekten jeweils zugrunde (bitte einzeln auflisten)?
- 3.2 Bei wie vielen Projekten konnte der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden (bitte einzeln auflisten)?
- 3.3 Was waren die Gründe für die Abweichung vom Zeitplan (bitte einzeln auflisten)?
4. Durch welche Maßnahmen sollen zukünftig enorme Kostensteigerungen und/oder Zeitverzögerungen bei der Sanierung und dem Bau bzw. Umbau von staatlichen Kultureinrichtungen verhindert werden?
- 5.1 Welche Baumaßnahmen werden derzeit im Bereich staatlicher Kultureinrichtungen umgesetzt?
- 5.2 Wie hoch sind die veranschlagten Kosten?
6. Auf welche Summe beziffert die Staatsregierung aktuell den Sanierungsbedarf staatlicher Kultureinrichtungen (bitte einzeln auflisten)?
7. Bis wann soll der eventuelle Sanierungsstau behoben sein?

Antwort

des **Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst**
vom 13.03.2017

Die Schriftliche Anfrage wird in Abstimmung mit der obersten Baubehörde wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Um eine klare Abgrenzung der staatlichen Kultureinrichtungen zu ermöglichen, beschränkt sich die Beantwortung der Schriftlichen Anfrage auf Große Baumaßnahmen an den staatlichen Einrichtungen des Bereichs Kunst und Kultur zzgl. der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen sowie des Amerikahauses im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

1. **Auf welche Summe belaufen sich die Mittel, die die Staatsregierung seit 2006 in die Sanierung und den Bau bzw. Umbau von staatlichen Kultureinrichtungen investiert hat (bitte nach Jahren aufgeschlüsselt und alle in diesem Zeitraum abgeschlossenen Bauprojekte unter Angabe der Gesamtkosten auflisten)?**

Die Ist-Ausgaben der im Zeitraum 2006 bis 2016 abgeschlossenen Großen Baumaßnahmen ergeben sich aus der Übersicht in **Anlage 1** (Spalte 11).

Die Ist-Ausgaben für die bereits abgeschlossenen sowie die noch in Bau befindlichen Großen Baumaßnahmen betragen in den einzelnen Haushaltsjahren:

2006:	29.836,3 Tsd. €
2007:	52.293,1 Tsd. €
2008:	58.665,9 Tsd. €
2009:	38.234,1 Tsd. €
2010:	40.911,8 Tsd. €
2011:	36.853,4 Tsd. €
2012:	30.375,9 Tsd. €
2013:	32.867,9 Tsd. €
2014:	36.286,2 Tsd. €
2015:	44.813,4 Tsd. €
2016:	60.608,1 Tsd. €
Summe:	461.746,1 Tsd. €

- 2.1 Welche Kostenschätzung lag den einzelnen Projekten jeweils zugrunde (bitte einzeln auflisten)?
- 2.2 Wie hoch waren die Kosten für die einzelnen Projekte jeweils tatsächlich (bitte einzeln auflisten)?
- 2.3 Wodurch ist die eventuelle Differenz zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten entstanden (bitte einzeln auflisten)?

Die Beantwortung der Fragen 2.1, 2.2 und 2.3 erfolgt in **Anlage 1**. Die Liste umfasst 17 seit 2006 abgeschlossene

Baumaßnahmen und führt zu jeder Maßnahme folgende Angaben auf:

- Spalte 1: Liegenschaftsbezeichnung
- Spalte 2: Maßnahmenbezeichnung
- Spalte 3: Baubeginn
- Spalte 4: Baufertigstellung
- Spalte 5: Genehmigte Haushaltsunterlage-Bau (Kostenberechnung)
- Spalte 6: Genehmigte Nachträge zur Haushaltsunterlage-Bau wegen Baupreissteigerung (Entwicklung des statistischen Baupreisindex)
- Spalte 7: Genehmigte Nachträge zur Haushaltsunterlage-Bau wegen zusätzlicher Nutzerforderungen
- Spalte 8: Genehmigte Nachträge zur Haushaltsunterlage-Bau wegen zusätzlicher, baulich bedingter und unvorhergesehener Maßnahmen
- Spalte 9: Genehmigte Haushaltsunterlage-Bau inkl. aller genehmigten Nachträge (Summe Spalten 5 bis 8)
- Spalte 10: Genehmigte Haushaltsunterlage-Bau zusätzlich der Baupreissteigerung (Summe Spalten 5 und 6)
- Spalte 11: Ist-Ausgaben Stand 16.12.2016 bzw. berechnungsprognose (wenn noch keine Rechnungslegung erfolgt ist) nach Fertigstellung
- Spalte 12: Kostenveränderung der Ist-Ausgaben bzw. der Abrechnungsprognose gegenüber der genehmigten Haushaltsunterlage-Bau zuzüglich der Baupreissteigerung (Differenz Spalten 10 und 11)
- Spalte 13: Kostenveränderung der Ist-Ausgaben bzw. der Abrechnungsprognose gegenüber der genehmigten Haushaltsunterlage-Bau zuzüglich der Baupreissteigerung (prozentualer Anteil der Spalte 12 an Spalte 10)

Baupreissteigerungen sind gesamtwirtschaftlich sowie konkurrenzbedingt und somit nicht auf eine zu geringe Kostenermittlung zurückzuführen; die künftige Baupreisentwicklung kann zum Zeitpunkt der Erstellung und haushaltsrechtlichen Genehmigung einer Kostenberechnung für eine Baumaßnahme nicht prognostiziert werden.

Die Genehmigung von Mehrkosten erfolgt projektbezogen in Form von Nachträgen zur jeweiligen Haushaltsunterlage-Bau durch den Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags.

Der überwiegende Anteil der Maßnahmen (70 Prozent) wurde im Kostenrahmen und in den meisten Fällen sogar mit Minderungen gegenüber der genehmigten Haushaltsunterlage-Bau zzgl. Baupreissteigerung abgewickelt. In der Summe aller seit 2006 abgeschlossenen Maßnahmen konnte das entsprechende Gesamtbudget um rd. 4 Prozent unterschritten werden.

3.1 Welche Zeitplanung lag den einzelnen Projekten jeweils zugrunde (bitte einzeln auflisten)?

Aus **Anlage 1** ergeben sich Baubeginn (Spalte 3) und Fertigstellung (Spalte 4) der Baumaßnahmen.

3.2 Bei wie vielen Projekten konnte der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden (bitte einzeln auflisten)?

3.3 Was waren die Gründe für die Abweichung vom Zeitplan (bitte einzeln auflisten)?

Da statistische Erhebungen hierzu nicht vorliegen, würde die projektbezogene Beantwortung dieser beiden Fragen einen unverhältnismäßig hohen Personal- und Zeitaufwand erfordern.

Allgemein lassen sich im komplexen Gefüge der Planung und Durchführung einer Baumaßnahme mitunter Verzögerungen gegenüber der ursprünglichen Terminplanung nicht vermeiden. Schleppende oder mangelhafte Firmenleistungen, Schadensfälle während der Baudurchführung und Firmeninsolvenzen können zu einem Verzug führen. In Zeiten guter Baukonjunktur ist ein Anstieg von Störungen und Verzögerungen bei der Baudurchführung sowie den Leistungen der beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros zu verzeichnen.

Hier kann die Staatsbauverwaltung auch unter Einbeziehung von Rechtsmitteln nur in begrenztem Umfang gegensteuern.

4. Durch welche Maßnahmen sollen zukünftig enorme Kostensteigerungen und/oder Zeitverzögerungen bei der Sanierung und dem Bau bzw. Umbau von staatlichen Kultureinrichtungen verhindert werden?

Die Fragestellung impliziert enorme Kostensteigerungen und Verzögerungen bei staatlichen Kulturbaumaßnahmen. Das ist nicht der Fall, wie die Antwort zu Frage 2.3 bereits darlegt.

Die Unterschreitung der im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2016 genehmigten Gesamtkosten zzgl. der zu berücksichtigenden Baupreissteigerungen von insgesamt rd. 392,0 Mio. Euro um rd. 15,5 Mio. Euro (4 Prozent) zeugt von einem effektiven Projektmanagement der Bayerischen Staatsbauverwaltung. Das Risiko von Kostensteigerungen und Verzögerungen lässt sich jedoch bei Bauprojekten im Kulturbereich mit außergewöhnlichen bautechnischen und funktionalen Anforderungen nicht vollständig vermeiden. Dies gilt insbesondere für Baumaßnahmen, die im Bestand oder unter Berücksichtigung des laufenden Betriebs zu realisieren sind.

5.1 Welche Baumaßnahmen werden derzeit im Bereich staatlicher Kultureinrichtungen umgesetzt?

5.2 Wie hoch sind die veranschlagten Kosten?

Die beigefügte Übersicht in **Anlage 2** enthält die im Haushalt des Freistaats Bayern veranschlagten und teilweise bereits in Ausführung befindlichen Baumaßnahmen an staatlichen Kultureinrichtungen unter Angabe der Schätzkosten, der ggf. festgesetzten HU-Bau-Kosten sowie der Ist-Ausgaben zum Stand 31.12.2016. Es wurden nur Maßnahmen aufgenommen, die als Große Baumaßnahmen durchgeführt werden und die durch Veranschlagung im Staatshaushalt bereits hinreichend konkretisiert sind. Die beigefügte Übersicht stellt eine Momentaufnahme dar, da der Erhalt der staatlichen Kultureinrichtungen eine staatliche Daueraufgabe darstellt und dabei nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich gesetzte Prioritäten und finanzwirtschaftliche Gegebenheiten ändern.

6. Auf welche Summe beziffert die Staatsregierung aktuell den Sanierungsbedarf staatlicher Kultureinrichtungen (bitte einzeln auflisten)?

In Anlage 2 sind neben reinen Sanierungen auch Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen erfasst sowie Maßnahmen, die neuen Nutzungen oder sonstigen Verbesserungen dienen.

Zur Darstellung des eigentlichen Sanierungsbedarfs müssen daher reine Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie Maßnahmen, die ausschließlich neuen Nutzungen oder

sonstigen Verbesserungen dienen, unberücksichtigt bleiben; diese Maßnahmen sind in der **Anlage 2** grün markiert. Somit verbleiben Schätzkosten von rd. 987,5 Mio. Euro; abzüglich der Ist-Ausgaben zum Stand 31.12.2016 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von rd. 874,3 Mio. Euro.

Selbst in diesem Finanzierungsbedarf sind jedoch über die reine Sanierung bei einzelnen Maßnahmen auch noch hinausgehende Aspekte – wie z. B. Erweiterung, neue Nutzungen und sonstige Verbesserungen – enthalten; die rein sanierungsbedingten Kosten lassen sich aber mit vertretbarem Aufwand bzw. zum aktuellen Planungsstand nicht abgrenzen, liegen folglich aber unter den genannten 874,3 Mio. Euro.

7. Bis wann soll der eventuelle Sanierungsstau behoben sein?

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Baumittel nach baufachlicher Prioritätensetzung. Dabei steht die Baudurchführung – insbeson-

dere der noch nicht bereits im Bau befindlichen Maßnahmen – unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen durch den Landtag bewilligt werden. Bei den Baumaßnahmen, die sich noch nicht in Ausführung befinden, ist ferner Voraussetzung für die Realisierung, dass die Gesamtkosten zu gegebener Zeit durch den Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Landtags genehmigt werden und der Planungstitel in einen Bautitel umgewandelt wird. Die Angabe konkreter Zeiträume für die Umsetzung der aktuellen und geplanten Maßnahmen ist daher nicht möglich. Die Staatsregierung strebt bei allen laufenden und anstehenden Baumaßnahmen an staatlichen Kultureinrichtungen eine zügige Umsetzung an.

Abgeschlossene Maßnahmen Kulturbauten Einzelplan 15 Anlage S 2006 bis 20016

Anlage 1

17.02.2017

1 Maßnahmen	2 Liegenschaftsbezeichnung	3 Baubeginn	4 Termin	5 Genehmigte Nachträge						9 Genehmigte HU-Bau zgl. Baupreissteigerung (Summe Spalten 6 und 8)	10 Geplante Kosten, indiziert	11 Tatsächliche Kosten	12 Kostendifferenz	13 Kostenveränderung ist-Ausgaben gegenüber der genehmigten HU-Bau zgl. Baupreissteigerung (Differenz Spalten 10 und 11)	13 Kostenveränderung ist-Ausgaben gegenüber der genehmigten HU-Bau zgl. Baupreissteigerung (prozentuale Anteil Spalte 12 an Spalte 10)
				6 Genehmigte Nachträge wegen zusätzlicher Nutzerforderungen (aus Baukostenindex)	7 Genehmigte Nachträge wegen zusätzlicher baufach bedingter und unvorhergesehener Maßnahmen	8 Genehmigte Nachträge wegen zusätzlicher baufach bedingter und unvorhergesehener Maßnahmen									
Landestheater Coburg	Erweiterung Werkstatt-/Kulissenhaus	II / 2007	II / 2008	1.200.000 €					1.200.000 €	1.176.945 €	-23.055 €	-1,9%			
Staatsarchiv Landshut	Neubau	I / 2012	IV / 2015	16.514.728 €	2.700.000 €	830.000 €	4.205.272 €	24.250.000 €	19.214.728 €	20.117.105 €	902.377 €	4,7%			
Galeriegalerie Hofgarten	Deutsches Theatermuseum	III / 1992	IV / 2012	2.403.072 €				2.403.072 €	2.403.072 €	1.222.500 €	-1.180.572 €	-49,1%			
Barer Str. München Sammlung Brandhorst	Neubau Sammlung Brandhorst	II / 2005	IV / 2008	46.000.000 €	1.150.000 €	1.000.000 €		48.150.000 €	47.150.000 €	45.789.245 €	-1.360.755 €	-2,9%			
Haus der Kulturrinstitute	Sanierungsmaßnahmen	I / 1983	II / 2011	9.612.287 €				9.612.287 €	9.612.287 €	9.612.185 €	-102 €	0,0%			
Bayer. Nationalmuseum	Baubeschnitt III West und Ost	1991	2013	53.938.400 €	132.000 €	-418.000 €	3.116.000 €	56.768.400 €	54.070.400 €	56.548.800 €	2.478.400 €	4,6%			
Staatstheater am Gärtnerplatz (Probengeb.)	Elektroakustische Anlagen 1.TM	III / 2007	IV / 2007	2.500.000 €				2.500.000 €	2.500.000 €	2.335.774 €	-164.226 €	-6,6%			
Residenztheater	Residenztheater Anpassung / Instandsetzung Anlagen	III / 2005	III / 2010	11.900.000 €				11.900.000 €	11.900.000 €	11.229.600 €	-670.400 €	-5,6%			
Bayer. Staatsoper (Nationaltheater)	Nationaltheater Instandsetzung technische Anlagen	III / 2000	I / 2012	28.620.000 €				28.620.000 €	28.620.000 €	26.524.980 €	-2.095.020 €	-7,3%			
Akademie der Bildenden Künste	Sanierung und Umbau	II / 2004	III / 2008	64.215.800 €				64.215.800 €	64.215.800 €	61.108.476 €	-3.107.324 €	-4,8%			
Hochschule für Musik	Sanierung des Gebäudes Luisenstraße 37a	III / 2007	IV / 2008	8.900.000 €	158.000 €			9.058.000 €	8.900.000 €	8.805.045 €	-94.955 €	-1,1%			
HFF Frankenthalstr. 23	Umbau für Staatstheater am Gärtnerplatz	III / 2011	I / 2012	3.900.000 €				3.900.000 €	3.900.000 €	3.796.738 €	-103.262 €	-2,6%			
HFF/SMÄK, Gabelsbergerstr. 35-35	Neubau HFF sowie SMÄK	III / 2006	III / 2011	88.000.000 €	16.400.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	106.900.000 €	104.400.000 €	105.217.253 €	817.253 €	0,8%			
Hochschule f. Musik Wbg., Hofstaalstraße	Sanierung des Gebäudes Hofstaalstr. 6-8	II / 2006	II / 2009	9.300.000 €	289.500 €	2.475.500 €	1.880.000 €	13.925.000 €	9.569.500 €	13.924.710 €	4.355.210 €	45,5%			
Bayer. Staatsoper (Nationaltheater)	NTH. Erneuerung d. Bestuhlung Zuschauerraum	II / 2011	IV / 2014	3.360.000 €				3.360.000 €	3.360.000 €	3.310.599 €	-49.401 €	-1,5%			
Walhalla	Instandsetzungsmaßnahmen	II / 2005	IV / 2014	11.350.000 €	1.546.800 €	404.200 €		13.300.000 €	12.895.800 €	13.299.929 €	404.129 €	3,1%			
Staatsarchiv Augsburg	Erweiterungsbau	IV / 2013	III / 2016	8.100.000 €				8.100.000 €	8.100.000 €	6.652.729 €	-1.447.271 €	-17,9%			
Gesamt				389.814.287 €	22.197.300 €	5.295.500 €	10.855.472 €	408.162.559 €	392.011.587 €	376.514.834 €	-15.496.753 €	-4,0%			

Anlage 2						
			Summen:	1.363.719,0	362.737,0	216.218,6
Kap.	Tit.	Regierungsbezirk	Maßnahmenbezeichnung	Schätzkosten	HU-Bau-Kosten	Ist-Ausgaben bis 31.12.2016 (Anl. S und Programm-mittel) in Tsd. €
1503	71101	OBB	Sanierung des Amerikahauses	19.900,0	19.900,0	4.671,7
1505	71101	OBB	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. BA - Planung -	58.000,0		672,5
1505	71102	OBB	Errichtung eines neuen Konzertsaals in München - Planung -			238,1
1505	73532	OFR	Sanierung des Landestheaters Coburg - Planung -	44.200,0		164,9
1551	71043	OBB	Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen sowie des sog. Anzuchtblocks des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung - 1. und 2. TBM freigegeben, 3. TBM festgesetzt	23.600,0	8.250,0	3.528,5
1551	71101	OBB	Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern - Planung -	95.200,0		977,7
1551	71105	OBB	Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumluftechnik sowie Anpassung von Magazin- und Präparationsräumen der Zoologischen Staatssammlung München - Planung -	9.150,0		128,9
1551	71107	OBB	Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserkonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung -	3.000,0		6,3
1551	72001	OBB	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen	2.370,0	2.170,0	1.873,4
1555	74501	OPF	Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte (Teilfinanzierung durch Stadt Regensburg vorgesehen)	67.300,0	67.300,0	28.192,7
1561	71101	MFR	Akademie der Bildenden Künste Nürnberg: Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung -	39.390,0	18.375,0	13.144,6
1562	71112	OBB	Hochschule für Musik und Theater München: Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 (1. TBM zur Behebung von Bauschäden durch Wassereintritt freigegeben)	65.000,0	3.200,0	2.308,4
1562	71113	OBB	Hochschule für Musik und Theater München: Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden C und D am Karolinenplatz 4 - Planung -	5.000,0		0,0
1565	71101	OBB	Verbesserung der Raumsituation der Bayerischen Theaterakademie - Planung -	3.300,0		0,0
1570	71001	OBB	Sanierung der Alten Pinakothek in München	50.547,0	50.547,0	44.315,3
1570	71025	OBB	Sanierung der Neuen Pinakothek in München, z.T. Planung	80.000,0	11.130,0	11.254,7
1570	71031	OBB	Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes der Gebäude der Staatl. Antikensammlungen	15.000,0	1.493,0	1.492,8
1570	71033	OBB	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung	43.500,0	43.500,0	3.913,2
1570	71065	OBB	Sanierung der Glyptothek - z.T. Planung -	15.000,0	1.200,0	1.197,9
1570	71105	OBB	Museum Fünf Kontinente - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -	13.150,0		0,0
1570	71106	OBB	Neubau eines Zentraldepots für die Staatlichen Museen und Sammlungen, 1. Bauabschnitt - Planung -	19.500,0		0,0
1570	71201	OBB	Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung -	25.000,0	6.360,0	3.477,1
1570	71251	OBB	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. BA - Planung -	14.600,0		0,0
1574	71105	OBB	Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham	2.825,0	2.825,0	1.705,2
1574	74501	OPF	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege	1.142,0	1.142,0	882,2

Kap.	Tit.	Regierungsbezirk	Maßnahmenbezeichnung	Schätzkosten	HU-Bau- Kosten	Ist-Ausgaben bis 31.12.2016 (Anl. S und Programm-mittel) in Tsd. €
1575	71101	OBB	Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München - Generalsanierung (1. TBM zur Behebung von Bauschäden durch Wassereintritt freigegeben)	60.000,0	4.400,0	3.257,7
1581	71115	OBB	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -	6.600,0	0,0	0,0
1581	71121	OBB	Nationaltheater München: Baumaßnahme Orchester-Hubpodium -Planung -	2.200,0	0,0	0,0
1581	71122	OBB	Bayerische Staatsoper: Erweiterung der Dekorationslagerhalle in Poing - Planung -	22.000,0		11,1
1581	71123	OBB	Bayerische Staatsoper: Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -	11.500,0		0,0
1581	71124	OBB	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett - Planung -	3.400,0	5.000,0	9,3
1581	71125	OBB	Nationaltheater München: Sanierung Starkstromanlagen - Planung -	3.430,0		0,0
1581	71126	OBB	Nationaltheater München: Bauliche und technische Erneuerung - Planung -	84.000,0		0,0
1582	71024	OBB	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -	80.000,0	0,0	316,3
1582	71113	OBB	Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - Planung -	20.000,0		0,0
1582	71114	OBB	Bayerisches Staatsschauspiel: Neubau eines kombinierten Proben- und Werkstättenzentrums in der Hohenlindener Str. 5 - Planung -	45.000,0		0,0
1583	71053	OBB	Staatstheater am Gärtnerplatz: Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	96.900,0	96.900,0	83.454,2
1590	71032	OBB	Bayerische Staatsbibliothek: Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19 - Planung -	19.000,0	0,0	0,0
1590	71202	OBB	Bayerische Staatsbibliothek: Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung -	44.500,0		0,0
1590	71203	OBB	Bayerische Staatsbibliothek: Gebäude Ludwigstr. 16: Dringende Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln auf Grundlage des aktuell vorliegenden Brandschutzkonzeptes sowie zur Verbesserung des Brand- und Arbeitsschutzes - Planung -	6.350,0		0,0
1590	72001	NDB	Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs	3.350,0	3.330,0	1.617,8
1590	72501	SCH	Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg	25.000,0		284,2
1590	74501	SCH	Staatliche Bibliothek Regensburg; Maßnahmen zur Beseitigung von Brandschutzmängeln, zur Substanzerhaltung sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit - Planung -	2.000,0		0,0
1593	71021	OBB	Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung -	9.000,0	0,0	0,0
1593	71111	OBB	Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C	6.615,0	6.615,0	2.149,9
1593	73001	MFR	Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg - Planung -	48.100,0	0,0	12,3
1593	73501	OFR	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg	9.100,0	9.100,0	924,7
1593	74010	UFR	Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Archivgebäudes in Kitzingen - Planung -	40.000,0		35,0
Fußnote *			Im Hinblick auf die Komplexität des Projekts, fehlende Vergleichs- und Erfahrungswerte sowie den noch nicht vorliegenden Architektenentwurf ist die Angabe hinreichend genauer Schätzkosten derzeit noch nicht möglich.			