

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten **Alexander J. Herrmann (CDU)**

vom 18. Juli 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. Juli 2013) und **Antwort**

TVO 2016 – von der Planung zum Spatenstich!

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welche konkreten Schritte sind aus Sicht des Senats notwendig, damit mit dem Bau der TVO im Jahr 2016 begonnen werden kann (es wird um eine detaillierte Darstellung der einzelnen Schritte gebeten)?

Frage 2: Welchen genauen Zeitplan verfolgt der Senat bezüglich dieser Schritte (es wird insoweit um eine detaillierte Darstellung der jeweiligen zeitlichen Zielmarken für die vorstehend angeführten einzelnen Meilensteine gebeten)?

Antwort zu 1 und 2: Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand wird für die Vorbereitung und Durchführung des Planfeststellungsverfahrens einschließlich der Zeit bis zur Erlangung eines rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses ein Zeitraum von mindestens drei bis vier Jahren kalkuliert. Der Baubeginn hängt jedoch wesentlich von den verfügbaren Planungskapazitäten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, vom Ablauf des Planungsprozesses, des Planfeststellungsverfahrens sowie den erhobenen Einwendungen und eventuellen Klagen ab.

Eine detaillierte Aufstellung aller Planungsschritte inklusive eines abgestimmten Zeitplanes ist gegenwärtig u. a. wegen umfassender Beteiligungsvorhaben nicht möglich.

Berlin, den 20. August 2013

In Vertretung

C h r i s t i a n G a e b l e r

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Aug. 2013)