

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Jutta Matuschek (LINKE)**

vom 18. Juli 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. Juli 2014) und **Antwort**

Projektsteuerung am Flughafen BER – nun aber richtig

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Antworten beruhen teilweise auf Angaben der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB).

Frage 1: Wie wurde die Projektsteuerung am BER 2014 neu aufgestellt?

Antwort zu Frage 1: Die Projektsteuerung wurde entsprechend den in der Fehleranalyse festgestellten Belangen des BER-Projektes neu aufgestellt bzw. weiterentwickelt. Dazu zählt insbesondere die Berücksichtigung der Fertigstellungstermine einzelner Gebäude und Systeme des Flughafens.

Frage 2: Wurde der bisherige Vertrag der FBB mit WSP-CBP ergänzt, verlängert oder neu gefasst, wenn ja, in welcher Weise und mit welchen Inhalten?

Antwort zu Frage 2: Der bestehende Vertrag mit WSP CBP besitzt weiterhin Gültigkeit. Bedarfsabhängig werden die daraus vereinbarten Leistungen abgerufen bzw. fortgeschrieben.

Frage 3: Wurden gegenüber dem bisherigen Vertragspartner für die Projektsteuerung wegen der bisher mangelhaften Leistung Schadensersatzansprüche, Mängelrügen, Einbehalte oder ähnliches geltend gemacht, wenn ja, wann und wie werden diese weiterverfolgt?

Antwort zu Frage 3: Die Flughafengesellschaft überwacht laufend die Leistungen des Projektsteuerers im Rahmen der regelmäßigen Vertragssteuerung. Sofern Leistungsdefizite erkennbar sind, werden diese im Rahmen der vertraglichen Regelungen verfolgt. Über die im einzelnen vorgesehenen Sanktionen gibt die FBB mit Hinweis auf den Schutz von Betriebs- und Geschäftsheimnissen keine Auskunft.

Frage 4: Wer steht nunmehr an der Spitze der Projektsteuerung, nachdem Herr M. von der Aufgabe entbunden wurde?

Antwort zu Frage 4: Herr T. Sch., Chef der WSP Deutschland, führt die Projektsteuerung so lange, bis ein neuer Projektleiter gefunden wird.

Frage 5: Welche sogenannten Meilensteine wurden mit der neu aufgestellten Projektsteuerung vereinbart?

Antwort zu Frage 5: Es wurden sowohl organisatorische als auch inhaltliche Meilensteine vereinbart. Dies betrifft insbesondere die Planungs- und Bauprozesse.

Berlin, den 11. August 2014

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. August 2014)