

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Gunnar Lindemann (AfD)**

vom 07. November 2017 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. November 2017)

zum Thema:

Bauarbeiten U 5 – Bauverspätung?

und **Antwort** vom 27. November 2017 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Nov. 2017)

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Herrn Abgeordneten Gunnar Lindemann (AfD)
über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/12644
vom 07. November 2017
über Bauarbeiten U 5 – Bauverspätung?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat teilweise nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe – Anstalt des öffentlichen Rechts (BVG AöR) um Stellungnahme gebeten, die dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Sie wird nachfolgend wiedergegeben.

Frage 1:

Welche Gründe führen zu der Verzögerung bei den Bauarbeiten des Tunnels der U5?

Frage 3:

Führen die Verzögerungen zu höheren Kosten, als ursprünglich eingeplant? Wenn ja, in welcher Höhe?

Antwort zu 1. und 3.:

Die BVG teilt hierzu Folgendes mit:
„Derzeit sind keine Verzögerungen der Bauarbeiten der Neubaumaßnahme U5 erkennbar.“

Frage 2:

Wird der geplante Fertigstellungstermin und die geplante Eröffnung eingehalten? Wenn Nein, warum nicht und wann ist mit der Fertigstellung und Eröffnung zu rechnen?

Antwort zu 2.:

Die BVG teilt hierzu Folgendes mit:

„Nach derzeitigem Kenntnisstand werden der geplante Fertigstellungstermin und die geplante Eröffnung Ende 2020 eingehalten.“

Berlin, den 27.11.2017

In Vertretung

Jens-Holger Kirchner

.....

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz