Landtag von Sachsen-Anhalt

Drucksache 7/3533
26.10.2018

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Abgeordneter Swen Knöchel (DIE LINKE)

Kostensteigerungen bei Landesbauten

Kleine Anfrage - **KA 7/1942**

Vorbemerkung des Fragestellenden:

Die Landeshaushaltsordnung sowie die zugehörige Verwaltungsvorschrift formulieren einen Einwilligungsvorbehalt des Landtages bei Kostensteigerungen in Höhe von über 15 % bei großen Bauvorhaben (Mittelbedarf über 1,5 Mio. Euro). Bauvorhaben mit einem Mittelbedarf unter 1,5 Mio. Euro sind von umfangreichen Vorlagepflichten ausgenommen.

Antwort der Landesregierung
erstellt vom Ministerium der Finanzen

1. **Bei welchen großen Baumaßnahmen ergaben sich Kostensteigerungen und Nachträge von bis zu 15 %? Bitte jährlich seit 2013 beantworten und jeweils ursprüngliche Kosten, Anzahl und Summe der Nachträge sowie prozentuale Abweichung zu den ursprünglichen Kosten angeben.**

   Kostensteigerungen und Nachträge von bis zu 15 % gegenüber den ursprünglichen Kosten ergaben sich bei zwei Großen Neu-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (GNUE) des Landes, für die ab 2013 die Haushaltsunterlagen-Bau vorgelegt und genehmigt wurden.

Hinweis: *Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader.*
Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen oder die gedruckte Form abgefordert werden.

(Ausgegeben am 29.10.2018)

Hierbei handelt es sich um die GNUE

- Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg - Forschungsneubau Proteinzentrum
- LLFG Iden, Lindenstraße 18 - Herrichtung von Haus 1

In der als Anlage 1 beigefügten Tabelle 1 sind die abgefragten Daten für die betreffenden GNUE dargestellt.

2. Welche Bauvorhaben mit einem Mittelbedarf von bis zu 1,5 Mio. Euro hat das Land seit 2013 durchgeführt?

Bei Bauvorhaben mit einem Mittelbedarf von bis zu 1,5 Mio. Euro handelt es sich um Kleine Neu-, Um- und Sanierungsbaumaßnahmen (KNUE) des Landes. Es sind ab 2013 insgesamt 175 Einzelmaßnahmen beauftragt und durchgeführt worden bzw. befinden sich teilweise noch in der Planungs- und Realisierungsphase.

Die Einzelbaumaßnahmen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Für die Jahre 2013 - 2018 sind die KNUE in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und entsprechend dem Ergebnis der jährlichen Prioritätenbesprechung mit den einzelnen Ressorts beauftragt worden:

- 2013: 29 Einzelmaßnahmen
- 2014: 34 Einzelmaßnahmen
- 2015: 41 Einzelmaßnahmen
- 2016: 37 Einzelmaßnahmen
- 2017: 17 Einzelmaßnahmen
- 2018: 17 Einzelmaßnahmen

3. Bei welchen der unter 2. genannten Bauvorhaben gab es Kostensteigerungen und Nachträge, welche die Gesamtkosten in Summe über die Schwelle von 1,5 Mio. Euro gesteigert haben?
Bitte für die Fragen 1 und 3 die Ursachen für die Kostensteigerungen und Nachträge nach folgendem Muster nennen:
1. mögliche Kalkulationsfehler …
2. unvorhersehbare Mehrkosten …
3. Preissteigerungen …

Lediglich bei fünf Einzelbaumaßnahmen gab es Kostensteigerungen, welche zu einer Überschreitung der Kostenobergrenze bei KNUE-Maßnahmen von 1,5 Mio. Euro führten.

Die Übersicht zu den Kostensteigerungen der Baumaßnahmen ist in der als Anlage 3 beigefügten Tabelle 3 für jede einzelne Baumaßnahme dargestellt:

- Nr. 675 - Landesamt für Denkmalpflege in Halle, Triftstraße - Umbau Gartenhaus
- Nr. 746 - Polizeirevier Dessau, Haus 1 - Umsetzung Brandschutzkonzept

- Nr. 782 - Landeszentrum Wald in Magdeburgerforth - Neubau Berufsschulgebäude
- Nr. 792 - Landesschule Pforta, Internat VII/VIII - Brandschutzmaßnahmen
- Nr. 802 - Fachhochschule der Polizei in Aschersleben - Herrichtung von Haus 9

Für die betreffenden Baumaßnahmen wurde jeweils der Antrag auf Kostenüberschreitung gem. RLBau, Abschnitt B 2.2.3 Absatz 3 in Verbindung mit Nr. 3 der VV zu § 54 LHO beim MF vorgelegt. Die Einwilligungen zur Überschreitung der Kostenobergrenze bei KNUE wurden antragsgemäß erteilt und liegen vor.

Die Ursachen für die Kostenüberschreibungen begründen sich im Wesentlichen auf

- gestiegene Baupreise im Rahmen der Ausschreibungen infolge der aktuellen konjunkturellen Marktentwicklung sowie der hohen Auslastung der Auftragnehmer
- Nachberechnungen der Baunebenkosten
- unvorhersehbare Leistungen, welche im Rahmen der Entwurfsplanung noch nicht erkennbar waren
- Zusatzleistungen, die sich erst im Rahmen der Bauausführung ergeben haben

In der als Anlage 4 beigefügten Tabelle 4 sind je Einzelmaßnahme die Gründe, welche zu einer Kostenüberschreitung geführt haben, nochmals dargestellt. Darüber hinaus sind der Tabelle auch die Kostenveränderungen nach Kostengruppen zu entnehmen.

Landesebetrieb BLSA
Direktion, FB 23

Magdeburg, 07.09.2018

Kleine Anfrage des Landtags - KA 7/1942
Kostensteigerungen bei Landesbauten ab 2013

Tabelle 1: **GNUE-Baumaßnahmen - Kostensteigerungen und Nachträge von bis 15 %** (Abschnitt 1, Ziff. 1)

Kapitel Titel	Baumaßnahme	Genehmigung HU-Bau	Kosten gem. HU-Bau	Anzahl der Nachträge zur HU-Bau	Summe der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	prozent. Abweichung	Bemerkungen
2004 713 62	MLU Halle-Wittenberg - Forschungsneubau Proteinzentrum	14.02.2014	34.840.000 €	1	4.192.120 €	39.032.120 €	12,03%	1. NT vom 28.01.2016
2003-713 62	LLFG Iden, Lindenstr. 18 Herrichtung Haus 1	13.07.2015	3.190.000 €	1	179.000 €	3.369.000 €	5,61%	1. NT vom 07.11.2017

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 61

Haushaltsjahr 2013 — **2013**

KNUE Nr.	NL	Ressort	Lg. ID	Lg. Nr.	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Mieter/Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamtkosten	Ist per 31.12.2012	offener Betrag per 31.12.2012	AE 2013 Zuordnung Zentrale	AE 2013	Ist per 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
662	S-O HAL	MI-P			5P662	2003-71161-B13653	PD Süd, Polizeirevier Halle, An der Fliederwegkaserne	Umsetzung der Raumzellenschießanlage Halle	350.000,00		350.000,00	20.000,00	20.000,00	4.787,00
663	N-W MD	MI			1I663	2003-71161 -B663L13	MI Zuckerbusch 15	Erneuerung des Datennetzes der Liegenschaft	1.489.800,00		1.489.800,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
664	N-W MD	MI			1I664	2003-71161 B664L13	Landessportbund, Fr.-Ebert-Str. 16, Magdeburg	Mensa -Erneuerung der Bandspülmaschine	202.000,00		202.000,00	20.000,00	7.500,00	4.825,95
665	S-O HAL	MI			5I665	2003-71161-B13783	Landesverwaltungsamt Halle, Dessauer Str. 70	Erneuerung der Fenster	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.205,45
666	N-W MD	MI-P			1P666	2003-71161 -B666L13	Landesbereitschaftspolizei Alt Prester 5 in Magdeburg	Führungsstab I -Erneuerung der Fenster	160.000,00		160.000,00	150.000,00	143.000,00	153.594,37
667	N-W MD	MI-P			1P667	2003-71161 -B667L13	Landesbereitschaftspolizei Alt Prester 5 in Magdeburg	Führungsstab II -Erneuerung der Fenster u. Sanitäranlagen im EG und 1. OG	321.000,00		321.000,00	260.000,00	240.000,00	248.521,97
668	S-O HAL	MLU			5U668	2003-71161-B13703	LAU Halle, Reilstr. 72	Herrichtung als Ausweichobjekt für ca. 50 Bedienstete des LAU für die Baufreiheit der GNUE in der Reideburger Str. 47	500.000,00		500.000,00	80.000,00	80.000,00	37.291,86
669	S-O DE	MLU			7U669	2003-71161-B66913	ALF, Ferdinad-von-Schill-Str., Dessau	Brandschutz,Barrierefreiheit, Heizung, Elektrotechnik	1.200.000,00		1.200.000,00	100.000,00	45.000,00	36.701,31
670	N-W HBS	MLU			3U670	2003-71161 -B2413	Nationalpark Harz, Lindenallee 35, Wernigerode	Dienstgebäude Brandschutzmaßnahmen, Grundinstandsetzung Ostgiebel	675.000,00		675.000,00	40.000,00	40.000,00	19.464,27
671	N-W MD	MLU			1U671	2003-71161 B671L13	MLU, Leipziger Str. 58, Magdeburg	Klimatisierung der Serverräume, Umzug der Servertechnik von der Olvenstedter Str. in die Leipziger Str.	296.700,00		296.700,00	280.000,00	297.000,00	291.261,95
672	S-O HAL	MK			5K672	2003-71161-B13673	Landesschule Pforta Torhaus, Schulstr. 12, 06628 Schulpforte	konstruktive Gebäudesicherung, Brandschutz	400.000,00		400.000,00	30.000,00	30.000,00	12.427,67
673	S-O HAL	MK			5K673	2003-71161-B13723	LBZ für Blinde und Sehbehinderte Halle, Oebisfelder Weg 2	Sanierung der Sport- und Bewegungsflächen	100.000,00		100.000,00	10.000,00	10.000,00	9.793,29
674	N-W SDL	MK			4K674	2003-71161 -B11263	LBZ Tangerhütte, Birkholzer Chaussee 6	Abbruch Vorschultrakt; Errichtung Kleinspielanlage	415.000,00		415.000,00	10.000,00	10.000,00	10.049,30
675	S-O HAL	MK			5K675	2003-71161-B13663	LDA Halle, Triffstr. 26, ehem. Restaurierungswerkstatt	Umbau Gartenhaus	950.000,00		950.000,00	40.000,00	40.000,00	46.612,80
676	S-O HAL	MK			5K676	2003-71161-B13733	LDA Halle, R.-Wagner-Str.	Einbau einer Kranbahn	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.530,74
677	S-O HAL	MK			5K677	2003-71161-B13713	LDA Halle, Kl. Steinstr. 7.	Brandschutzertüchtigung im DG	255.000,00		255.000,00	15.000,00	15.000,00	11.487,78
678	N-W HBS	MK			3K678	2003-71161 -B2313	LBZ für Hörgeschädigte, Westerhäuser Str. 40, Halberstadt	Erneuerung Grundleitungen, Frei- und Verkehrsanlagen	350.000,00		350.000,00	30.000,00	30.000,00	28.735,83
679	S-O HAL	MK			5K679	2003-71161-B13693	LBZ für Blinde und Sehbehinderte Halle, Oebisfelder Weg 2	Sanierung Dacheindeckung; Solarpaneele; Einbau einer Zisterne	900.000,00		900.000,00	15.000,00	15.000,00	3.480,62
680	S-O DE	MF			7F680	2003-71161-B68013	Finanzamt Wittenberg	Erneuerung Aufzug, Fenster, Sonnenschutz, Brandschutz, Energieträgerumstellung	1.500.000,00		1.500.000,00	80.000,00	23.000,00	19.306,56

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 61

Haushaltsjahr 2013 — 2013

KNUE Nr.	NL	Ressort	Lg. ID	Lg. Nr.	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Mieter/Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamtkosten	Ist per 31.12.2012	offener Betrag per 31.12.2012	AE 2013 Zuordnung Zentrale	AE 2013	Ist per 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
681	N-W MD	MF			1F681	2003-71161 B681L13	OFD Dienstgebäude, Otto-von-Guericke-Str., Magdeburg	Erneuerung der Sonnenschutzanlage im EG und 1. OG	175.000,00		175.000,00	25.000,00	4.000,00	7.124,25
682	S-O HAL	MS			5G682	2003-71161-B13683	LAV Halle, Freimfelder Str. 68	Klimatisierung von 7 Laborräumen im Haus 2 zur Aufrechterhaltung der Akkreditierung; brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke zum DG Haus 2; Erstellung Brandschutzkonzept für Haus 1	55.000,00		55.000,00	40.000,00	50.000,00	41.921,23
683	S-O HAL	MJ			5J683	2003-71161-B13763	Amtsgericht Merseburg, Geusaer Str. 88	Erweiterung der Brandmeldeanlage	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
684	S-O HAL	MI-P			5P684	2003-71161-B13743	Polizeirevier Burgenlandkreis, Langendorfer Str. 49, 06667 Weißenfels	Erneuerung der Brandmeldeanlage (Hausalarmanlage)	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	12.449,83
685	S-O HAL	MI-P			5P685	2003-71161-B13753	Polizeikommissariat Querfurt, Merseburger Str. 53-55, 06268 Querfurt	Erneuerung der Brandmeldeanlage (Hausalarmanlage)	55.000,00		55.000,00	55.000,00	66.000,00	53.543,41
686	S-O DE	MJ			7J686	2003-71161-B68613	AG Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, Dessauer Straße 291	Aufarbeitung historische Fenster, Umsetzung Brandschutzkonzept, Verkleidung Verbinder, Herrichtung Vorführzellen, Sicherung Zahlstelle, Umverlegung Wachtmeisterei	950.000,00		950.000,00			0,00
687	N-W SDL	MJ					AG Salzwedel, 29410 Hansestadt Salzwedel, Burgstraße 68	Neubau eines Verbinders mit Sicherheitsschleuse, barrierefreie Erschließung der Gebäude, Anpassung der Zu- und Abfahrten, der Umfahrung und der Aufstellflächen für die Feuerwehr	1.450.000,00		1.450.000,00			0,00
688	N-W HBS	MI			3I688	2003-71161 -B2613	Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt (ZAST) in Halberstadt, Friedrich-List-Str. 1a	Herrichtung von 3 Geschossen von Haus B sowie wärmetechnische Ertüchtigung der Fassade und des Daches	1.512.000,00		1.512.000,00		20.000,00	16.779,50
689	S-O HAL	MJ				2003-71161-	Sozialer Dienst der Justiz in Halle	Herrichtung der landeseigenen Liegenschaft Willi-Brundert-Straße 4 in Halle für die Dienststelle des Sozialen Dienstes der Justiz in Halle	75.000,00		75.000,00			0,00
690	N-W HBS	MI					Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt (ZAST) in Halberstadt, Friedrich-List-Str. 1a	Herrichtung einer Containeraufstellfläche	110.000,00		110.000,00			0,00

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 6 . 2014

lfd. Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist Vorjahre	offener Betrag per 31.12.2013	verfügbare HHM 2014 Zuordnung Zentrale	verfügbare HHM 2014 incl. Ausgaberest 2013 Stand 14.05.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
691	MI	N-W MD					Landessportbund, Internat Fr.-Ebert-Str. 16, Magdeburg	Rauchmelder in Schlaf- und Wohnräumen	120.500,00	0,00	120.500,00		30.000,00
692	MI	S-O HAL					Statistisches Landesamt S-A, Merseburger Str. 2 in Halle	Herrichtung Beratungsraum	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
693	MI	N-W MD					Landeshauptarchiv S-A, Brückstr.2 in 39114 Magdeburg	Einbau einer Brandmeldeanlage im VS-magazin	35.000,00	0,00	35.000,00		35.000,00
694	MI-P	S-O HAL					PD S-A Süd, Polizeiversorgungslager, Herbert-Post-Str. in Halle	Erweiterung Unterbringung der Diensthundeführerstaffel um zwei Bürocontainer	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
695	MI-P	S-O HAL					RK nördl. Saalekreis, Busch-Str. 38 in Halle	Herrichtung von Diensträumen für 51 Mitarbeiter der BEPO und Einbau Behindertenaufzug	360.000,00	0,00	360.000,00		20.000,00
696	MI-P	S-O HAL					Landeskriminalamt, Trothaerstr. 16 in 06118 Halle	Abbrucharbeiten einschl. Herrichtung des Geländes	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
697	MI-P	N-W SDL					Revierkommissariat Gardelegen und ZED, Isenschnibber Chaussee 2 in 39138 Gardelegen	Sanierung der Schießcontaineranlage	150.000,00	0,00	150.000,00		20.000,00
698	MI	S-O HAL					Landesverwaltungsamt, Dessauer Str. 70 in Halle	Sanierung der Elektroanlagen; Brandschutzmaßnahmen in Rettungswegen; Erneuerung der Fenster; Sicherstellung der Arbeitssicherheit	850.000,00	0,00	850.000,00		50.000,00
699	MI	S-O HAL					Landessportbund S-A, Internat Dölauer Str. 69 in Halle	Umsetzung dringender Brandschutzmaßnahmen	230.000,00	0,00	230.000,00		20.000,00
700	MI-P	N-W MD					Landesbereitschaftspolizei, Unterkunftsgebäude 1 und 4, Alt Prester 5 in Magdeburg	Sanierung der Sanitäranlagen	750.000,00	0,00	750.000,00		750.000,00
701	MI-P	N-W HBS					RK Schönebeck, Nikolaistr. 1 in Schönebeck	Funktionale Neuordnung; Teilrückbau; Sanierung der Gebäudehülle; Abdichtung Keller	680.000,00	0,00	680.000,00		30.000,00
702	MF	N-W SDL					Finanzamt Stendal, Scharnhorststr. 87 u. 89	Wiederherstellung der Dachabdichtung	360.000,00	0,00	360.000,00		360.000,00
703	MK	N-W SDL					LBZ Tangerhütte, Birkholzer Chaussee 6	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Verwaltungsgebäude	250.000,00	0,00	250.000,00		60.000,00
704	MK	S-O HAL					Landesschule Pforta, Internat V, Schulstr.12, 06628 Schulpforte	Einbau von Brandschutztüren und Grundsanierung der Sternwarte	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
705	MK	S-O HAL					LBZ für Gehörlose, Murmansker Str. 12 in 06130 Halle	Ergänzung Zaun	20.000,00	0,00	20.000,00		
706	MF	N-W MD					Ministerium der Finanzen, Olverstedter Str. 1-2 in 39104 Magdeburg	Erneuerung der Trinkwasserleitungen in den Teeküchen	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 6. 2014

lfd. Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist Vorjahre	offener Betrag per 31.12.2013	verfügbare HHM 2014 Zuordnung Zentrale	verfügbare HHM 2014 incl. Ausgaberest 2013 Stand 14.05.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
707	MLU	S-O DE					Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe, Kapenmühle, 06785 Oranienbaum-Wörlitz	Netzertüchtigung der Datenverbindung zwischen Haus 1 und Haus 3	85.000,00	0,00	85.000,00		85.000,00
708	MLU	N-W HBS					LLFG ZGT, Feldmark rechts der Bode 6, 06484 Quedlinburg/ Dittfurt	Sanierung des Hauses 1 zur Sicherstellung des Dienstbetriebes	650.000,00	0,00	650.000,00		50.000,00
709	MLU	S-O HAL					LAU, Reilstr. 72 in Halle	Verlegung des Dioxinlabors aus dem KG ins 1. OG	250.000,00	0,00	250.000,00		30.000,00
710	MK	S-O HAL					Lehrerinstitut, Riebeckplatz 9 in Halle	Hofabdichtung und Betonsanierung nach SIVV zur Ertüchtigung der Dauerhaftigkeit/Tragfähigkeit der Decken- und Wandkonstruktionen des Kellerbereiches unter dem Innenhof; Erneuerung Fahrradüberdachung	170.000,00	0,00	170.000,00		70.000,00
711	MJ	S-O HAL					Jugendanstalt Raßnitz, Gröberssche Str. 1 in 06258 Schkopau	Erneuerung von drei Sportspielflächen; Anbau einer Essenübergabestation an Küchenbereich; Errichtung eines separarten Freistundenhofes für die Arrestaten; Herrichtung von Räumlichkeiten für die zentrale Schlosswerkstatt	300.000,00	0,00	300.000,00		30.000,00
712	MS	N-W SDL					Landesamt für Verbraucherschutz (LAV), Haus 2, Haferbreiter Weg 132-135, 39576 Stendal	Brandschutztechnische Maßnahmen entsprechend Brandschutzkonzept einschl. Elektroinstallation, Lüftung und Heizung gemäß E-mail (Herr Engel) vom 24.04.14	855.000,00	0,00	855.000,00		50.000,00
713	MS	N-W SDL					Landesamt für Verbraucherschutz (LAV), Haus 1, Haferbreiter Weg 132-135, 39576 Stendal	Brandschutztechnische Maßnahmen entsprechend Brandschutzkonzept einschl. Elektroinstallation, Lüftung und Heizung gemäß E-mail (Herr Engel) vom 24.04.14	650.000,00	0,00	650.000,00		30.000,00
714	MS	N-W SDL					Landesamt für Verbraucherschutz (LAV), Haus 3, Haferbreiter Weg 132-135, 39576 Stendal	Brandschutztechnische Maßnahmen entsprechend Brandschutzkonzept einschl. Elektroinstallation, Lüftung und Heizung gemäß E-mail (Herr Engel) vom 24.04.14	225.000,00	0,00	225.000,00		20.000,00
715	MI	N-W HBS					ZASt Halberstadt, Friedrich-List-Str. 1a	Ertüchtigung und Neugestaltung der Freianlagen im Bereich zwischen Wachgebäude und Block C; Spiel- und Aufenthaltsbereich	655.000,00	0,00	655.000,00		225.000,00
716	**MLV**	**N-W SDL**					**LVermGeo Stendal**	**Reparatur Dach**	**190.000,00**	0,00	190.000,00		**190.000,00**
717	MJ	S-O HAL					Jugendanstalt Raßnitz, Gröberssche Str. 1 in 06258 Schkopau	Haus 1 und Haus 2 - Brandschutzmaßnahmen	265.000,00	0,00	265.000,00		15.000,00
718	MLU	N-W SDL					LLFG Iden, Lindenstr. 18, 39606 Iden	Interimsunterbringung für die Bediensteten von Haus 1	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 6

2014

lfd. Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist Vorjahre	offener Betrag per 31.12.2013	verfügbare HHM 2014 Zuordnung Zentrale	verfügbare HHM 2014 incl. Ausgaberest 2013 Stand 14.05.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
719	MJ	N-W MD	1J719				LG Magdeburg, Halberstädter Str. 8 in Magdeburg; Verhandlungssäle	Anschluss des zentralen Zuluftgerätes an die vorhandene Kälteanlage und Erweiterung der Kälteanlage	120.000,00	0,00	120.000,00		
720	MJ	N-W MD	1J720				Amtsgericht Oschersleben	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage nach Blitzschaden	35.000,00	0,00	35.000,00		
721	MI	N-W MD					Landesverwaltungsamt, Olverstedter Str. 1-2 in 39108 Magdeburg	Erneuerung des Regen- und Schmutzwassersystems im Innenhofbereich	280.000,00	0,00	280.000,00		
722	MLU	S-O HAL					Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Aussenstelle Halle, Mühlweg 19	Bau- und betriebstechnische Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	850.000,00	0,00	850.000,00		50.000,00
723	MJ	N-W HBS					Amtsgericht Schönebeck, Dienstgebäude Grundbucharchiv Barby, Schlossstraße 31, 39249 Barby	Erneuerung der Klimaanlage	125.000,00	0,00	125.000,00		
724	MK	N-W SDL	4K724				LBZ Tangerhütte, Birkholzer Chaussee 6	Sanierung des Daches der Sporthalle	200.000,00	0,00	200.000,00		

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 61 2015

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2014	offener Betrag per 31.12.2014	Bedarf HHM 2015 Einschätzg. NL Stand 04/15	verfügbare HHM 2015 Zuordnung Zentrale Stand 16.04.2015	Aufstockung HHM aus Ausgaberesten Stand 16.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14a
725	MK	S-O HAL	5K725				Landesschule Pforta, Schulstr. 12, 06628 Schulpforte	Herrichtung der Turnhalle zur multifunktionalen Theaterspielstätte	130.000,00	0,00	**130.000,00**	**106.000,00**	106.000,00	
726	MI	N-W HBS					Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt (ZASt) in Halberstadt, Friedrich-List-Str. 1a	Herrichtung des 4. und 5. Obergeschosses von Haus B	970.000,00		**970.000,00**	500.000,00	500.000,00	
727	MJ	S-O HAL	5J727				JVA Halle I, Jugendarrestanstalt Am Kirchtor 1, 06108 Halle	Umsetzumg Brandschutzkonzept	600.000,00		**600.000,00**	30.000,00	30.000,00	
728	MJ	S-O DE	7J728				Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, Ruststr. 5, 06844 Dessau-Roßlau	Anbau eines Personen- und Lastenaufzuges; Einbau eines behindertengerechten WC's; Schaffung eines barrierefreien Eingangsbereiches; Sanierung Kellertreppe	202.000,00		**202.000,00**	182.000,00	130.000,00	52.000,00
729	MJ	N-W HBS	3J729				AG Halberstadt, R.-Wagner-Str. 52, 38820 Halberstadt	Verbesserung des baulichen Brandschutzes	280.000,00		**280.000,00**	30.000,00	30.000,00	
730	MJ	N-W HBS	3J730				AG Schönebeck, Friedrichstr. 96, 39218 Schönebeck	Verbesserung des baulichen Brandschutzes	350.000,00		**350.000,00**	30.000,00	30.000,00	
731	MK	N-W SDL	4K731				LBZ Tangerhütte, Birkholzer Chaussee 6, 39517 Tangerhütte - Schülerwohnheim	Erweiterung der BMA im Schülerwohnheim für vollflächige Überwachung	150.000,00		**150.000,00**	150.000,00	150.000,00	
732	MK	S-O HAL	5K732				LBZ für Hörgeschädigte, Murmansker Str. 12, 06130 Halle	Energetische Sanierung der Fassade	850.000,00		**850.000,00**	30.000,00	30.000,00	
733	MK	S-O HAL	5K733				LDA Zentraldepot, Brachwitzer Str. 34, Halle	Aufstellung von Büro- und Unterkunftscontainern	50.000,00		**50.000,00**			
734	ML	N-W SDL	4L734				LLFG-Zentrum für Tierhaltung und Technik, Lindenstr. 18, 39606 Iden - Gebäude 10	brandschutztechnische Ertüchtigung; Abtrennung von Lehrunterweisungsbereichen	600.000,00		**600.000,00**	30.000,00	30.000,00	
735	ML	N-W SDL	4L735				LLFG-Zentrum für Tierhaltung und Technik, Lindenstr. 18, 39606 Iden - Gebäude 5	Umsetzung Brandschutzkonzept	250.000,00		**250.000,00**	15.000,00	15.000,00	
736	ML	N-W HBS	3U736				LLFG, ZGT, Feldmark rechts der Bode 6, 06484 Quedlinburg/Ditfurt	Herrichtung von Haus 3; 5 und 6	1.350.000,00		**1.350.000,00**	50.000,00	50.000,00	
737	ML	N-W SDL	4L737				LLFG-Zentrum für Tierhaltung und Technik, Lindenstr. 18, 39606 Iden - Gebäude 9	Umbau des EG zu Unterrichtsräumen	1.400.000,00		**1.400.000,00**	50.000,00	50.000,00	
738	MLU	N-W MD	1U738				Landesamt für Umweltschutz (LÜSA), Wallonerberg 6/7, 39104 Magdeburg -Haus 5	Herstellung einer Brandmeldeanlage für die Technikräme und Fluchtwege	60.000,00		**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	
739	MLU	N-W HBS	3U739				Nationalparkverwaltung Harz, Brockenhaus	Erfüllung der Auflagen aua dem Brandschutzkonzept; barrierefreie Neugestaltung des Foyers	250.000,00		**250.000,00**	25.000,00	25.000,00	
740	MF	S-O DE	7F740				FA Dessau, Bezügestelle, Kühnauer Straße in Dessau	Erneuerung der Kantinenausstattung				20.000,00	20.000,00	
741	MF	N-W HBS	3F741				FA Staßfurt, Atzendorfer Str. 20, 39418 Staßfurt	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen; Einbau von Brandschutztüren	195.000,00		**195.000,00**	100.000,00	100.000,00	
742	MI	S-O HAL	5I742				LVwA Halle, Maxim-Gorki-Str. 7, Halle	Sanierung des Daches	1.500.000,00		**1.500.000,00**	30.000,00	30.000,00	

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2014	offener Betrag per 31.12.2014	Bedarf HHM 2015 Einschätzg. NL Stand 04/15	verfügbare HHM 2015 Zuordnung Zentrale Stand 16.04.2015	Aufstockung HHM aus Ausgaberesten Stand 16.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14a
743	MI	N-W HBS	3I743				Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt (ZASt) in Halberstadt, Friedrich-List-Str. 1a	Vervollständigung der Regenentwässerung, Rückbau der Pumpenanlage, Erweiterung Versickerungsbecken; Kanalsanierung	350.000,00		**350.000,00**	20.000,00	20.000,00	
744	MI	N-W MD	1I744				Landessportbund S-A, Internate und Mensa Fr.-Ebert-Str. 16, 39114 Magdeburg	Internat: Sanierung der Sanitäranlagen Mensa: Einbau Konfiskatkühler; Einbau Hebevorrichtung für Abfallbehälter	230.000,00		**230.000,00**	70.000,00	70.000,00	
745	MI-P	S-O HAL	5P745				Polizeirevier Halle, RK Süd, An der Fliederwegkaserne 17, 06130 Halle	Umbauarbeiten und Einbau von C3 Fenster und Türen; Klimatisierung; IT-Technik, Elektro	331.000,00		**331.000,00**	30.000,00	30.000,00	
746	MI-P	S-O DE	7P746				Polizeirevier Dessau; Wolfgangstr. 25, Dessau -Haus 1	Umsetzung der Auflagen aus Brandschutzkonzept	1.100.000,00		**1.100.000,00**	30.000,00	30.000,00	
747	MI-P	N-W MD	1P747				Landeskriminalamt, Lübecker Str. 53-63, Magdeburg	Schaffung eines Labors zur Untersuchung großflächiger Spurenträger	840.000,00		**840.000,00**	20.000,00	20.000,00	
748	MI-P	N-W MD	1P748				TPA Heinitzhof Schönebeck	Hofbefestigung und Entwässerung im unmittelbaren Bereich von Haus 1	130.000,00		**130.000,00**			
749	MI-P	S-O HAL	5P749				Revierkommissariat Naumburg, Nordstr. 17-19, 06618 Naumburg	Herstellen des 2. baulichen Rettungsweges, Erhöhung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes	500.000,00		**500.000,00**	25.000,00	25.000,00	
750	MI-P	N-W MD	1P750				Revierkommissariat Wolmirstedt, Friedensstr. 48, Wolmirstedt	Erneuerung Hofbefestigung und Entwässerung	250.000,00		**250.000,00**			
751	MI-P	N-W MD	1P751				PD Nord, Diensthundführergruppe, Hohendodeleber Weg 68, 39110 Magdeburg	Abbruch Geb. E 11 und Bunkergebäude E10	38.000,00		**38.000,00**	50.000,00	50.000,00	
752	MI-P	N-W MD					TPA Heinitzhof Geb. 6 Schönebeck	Brandschutzmaßnahmen Geb. 6; Herrichtung und Trennung Umkleidebereich/Büro Dezernat 24; RWA; RD-Türen	222.000,00		**222.000,00**	30.000,00		30.000,00
753	MK	S-O HAL					LDA Zentraldepot, Brachwitzer Str. 34, Halle	Komplettierung der Wasserbecken im Außenbereich	50.000,00		**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	
754	MF	S-O HAL	5F754				Finanzamt Halle	Kunst am Bau	150.000,00		**150.000,00**			
755	MI	N-W HBS	3I755				Aussenstelle der Zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt (ZASt) in Quedlinburg, Wipertistraße 5	Herrichtung der Häuser 2 und 3	530.000,00					
756	MI-P	N-W MD					Landeskriminalamt, Lübecker Str. 53-63, Magdeburg	Schaffung eines zweiten Technikraumes für PIAV und Forensik	101.600,00					
757	MI	N-W SDL	7I757				Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt, Klietz, Kaserne am See	Herrichtung der Liegenschaft für Asylunterkünfte	500.000,00					
758	MI	N-W MD	1I758				temporäre Landesaufnahme-einrichtung für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt, Altengrabow	Errichtung Sicherheitszaun für die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem TrÜbPl Altengrabow	85.000,00					

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 61 2015

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2014	offener Betrag per 31.12.2014	Bedarf HHM 2015 Einschätzg. NL Stand 04/15	verfügbare HHM 2015 Zuordnung Zentrale Stand 16.04.2015	Aufstockung HHM aus Ausgaberesten Stand 16.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14a
759	MI	N-W MD	1I759				temporäre Landesaufnahme-einrichtung für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt, Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrotsberge, Biederitzer Str. 5, 39175 Biederitz	Sofortmaßnahmen zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften	27.000,00					
760	MI	N-W HBS	3I760				temporäre Landesaufnahme-einrichtung für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt, ehemaliger Praktiker-Baumarkt in Halberstadt, Rabahne 4	Sofortmaßnahmen zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.000.000,00					
761	MI	N-W MD	1I761				Ministerium für Inneres und Sport, Halberstädter Str. 2/Platz des 17. Juni, 39112 Magdeburg	Schaffung einer Notausfahrt						
762	MI	S-O HAL					Landessportbund SA; Sportinternat Halle; 06110 Halle, Dölauer Str..	Sofortmaßnahmen zur Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften						
763	MI	N-W MD	1I763				temporäre Landesaufnahme-einrichtung für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Turmschanzen-straße 30, Ecke Jerichower-/Herrenkrugstraße	Vorübergehende Errichtung von Zelten als Notreserve zur Flüchtlingsunterbringung	520.000,00					
764	MI	N-W HBS	3I764				Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende des Landes Sachsen-Anhalt (ZASt) in Halberstadt, Friedrich-List-Str. 1a	Herrichtung eines Bereiches für das Gesundheitsamt in Haus C	250.000,00					
765	LT	N-W MD					Landtag von Sachsen-Anhalt	Ertüchtigung der IT-Standorte und Infrastrukturdienstbarkeiten nach BSI (Standard 100-2)						

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2015	offener Betrag per 31.12.2015	Bedarf HHM 2016 Einschätzg. NL Stand 01/16	verfügbare HHM 2016 Zuordnung Zentrale Stand 02/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
766	MS	N-W MD					Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Große Steinernetischstr. 4, Magdeburg	Akustik; Notstromversorgung, Lastenaufzug KG, Kühlanlage mit Rückkühlwerk; bauliche Leistungen zur Anbindung eines Analysegerätes	190.000,00		190.000,00	180.000,00	30.000,00
767	MI	S-O HAL					LVwA Halle, Maxim-Gorki-Str. 7, Halle	Erneuerung Aufzugsanlage einschließlich Schacht	200.000,00		200.000,00		
768	MK	S-O HAL	5K768				Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA), Riebeckplatz 9, Halle	Anpassung Feuerlöschleitung und Trinkwassernetz	200.000,00		200.000,00		
769	MI-P	N-W MD	1P769				Landeskriminalamt Lübecker Straße 53-63, Magdeburg	Anpassung von Bürostrukturen an geänderte Nutzerforderungen	30.000,00		30.000,00		
770	Stk	N-W MD	1S770				Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt, Hegelstraße 40-42, 39104 Magdeburg	Erneuerung der Videoanlage entsprechend der sicherheitstechnischen Empfehlungen des LKA vom 28.01.2016					
771	MJ	N-W MD	1S771				MI/Landgericht Magdeburg/JVA Burg, Abteilung Offener Vollzug in Magdeburg, Halberstädter Str. 2 u. 8	Neubau einer Wärmeerzeugungsanlage	1.195.203,00		1.195.203,00	170.000,00	
772	MJ	S-O HAL	5J772				Justizvollzugsanstalt Volkstedt, Am Sandberg 11 in 06295 Lutherstadt Eisleben	Erweiterung der technischen Sicherungssysteme gem. Erlass des MJ vom 05.04.2016	525.000,00		525.000,00		
773	MI	N-W MD					Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge	Gebäude 29 -Erneuerung der Elektro-, Beleuchtungs- und IT-Anlage im Hauptgebäude	490.000,00				
774	MI-P	N-W HBS	3P774				FHS Polizei LSA, Schmidtstraße 86 in Aschersleben	Herrichtung von Umkleidebereichen in Haus 8; Schaffung von Stellplätzen	1.290.000,00				
775	MI-P	N-W MD					Landeskriminalamt Lübecker Straße 53-63, Magdeburg	Erneuerung TK-Netz	1.277.600,00				
776	MI-P	S-O HAL	5P776				Schießstand Kuhndorf, Geraer Straße 17, Droßdorf	Abriss und Ersatzneubau einer Toilettenanlage auf der Liegenschaft des Schießstandes					
777	MI-P	S-O DE	7P777				PD Ost, Diensthundführerschule Pretzsch, Körbin Neu 1, Bad Schmiedeberg	Abriss und Ersatzneubau einer Hundezwingeranlage	1.494.900,00				
778	MI-P	S-O HAL					RK Sangerhausen, E.-Thälmann-Str. 58, Sangerhausen	Haus 1 -Dachsanierung inkl. Schaffung eines 2. Rettungsweges					
779	MLU	N-W MD					Naturparkverwaltung Drömling, Bahnhofstraße 32 in Oebisfelde-Weferlingen	Herrichtung Serverraum; Verlegung der Servertechnik im Dienstgebäude	47.000,00				
780	MLU	S-O HAL					ALLF-Süd, Mühlweg 19 in Halle	Trockenlegung Archiv	20.000,00				
781	MLU	N-W HBS	3U781				Landeszentrum Wald FBZ, Forststraße 3 in Möckern OT Magdeburgerforth	Neubau Berufsschulgebäude	1.100.000,00				
782	MJ	S-O DE					Liegenschaft Willi-Lohmann-Str. 27 in 06844 Dessau-Roßlau	Haus 1 - Herrichtung als Interimsobjekt für das AG Dessau-Roßlau und einer perspektivischen Behördennutzung sowie Herrichtung von Erweiterungs-flächen für das Finanzgericht LSA	1.120.000,00				

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2015	offener Betrag per 31.12.2015	Bedarf HHM 2016 Einschätzg. NL Stand 01/16	verfügbare HHM 2016 Zuordnung Zentrale Stand 02/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
783	MLU	S-O DE	7U783				Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe, Kapenschlösschen Oranienbaum	Anbau am Auenhaus	868.000,00				
784	MLU	N-W HBS	3U784				Nationalparkverwaltung Harz; Natur-Erlebniszentrum Hohnehof in Drei Annenhohne	Herrichtung Nebengebäude nach bestätigtem Nutzungskonzept	1.450.000,00				
785	MLU	S-O HAL					Biosphärenreservatsverwaltung Karstlandschaft Südharz, Hallische Straße 68 a in Roßla	Fassadensanierung des Dienstgebäudes, Neugestaltung Innenhof					
786	MLU	N-W HBS	3U786				LLG ZGT, Feldmark rechts der Bode in Quedlinburg-Ditfurt	Errichtung Obstkühllager und Rückbau der vorhandenen Anlage	970.000,00				
787	MJ	N-W MD					Ministerium für Justiz und Gleichstellung, Domplatz 2-4 in 39104 Magdeburg	Erneuerung Fenster; Sanierung Fassade	1.490.000,00				
788	LRH	N-W MD					Landesrechnungshof Aussenstelle Magdeburg, Otto-von-Guericke-Str.	Erneuerung zweiter Rettungsweg	180.000,00				
789	MJ	N-W MD					Amtsgericht Burg	Haus 1 -Anbau Aufzug und Ertüchtigung Zahlstelle	310.000,00				
790	MS	N-W MD					MS, Turmschanzenstr.	Einbruchmeldeanlage für Haus C (teilweise) und Haus D	85.000,00				
791	MK	S-O HAL	5K791				Landesschule Pforta, Schulstr. 12, 06628 Schulpforte	Internat V: Brandschutztechnische Ertüchtigung	440.000,00				
792	MK	S-O HAL	5K792				Landesschule Pforta, Schulstr. 12, 06628 Schulpforte	Internat VII: Brandschutztechnische Ertüchtigung, u.a. 2. Rettungsweg	1.250.000,00				
793	MK	S-O HAL	5K793				Landesamt für Denkmalschutz, Große Märkerstr. 21/22 in Halle	Umsetzung Brandschutzkonzept	500.000,00				
794	MF	N-W MD					Ministerium der Finanzen, Editharing 40 in Magdeburg	Einhausung Pförtnerbereich und steuerbare Zutrittslösung für Geb. E40	180.000,00				
795	MF	N-W MD					Finanzamt Genthin	Herstellung der Entwässerung und Flächenbefestigung	200.000,00				
796	MK	N-W MD	1K796				Ministerium für Bildung, Turmschanzernstr. in Magdeburg	Sanierung Parkplatz, Schaffung zusätzlicher Parkflächen	580.000,00				
797	MI-P	S-O HAL					Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd, Merseburger Straße 6 in 06110 Halle	Partielle Erweiterung des Elektro- und Datennetzes sowie der Klimatechnik	300.000,00				
798	MI-P	N-W MD	1P798				Landeskriminalamt, Haldensleberstr. 1-3, Magdeburg	Interimslösung - Untersuchungshalle für große Asservate	352.000,00				
799	MI-P	S-O HAL					Lage- und Führungszentrum (LFZ), Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd, Merseburger Straße 6 in 06110 Halle	Verbesserung der klimatischen Arbeitsbedingungen im Bereich des Lage- und Führungszentrums					
800	MLU	N-W MD					Landeszentrum Wald, FBZ Forststr. 3, Möckern, OT Magdeburgerforth	Verbesserung baulicher Brandschutz und Sanitäranlagen im Internat, Brandschutzmaßnahmen im Haus 1	730.000,00				
801	MI-P	N-W HBS					FHS Polizei LSA, Schmidtstraße 86 in Aschersleben	Herrichtung der Containeraufstellfläche, Medienanbindung und Erschließung					
802	MI-P	N-W HBS					FHS Polizei LSA, Schmidtstraße 86 in Aschersleben	Herrichtung von Haus 9 und Erweiterung um ein Übungstreppenhaus					

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 61 2017

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	Lg. ID	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2016	offener Betrag per 31.12.2016	Bedarf HHM 2017 Einschätzg. NL Stand 31.03.2017	verfügbare HHM 2017 Zuordnung Zentrale Stand 05.07.2017	Bedarf VE 2018 Einschätzg. NL Stand 31.03.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
803	MLU	N-W HBS	3U803		80069	020685	ALFF Mitte, Große Ringstraße in Halberstadt	Installation der struktuierten Verkabelung im Bereich des ALFF Mitte	210.000,00			100.000,00	210.000,00	
804	MI-P	N-W HBS				03174	RK Aschersleben, An der Darre 10 in 067449 Aschersleben	Herrichten im Altbau von 200 Umkleideplätzen einschl. Sanitäreinrichtungen sowie Umsetzung des Brandschutzkonzeptes aufgrund beabsichtigter befristeter Nutzung	384.000,00		384.000,00	350.000,00	284.000,00	100.000,00
805	LRH	S-O DE	7R805		05429		Landesrechnungshof, Dienstgebäude Dessau, Kavalierstraße 31 in Dessau	Erneuerung Heizung, Sanitär, Elt; Anbau Aufzug; sicherheitstechnische Maßnahmen	1.028.000,00			50.000,00		
806	MJ	S-O HAL			04411		Sozialer Dienst der Justiz, Willi-Brunert-Str. 4 in Halle	Schadstoffbeseitigung, Umzug Forensa; Barrierefreiheit	500.000,00			30.000,00		
807	MJ	S-O HAL			80090		Justizzentrum Halle, Thüringer Straße 16 in Halle	Umbau Eingangsbereich	95.000,00			15.000,00	15.000,00	
808	MI-P	N-W MD	1P808		02953		Burgwall 3b in 39218 Schönebeck	Herrichtung der Liegenschaft Burgwall 3b in Schönebeck als Interimsunterbringung von Dienstbereichen des LKA für die Zeit der Baumaßnahme in der Liegenschaft Lübecker Straße 53-63 in Magdeburg	86.000,00					
809	MLU	S-O HAL			00433		Amt für Landwirtschaft, Flurerneuerung und Forsten, Mühlenweg 19 in 06114 Halle	Sonnen- und Wärmeschutzmaßnahmen im Geb. 1, 1. OG (Südseite) Büroräume 201-204	30.000,00					
810	MF	N-W SDL												
811	MI	N-W MD	1I811		05089		Ministerium für Inneres und Sport,Halberstädter Str. 2/Platz des 17. Juni in 39112 Magdeburg	Umbau des Besprechungsraumes 171	150.000,00				30.000,00	
812	MI	S-O HAL			00070		Landesverwaltungsamt, Dessauer Str.70 in 06118 Halle	Schaffung von 12 Arbeitsplätzen	100.000,00					
813	MI-P	N-W SDL			04780		Revierkommissariat Osterburg, Ernst-Thälmann-Str. 16 in 39606 Osterburg	Schaffung einer Notaus-/-einfahrt						
814	MI-P	N-W MD	1P814		02607		Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt, Alt Prester 3-5 in Magdeburg	Herrichtung von zwei Schulungsräumen im Unterkunftsgebäude U2						
815	MI	N-W HBS	3I815		02894	020065	ZAST Halberstadt, Franz-List-Sraße in 38820 Halberstadt	Sporthalle -Brandschutztechnische Ertüchtigung; Neuordnung der Funktionsbereiche	980.000,00					
816	MULE	S-O DE			07201		ALFF Anhalt, Mariannenstr. 35 in Dessau	Herrichtung von Archivräumen in ehem. JVA-Produktionshalle, Einbau BMA und Nebenleistungen						
817	MI	N-W HBS			04306		Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI), Schmiedestraße 3-4 in 06502 Thale	Herrichtung der Liegenschaft für die Ausbildung für den Justizvollzugsdienst; Herrichtung des Hausmeisterhauses für Unterkünfte	880.000,00					
818	MF	N-W MD			3528	040329	MF, LVwA, LENA, BLSA 39108 Magdeburg, Editharing 40/ Olvenstestr. 1-5	Errichtung Ladeinfrastruktur für Elektro-Mobilität am Behördenstandort MF	150.000,00					
819	MI-P	N-W MD					Nachtweide 82 in 39124 Mnagdeburg	Bauliche Herrichtung für die Interimsnutzung durch die Landesbereitschaftspolizei Magdeburg						

Einzelplan 20 Kapitel 2003 Titel 711 61 2018

Aufteilung der HHM Stand: 25.06.2018

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	WE-Nr.	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2017	offener Betrag per 31.12.2017	Bedarf HHM 2018 TB/BB Stand 14.03.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
820	MULE	TB MD			02678	060100	LLG Bernburg, Fachschule für Landwirtschaft Haldensleben, Marienkirchplatz 2 in 39340 Haldensleben	Schaffung der Barrierefreiheit im Schulgebäude und Wohnheim/ Mensa/ Mehrzweckraum				
821	MI-P	TB MD	1P821	2003-71161-B821L18	02607	040054	Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt, Alt Prester 5 in 39114 Magdeburg	Schaffung einer Ersatzstellfläche für die Bereitschaftspolizei	550.000,00			300.000,00
822	MB	BB SDL	4K822		04308	07008	LBZ Tangerhütte, Birkholzer Ch. 6 in 39517 Tangerhütte	Sanierung Therapiebecken einschl. Dachsanierung	1.450.000,00			
823	MB	TB HAL			00131	050019	Landesschule Pforta, Schulstr. 12, 06628 Schulpforte	Sanierung der Außenbeleuchtung der LS Pforta	436.000,00			
824	MI-P	BB HBS	3P824	2003-71161-B18824	04778	020030	Fachhochschule Polizei LSA, Schmidtmannstraße 86 in Aschersleben	Brandschutztechnische Sanierung von Haus 3 sowie Erneuerung der Sanitärbereiche, Ernergetische Ertüchtigung der Dachschrägen und der Dachgeschossdecke	750.000,00			
825	MI-P	BB HBS	3P825	2003-71161-B18825	04778	020030	Fachhochschule Polizei LSA, Schmidtmannstraße 86 in Aschersleben	Ertüchtigung und Anpassung der Küchentechnik der Mensa	350.000,00			
826	MI-P	BB SDL	4P826	2003-71161-B4P8268	02946	070987	Revierkommissariat Gardelegen und ZED, Isenschnibber Chaussee 2 in 39138 Gardelegen	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sowie Umsetzung des Nutzungskonzeptes der Liegenschaft	1.200.000,00			
827	MI-P	BB HBS	3P827	2003-71161-B18827	03173	020855	Revierkommissariat Bundesautobahn/ Straßenverkehrsüberwachung Blankenburg, Herzogstr. 11 in 38889 Blankenburg	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude				
828	MI-P	TB MD			02607	040054	Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt, Alt Prester 5 in 39114 Magdeburg	Schaffung Interimsunterbringung für die Technische Einsatzeinheit der Bereit-schaftspolizei zur Sanierung U1 und U4				
829	MJ	BB HBS	3J829		03238	020400	Amtsgericht Aschersleben, Theodor-Roemer-Weg 3 in 06449 Aschersleben	Errichtung eines Anbaus für die Unterbringung Zweigstelle Staßfurt, Bereich Grundbuch	1.468.000,00			
830	MI	BB HBS	3I830		02894	020065	ZAST Halberstadt, Franz-List-Sraße in 38820 Halberstadt	Herrichtung der Mensa zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs	750.000,00			
831	MJ	BB HBS	3J831		04882	020364	Amtsgericht Wernigerode, Rudolf-Breitscheid-Str. 8 in 38855 Wernigerode	Brandschutztechnische Ertüchtigung, sicherheitstechnische Ertüchtigung der Zahlstelle				
832	MJ	BB SDL			04451	070180	Amtsgericht Stendal, Scharnhorststr. 40 in 39576 Stendal	Neubau Eingangszone zur Umsetzung Sicherheitskonzept, Neubau Verbinder Geb. E und F, Einrichtung Sanitärtrakt Wachtmeisterei sowie Teeküche Geb. F, Umbau Eingang Geb. G				
833	MF	BB DE			01256	010065	Finanzamt Wittenberg, Dresdener Str. 40, 06886 Lutherstadt Wittenberg	Herrichtung eines Barrierefreien Zugangs	50.000,00			
834	StK	TB MD	1S834		04234	040309	Dienstgebäude der Vertretung des LSA beim Bund, Luisenstr. 18 in 10117 Berlin	Erneuerung der Hebebühne im Außenhof	40.000,00			
835	MS	BB HBS	3G835		02545		Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Klusstraße 18, 38820 Halberstadt	Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit des Objektes				

KNUE Nr.	Ressort	NL	Ukto.	HHSt KAMERALIS	WE-Nr.	Lg. Nr.	Mieter Liegenschaft	Maßnahme	genehmigte Gesamt-kosten	Ist per 31.12.2017	offener Betrag per 31.12.2017	Bedarf HHM 2018 TB/BB Stand 14.03.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
836	MI-P	TB MD	1P836		02636	040048	ZED-Diensthundeführereinheit, Hohendodeleber Weg 68 in Magdeburg	Ertüchtigung des Lagders für Spreng- und Explosivstoffe				

Landesebetrieb BLSA
Direktion, FB 23

Magdeburg, 26.09.2018

Kleine Anfrage des Landtags - KA 7/1942
Kostensteigerungen bei Landesbauten ab 2013

Tabelle 3: **KNUE-Baumaßnahmen - Kostensteigerungen und Nachträge - Überschreitung der Schwelle von 1,5 Mio €** (Abschnitt 1, Ziff. 3)

Kapitel Titel	KNUE-Nr.	Baumaßnahme	Genehmigung Bauunterlage	Kosten Bauunterlage	Summe der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	prozent. Abweichung	Bemerkungen
2003 711 61	675	Landesamt für Denkmalpflege Halle, Triftstr. Umbau Gartenhaus	11.05.2015	1.438.000 €	169.000 €	1.607.000 €	11,75%	
2003 711 61	746	Polizeirevier Dessau, Haus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	14.12.2015	1.312.000 €	356.700 €	1.668.700 €	27,19%	
2003 711 61	781	Landeszentrum Wald Magdeburgerforth Neubau Berufsschulgebäude	13.02.2017	1.345.000 €	305.000 €	1.650.000 €	22,68%	
2003 711 61	792	Landesschule Pforta Internat VII/VIII Brandschutzmaßnahmen	04.05.2017	1.450.000 €	150.000 €	1.600.000 €	10,34%	
2003 711 61	802	FH Polizei Aschersleben Herrichtung von Haus 9	22.06.2017	1.340.000 €	360.000 €	1.700.000 €	26,87%	

Tabelle 4: Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2004 713 62	MLU Halle- Wittenberg - Forschungsneubau Proteinzentrum				
HU-Bau genehmigt	Kosten HU-Bau	Kosten der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung	
14.02.2014	34.840.000 €	4.192.120 €	39.032.120 €	12,03%	

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	Schallschutzmaßnahmen Dach, schadstoffbelastete Aushubmassen, Baudynamik, Kunst am Bau, Anpassung Baunebenkosten
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	HU-Bau	Nachtrag	gesamt	Abweichung	
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 200	0 €	170.002 €	170.002 €	100,00%	
			0 €		
KG 300	12.777.241 €	1.204.080 €	13.981.321 €	1,09%	
KG 400	15.633.847 €	-255.139 €	15.378.708 €	0,98%	
			0 €		
KG 500	838.061 €	926.602 €	1.764.664 €	2,11%	
KG 600	23.800 €	239.510 €	263.310 €	11,06%	
			0 €		
KG 700	5.567.038 €	1.907.057 €	7.474.094 €	1,34%	

Tabelle 4: Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2003 713 62	GNUE - LLFG Iden, Lindenstr. 18 - Herrichtung Haus 1				
HU-Bau genehmigt	Kosten HU-Bau	Kosten der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung	
13.07.2015	3.190.000 €	179.000 €	3.369.000 €	5,61%	

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	unvorhergesehene Mehrkosten bei der Sanierung, Anpassung Baunebenkosten
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	HU-Bau	Nachträge	gesamt	Abweichung	
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 200	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 300	2.002.050 €	39.520 €	2.041.570 €	1,97%	
KG 400	527.413 €	-40.545 €	486.868 €	-7,69%	
KG 500	94.914 €	0 €	94.914 €	0,00%	
KG 600	10.200 €	0 €	10.200 €	0,00%	
KG 700	555.034 €	179.600 €	734.634 €	32,35%	

Tabelle 4: Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2003 711 61	KNUE Nr. 675 - Landesamt für Denkmalpflege Halle, Triftstr. - Umbau Gartenhaus				
Bauunterlage genehmigt	Kosten Bauunterlage	Kosten der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung	
11.05.2015	1.438.000 €	169.000 €	1.607.000 €	11,75%	

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	höhere Ausschreibungsergebnisse
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	aufgrund geänderter Bautechnologie Wetterschutzdach notwendig, neue Eingangstür aufgrund öffentlich-rechtlicher Belange, Sanierung Natursteinsockel
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	BU-Bau	Nachtrag	gesamt	Abweichung	
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 200	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 300	742.686 €	143.100 €	885.786 €	19,27%	
KG 400	284.793 €	25.900 €	310.693 €	9,09%	
KG 500	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 600	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 700	410.000 €	0 €	410.000 €	0,00%	

Tabelle 4: **Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme** (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2003 711 61	KNUE Nr. 746 - Polizeirevier Dessau, Haus 1 - Umsetzung Brandschutzkonzept				
Bauunterlage genehmigt	Kosten Bauunterlage	Kosten der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung	
14.12.2015	1.312.000 €	356.700 €	1.668.700 €	27,19%	

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	220.700,00 € Mehrkosten Submissionen
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	83.000 € erhöhte Sicherheitsanforderungen, Vorb. ITN-XT, BOS-Raum
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	53.000 € Honoraranpassungen

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	BU-Bau	Nachträge	gesamt	Abweichung	
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 200	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 300	622.000 €	100.000 €	722.000 €	16,00%	
KG 400	451.000 €	203.700 €	654.700 €	45,00%	
KG 500	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 600	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 700	239.000 €	53.000 €	292.000 €	22,00%	

Tabelle 4: **Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme** (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2003 711 61	KNUE Nr. 781 - Landeszentrum Wald Magdeburgerforth - Neubau Berufsschulgebäude			
Bauunterlage genehmigt	Kosten Bauunterlage	Kosten der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung
13.02.2017	1.345.000 €	305.000 €	1.650.000 €	22,68%

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	erhebl. Kostensteigerungen in KG 300 aufgrund der aktuell gestiegenen Baupreise und der hohen Auslastung der Firmen, sehr geringe Beteiligung an öffentl. Ausschreibungen, im Einzelfall mußten Vergaben aufgehoben werden, da keine Angebote
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	BU-Bau	Nachträge	gesamt	Abweichung
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%
KG 200	0 €	0 €	0 €	0,00%
KG 300	805.000 €	280.000 €	1.085.000 €	34,78%
KG 400	206.000 €	26.000 €	232.000 €	12,62%
KG 500	101.000 €	0 €	101.000 €	0,00%
KG 600	0 €	0 €	0 €	0,00%
KG 700	232.000 €	0 €	232.000 €	0,00%

Tabelle 4: **Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme** (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2003 711 61	KNUE Nr. 792 - Landesschule Pforta, Internat VII/VIII - Brandschutzmaßnahmen				
Bauunterlage genehmigt	Kosten Bauunterlage	Kosten Nachtrag	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung	
04.05.2017	1.450.000 €	150.000 €	1.600.000 €	10,34%	

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	höherer Anteil an Holzschäden im Deckenbereich und Fachwerkwänden, Mehrmengen Ausfachungen, Bestandsdränage musste ausgetauscht werden, Mehrmengen
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	BU-Bau	Nachtrag	gesamt	Abweichung	
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 200	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 300	694.863 €	138.500 €	833.363 €	19,93%	
KG 400	407.479 €	4.500 €	411.979 €	1,10%	
			0 €		
KG 500	4.756 €	0 €	4.756 €	0,00%	
KG 600	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 700	340.626 €	7.000 €	347.626 €	2,06%	

Tabelle 4: **Ursachen für Kostensteigerungen und Nachträge je Einzelmaßnahme** (Abschn. 2, Ziff. 1 bis 3)

2003 711 61	KNUE NR. 802 - Fachhochschule Polizei Aschersleben - Herrichtung von Haus 9				
Bauunterlage genehmigt	Kosten Bauunterlage	Kosten der Nachträge	genehmigte Gesamtkosten	Abweichung	
22.06.2017	1.340.000 €	360.000 €	1.700.000 €	26,87%	

Ursachen der Kostensteigerungen und Nachträge	
Kalkulationsfehler	
nicht vorhersehbare Ausschreibungsergebnisse	erhebl. Kostensteigerungen in KG 300 und 500 aufgrund der aktuell gestiegenen Baupreise und der hohen Auslastung der Firmen, sehr geringe Beteiligung an öffentl. Ausschreibungen, im Einzelfall mußten öfffentl. Ausschreibungen aufgehoben werden, da keine Angebote
unvorhersehbare Mehrkosten (z.B. bei Sanierungen)	
Nutzeränderungen/ zusätzliche Nutzerforderungen	

Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	BU-Bau	Nachträge	gesamt	Abweichung	
KG 100	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 200	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 300	844.000 €	336.000 €	1.180.000 €	39,81%	
KG 400	231.000 €	0 €	231.000 €	0,00%	
KG 500	15.500 €	22.500 €	38.000 €	145,16%	
KG 600	0 €	0 €	0 €	0,00%	
KG 700	248.656 €	0 €	248.656 €	0,00%	