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Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Stefan Evers (CDU) 
 
vom 28. Februar 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Februar 2012) und  Antwort 

Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den U-Bahnhöfen Fehrbelliner Platz und 
Hohenzollernplatz 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt: 

 
Die Kleine Anfrage betrifft Sachverhalte, die der 

Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis be-
antworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine 
Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat 
daher die Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG) um eine 
Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Ver-
antwortung erstellt wurde. Sie wird nachfolgend wieder-
gegeben. 

 
Frage 1: Welche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 

laufen derzeit an den U-Bahnhöfen Fehrbelliner Platz und 
Hohenzollernplatz und seit wann? 

 
Frage 2: Befinden sich die Maßnahmen im ursprüng-

lichen Zeitplan und wenn nein, wodurch haben sich Ver-
zögerungen ergeben und wann ist mit einem Abschluss 
der Arbeiten zu rechnen? 

 
Antwort zu 1. und 2.: Am U-Bahnhof Hohenzollern-

platz (U-Bahn-Linie U3) laufen zwei Projekte: 
- Grundinstandsetzung des U-Bahnhofs und 

Barrierefreier Ausbau 
Die Arbeiten laufen planmäßig und sollen bis 
Herbst 2012 beendet sein. 

- Tunnelaußenabdichtung 
Die Arbeiten sind überwiegend abgeschlossen. Die 
ausstehenden Arbeiten werden bis zum Spät-
sommer 2012 fertiggestellt.  
Die Tunnelabdichtungen sollten ursprünglich Ende 
2011 beendet sein, verzögerten sich allerdings 
witterungsbedingt durch die beiden letzten 
strengen Winter.  

 
Aufgrund der notwendigen Abbindezeiten, den engen 

finanziellen Bewilligungen gemäß geprüfter Bau-
planungsunterlage und strengen Lärmschutzauflagen kann 
eine Beschleunigung der Baumaßnahmen durch Zwei-
Schicht-Bauarbeiten nicht erfolgen. 

Am U-Bahnhof Fehrbelliner Platz (ebenfalls U3) wird 
seit Januar 2010 die Decke instandgesetzt. Die Arbeiten 
laufen planmäßig und werden voraussichtlich Ende Juni 
2012 beendet sein. 

 
 
Frage 3: In welchem Umfang mussten Bäume auf dem 

Mittelstreifen des Hohenzollerndamms entfernt werden 
und wurden Ersatzpflanzungen dafür vorgenommen? 

 
Frage 4: Falls Ersatzpflanzungen vorgenommen 

wurden, in welchem Umfang und an welchen Standorten 
wurden neue Straßenbäume dafür angepflanzt? 

 
Antwort zu 3. und 4.: Um an die Tunneldecken-

dichtung zu gelangen, mussten die auf dem Tunnel ge-
pflanzten Bäume gefällt werden. Die Fällgenehmigung 
wurde durch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
erteilt. Ersatzpflanzungen wurden von der BVG AöR 
nicht vorgenommen, es wurde ein finanzieller Ausgleich 
an das Bezirksamt gezahlt, der von diesem für Ersatz-
pflanzungen im Bezirk verwendet wird. 

 
 
Berlin, den 23. März 2012 
 
 

In Vertretung 
 
 

C h r i s t i a n G a e b l e r 
................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. März 2012) 


