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Sachstand der Planung der LandesstralRe 361n (Ortsumgehung Bergheim)

Der Minister fur Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr hat die Kleine Anfrage
4019 mit Schreiben vom 26. November 2015 namens der Landesregierung beantwortet.

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Die  MaRnahme  Ausbau der LandesstraBe  361n, Ortsumgehung  Berg-
heim/Grubenrandstral3e, wird seit Jahrzehnten von Politik und Bevélkerung in Bergheim ge-
fordert. Der 4. Teilabschnitt zwischen Parksauna und Martinswerk soll die Ortsdurchfahrt
HeerstralRe/KirchstralRe vom Verkehr entlasten. Eine Birgerinitiative macht sich seit Jahren
fur eine zligige Umsetzung stark. Schlie3lich ist der Abschnitt in der LandesstraRenbedarfs-
planung mit der Prioritat ,1“ als vorrangig eingestuft. Die Vorentwurfsplanung sollte eigentlich
bis Ende 2014 abgeschlossen sein, im Anschluss das etwa zweijahrige Planfeststellungsver-
fahren eingeleitet werden.

In einem Gesprach zwischen der Bergheimer Blrgermeisterin Maria Pfordt und dem Lan-
desbetrieb StralRenbau im Januar diesen Jahres wurde jedoch seitens der Landesbehorde
2019 als frihester Planfeststellungsbeschluss prognostiziert, 2020 als frilhester Baubeginn
angegeben — dies aber in Abhangigkeit von den zur Verfiigung stehenden Finanzmitteln,
sowohl fiir die Planung als auch fiir die Baumaflinahme.

1. Wie ist der aktuelle Sachstand der Planung des genannten Teilabschnitts der L
361n?

In der Priorisierungsliste des Landes aus 10/2011 ist das Projekt in ,grin“ (vorrangig planen)
gefuihrt. Der straRentechnische Vorentwurf ist auf Grundlage der Vorzugsvariante 1 A, deren
Linie am 17.02.2011 bestimmt wurde, in Bearbeitung. Im Rahmen des ersten Beteiligungs-
termins zur Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans ist nach derzeitigem
Erkenntnisstand die bisher konzipierte Grunbriicke verzichtbar, allerdings hat sich aufgrund
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von Forderungen der Umweltbehtrden ergeben, dass wegen potenziell geeigneter Habitate
der Haselmaus und der Zauneidechse zusatzliche faunistische Kartierungen durchgefihrt
werden missen. Diese erfolgen im Winter 2015/16 sowie im Sommer 2016.

2. Ist bedingt durch die Vielzahl an LandesstraRenbaumalRnahmen mit einer weiteren
Verzoégerung der MalBhahme zu rechnen?

Nein.

3. Mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung fur die MalRnahme? (Bitte nach
Planung und Bau aufgeteilt darstellen.)

Nach derzeitigem Stand ist fur die Vorzugsvariante 1 A mit Gesamtkosten Hohe von ca. 14,5
Mio. € zu rechnen. Mit Fertigstellung des Vorentwurfes werden im Rahmen einer Kostenbe-
rechnung aktualisierte Projektkosten (Bau und Grunderwerb) ermittelt. Eine separate Aus-
weisung der Planungskosten erfolgt nicht.

4. Wann ist nach heutigem Stand mit dem Baubeginn und dem -abschluss zu rech-
nen?

Nach Fertigstellung und Genehmigung des Vorentwurfes ist ein Planfeststellungsverfahren
durchzufiihren. Sobald das Baurecht vorliegt, ist im Benehmen mit dem Landtag Uber die
Aufnahme in das Landesstralienbauprogramm zu entscheiden. Nach erfolgter Aufnahme in
den Landesstral3enbauplan kann das Bauvorhaben in Abhéngigkeit der zur Verfigung ste-
henden Haushaltsmittel umgesetzt werden.

Vor dem Hintergrund verschiedener Unwéagbarkeiten — z. B. etwaiger Klagen im Zusammen-
hang mit der Erlangung des Baurechts - kann ein mdglicher Baubeginn zu diesem Zeitpunkt
noch nicht belastbar abgeschéatzt werden.
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