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Häufige Kostenexplosion bei öffentlichen Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen –  
Wie plant, steuert und kontrolliert die Landesregierung die Kostenentwicklung bei 
Bauvorhaben für unsere Behörden und Landeseinrichtungen? 
 
 
 
Der Finanzminister hat die Kleine Anfrage 1173 mit Schreiben vom 18. Juni 2013 namens 
der Landesregierung im Einvernehmen mit der Ministerpräsidentin und allen übrigen Mitglie-
dern der Landesregierung beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Eine Kostenexplosion bei der Erstellung öffentlicher Gebäude ist leider keine Seltenheit und 
wird oft noch von einer Verzögerung des Fertigstellungstermins begleitet. Die Liste enormer 
Kostensteigerungen und Fehlkalkulationen bei öffentlichen Bauten in Nordrhein-Westfalen ist 
lang. Der Landesrechnungshof weist dankenswerterweise regelmäßig auf aktuelle Fälle der 
diesbezüglichen bedauerlichen Steuergeldverschwendung hin. Betroffen sind gravierende 
Fehlkalkulationen beim Land und zahlreichen nordrhein-westfälischen Kommunen. 
 
Die WAZ hat beispielsweise am 19. Januar 2013 für die Ruhrregion über eine Reihe von 
Klein- und Großbauprojekten berichtet, „die komplett aus dem Ruder gelaufen sind“. Die 
Umgestaltung des Dortmunder U hat statt geplanter 54 Mio. letztlich 82 Mio. Euro gekostet, 
zuzüglich weiterer 9,6 Mio. Euro im Jahr für Kredittilgung und Betrieb. Der Museumsbau 
Küppersmühle im Duisburger Innenhafen wird von einst geschätzten 20 Mio. mittlerweile mit 
70 Mio. Euro kalkuliert; das Landesarchiv erfordert in Duisburg nun offenbar 190 Mio. statt 
der ursprünglich veranschlagten 70 Mio. Euro. Die Sanierung des Mülheimer Rathauses kos-
tet 48 Mio. statt geplanter 28 Mio. Euro. Die Aufwendungen für eine Fußgängerbrücke in 
Holzwickede vervierfachten sich aufgrund einer zu langen Planungsphase auf 3,5 Mio. Euro. 
Ein Parkhaus an der Bochumer Jahrhunderthalle schlägt nun mit 6,4 Mio. statt geplanter 5 
Mio. Euro zu Buche, und eine neue Straßenbahnstrecke in Bochum hat sich von 37 Mio. auf 
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60 Mio. Euro verteuert. Es bleibt abzuwarten, mit welcher Kostenentwicklung bald bei dem 
Bochumer Musikzentrum oder dem Fußballmuseum in Dortmund zu rechnen ist. 
 
Experten sind sich einig, dass sich Kostenexplosionen bei Bauprojekten aus verschiedenen 
Faktoren ergeben können. So kommen durch oft langwierige Planungsphasen allgemeine 
Preissteigerungen zu den ursprünglich angestellten Preiskalkulationen hinzu. Teure Kosten-
fallen werden außerdem oft erst während einer Bauphase entdeckt – insbesondere bei Alt-
bauten eine häufige Problematik. Zeitdruck bei der Planung und Vergabe an unrealistisch 
günstige Baufirmen können darüber hinaus ebenso problematisch sein wie ein künstliches 
Herunterrechnen der Projektkosten durch Politik und Verwaltung, um ein Bauvorhaben ge-
gen öffentliche Widerstände zunächst leichter durchsetzen zu können.  
 
Auch der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes (BLB) taucht im Zusammenhang mit 
unrühmlichen Kostenexplosionen und Millionenverlusten bei Bauprojekten regelmäßig in 
Medienberichten auf. Bereits im Jahr 2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag daher 
gehandelt und einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der nach einer durch die Neuwahl 
bedingten Unterbrechung zwischenzeitlich seine Arbeit wieder aufgenommen hat und etliche 
Immobilienprojekte des Landes untersucht.  
 
Bei all den genannten Projekten geht es auch immer um eine voluminöse Verschwendung 
von Steuergeldern, die bei wichtigen Projekten an anderer Stelle in den öffentlichen Haushal-
ten fehlen. Daher ist es für das Parlament von hohem Interesse, präzise zu erfahren, welche 
Millionenausgaben das Land aufgrund mangelhafter Projektplanungen in den vergangenen 
Jahren tätigen musste und wie öffentliche Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen zukünftig 
besser geplant, gesteuert und kontrolliert werden.  
 
Viele Baudesaster hätten sich bei Abschluss eines GMP-Vertrages (vom Bauunternehmen 
garantierter Maximalpreis) oder hohe Vertragsstrafen bei Terminverschiebungen vermeiden 
lassen. Ebenso wäre die öffentliche Hand von vielen Kostenexplosionen verschont geblie-
ben, wenn in unserem Land verstärkt PPP-Modelle zur Anwendung kommen würden. Diese 
Instrumente zur Optimierung der Bauvorhaben sind aber dem Land und seinem landeseige-
nen Bau- und Liegenschaftsbetrieb offenbar fremd. 
 
Voraussetzung für Kostenobergrenzen wäre dabei, dass das Land zuvor eine korrekte Pla-
nung bzw. detaillierte Leitungsverzeichnisse aufgestellt hat. Auch der BLB sollte für seine 
Vorhaben genau wissen, was er wie und mit welchen Standards baut. Genau daran hat es 
aber leider oftmals gefehlt. Es hat bei der Vergabe von Bauaufträgen keine konkreten Pla-
nungen bzw. keine detaillierten Leistungsverzeichnisse über die einzelnen Gewerke gege-
ben. Deshalb existierte häufig auch keine belastbare Kostenkalkulation. Das Hauptaugen-
merk für ein kostenstabiles Bauen sollte demnach beim Land auf einer genauen, möglichst 
detailreichen Planung liegen. Wer über eine solche verfügt, reduziert in erheblicher Weise 
das Risiko von Baunachträgen (also Kostensteigerungen), denn eine sachgerechte Ausfüh-
rung aller Gewerke ist dann quasi bereits Gegenstand der vertraglich vereinbarten Leistung 
gewesen. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Im Hinblick auf die zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehende Zeit 
beziehen sich die Antworten zu den Fragen eins bis fünf auf Bauprojekte mit Investitions-
maßnahmen ab 1 Mio. Euro. 
Außerhalb des Vermieter-Mieter-Verhältnisses mit dem BLB NRW werden Projekte betrach-
tet, die in den letzten drei Jahren begonnen oder fertiggestellt worden sind. Hochschulbauten 
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und Bauten der Hochschulkliniken außerhalb des Vermieter-Mieter-Verhältnisses mit dem 
BLB NRW werden nicht betrachtet.  
 
Die entsprechend erforderlichen Befragungen und Einholungen von Daten waren mit Blick 
auf die zur Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Verfügung stehende Zeit nicht möglich.  
Bei den nachfolgenden BLB-Projektlisten in den Antworten zu den Fragen eins und zwei 
werden die in den Jahren 2010 bis 2012 kaufmännisch abgeschlossenen Projekte im Ver-
mieter-Mieter-Modell aufgeführt. 
 
 
1. Wie haben sich die Kosten von Bauvorhaben der vergangenen drei Jahre entwi-

ckelt, an denen das Land beteiligt ist? (bitte differenzierte Darstellung mit Anga-
be aller Abweichungen von zunächst kalkulierten und letztlich abgerechneten 
Kosten sowie der prozentualen Kostensteigerung oder Kostenreduzierung des 
jeweiligen Projektes) 

 
Vorhaben im Mieter-Vermieter-Verhältnis des BLB NRW: 
 
Eine Projektliste mit Einzeldaten ist als Anlage 1 beigefügt.  
Die Werte unter „vereinbarte Gesamtkosten“ umfassen den Gesamtbetrag, mit dem der pro-
jektdurchführende BLB-Bereich durch den Eigentümer-Bereich im BLB NRW beauftragt wur-
de.  
 
Bei den insgesamt 143 aufgeführten Projekten haben in 90 Projekten die Ist-Kosten 
die „vereinbarten Gesamtkosten“ unterschritten. 
 
Ein vollständiger Abgleich der BLB-Daten in den Einzelprojekten mit den Daten der Ressorts 
konnte mit Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit nicht erfolgen. 
 
Vorhaben außerhalb des Mieter-Vermieter-Verhältnisses mit dem BLB NRW: 
 
Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW): 
 
Im Geschäftsbereich des MSW sind im Betrachtungszeitraum zwei Erweiterungsbauten an 
Gymnasien -jeweils im Jahre 2010- durchgeführt worden. Bei dem Erweiterungsbau am Stif-
tischen Gymnasium in Düren entsprechen die geschätzten Kosten von 833.490 Euro den 
tatsächlichen Kosten. Bei dem Erweiterungsbau am Stiftischen Gymnasium in Gütersloh 
wurden die geschätzten Kosten von 1,43 Mio. Euro eingehalten. 
 
Ministerium für Inneres und Kommunales: 
 
Munitionszerlegebetrieb (MZB) Hünxe: 
Die Modernisierung des MZB Hünxe erfolgt in drei Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt 
geht es um den Bau einer thermischen Entsorgungsanlage mit nachgeschalteter Rauchgas-
reinigung; der zweite Bauabschnitt betrifft die Errichtung von Lagerbunkern sowie die Erwei-
terung der Stromversorgung und des Straßennetzes; im dritten Bauabschnitt wird eine neue 
Zerlegetechnik gebaut.  
Für den ersten Bauabschnitt waren Kostenschätzungen wegen des Pilotcharakters der Anla-
ge anfangs nur schwer möglich. So wurden 1995 für die Modernisierungsmaßnahme 9 Mio. 
DM etatisiert, obwohl sich die Kostenschätzung gemäß der HU-Bau schon damals auf 9,7 
Mio. € (19 Mio. DM) belief.  
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Erst nach mehreren Ausschreibungen und Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Jahre 
2001 von 14,8 Mio. Euro (29 Mio. DM) wurde der erste Bauabschnitt über einen Generalun-
ternehmer beauftragt.  
 
Bezogen auf diesen Zeitpunkt ergibt sich für den ersten Bauabschnitt bis heute eine Kosten-
steigerung von 41%. Die Baukosten im ersten Bauabschnitt belaufen sich gegenwärtig ge-
mäß fünftem Nachtrag vom Januar 2013 auf 20,88 Mio. Euro. Der Probebetrieb der thermi-
schen Entsorgungsanlage ist abgeschlossen, zurzeit laufen die Abnahmeverhandlungen.  
Für den zweiten Bauabschnitt wurden 2007 Haushaltsmittel in Höhe von 5,1 Mio. Euro etati-
siert. Der zweite Bauabschnitt wurde 2012 abgeschlossen und übergeben. Die Kosten konn-
ten vorbehaltlich der Schlussrechnung um 2 % reduziert werden.  
Für den dritten Bauabschnitt wurden im Haushalt 2011 Mittel in Höhe von 21,23 Mio. Euro 
gemäß der Kostenabschätzung der Haushaltsunterlage Bau bereitgestellt und aufgrund des 
Vergabeergebnisses 2013 ein Nachtrag mit einem Gesamtbetrag von 29,67 Mio. Euro bewil-
ligt (Kostensteigerung 40 %). Derzeit läuft die Ausführungsplanung des Generalunterneh-
mers; der Baubeginn steht im Sommer 2013 an. 
 
Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol): 
Seit 2009 werden die Gebäude der Liegenschaft der DHPol saniert. Die gesamten Sanie-
rungskosten sind mit 14,8 Mio. Euro veranschlagt (genehmigte Entscheidungsunterlage Bau 
2008). Laut aktueller Kosten- und Haushaltsmittelübersicht werden die veranschlagten Ge-
samtkosten mit der Maßnahmenfertigstellung in 2014 eingehalten. 
 
 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport: 
Die Kunstsammlung NRW – K20 – am Grabbeplatz in Düsseldorf wurde nach Grundsanie-
rung und Erweiterung des Museumsgebäudes im Juli 2010 wiedereröffnet.  
 
Für die Grundsanierung des Bestandsgebäudes war laut Beschluss der Landesregierung 
vom 15.03.2005 ein Betrag von 13,5 Mio. Euro vorgesehen. Am 21.03.2006 hatte die Lan-
desregierung beschlossen, im baulichen Zusammenhang mit dem städtischen Bauprojekt 
„Tiefgarage und Bürgersaal Ratinger Straße“ auch die Museumserweiterung zu realisieren 
und hierfür weitere Mittel in Höhe von 12,5 Mio. Euro und damit insgesamt 26 Mio. Euro zur 
Verfügung gestellt. Insgesamt haben sich die Kosten in der Bauausführung über 4 Jahre von 
26,0 Mio. Euro auf rund 43,19 Mio. Euro und damit um rund 66,1 % erhöht.  
 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter: 
Es sind drei Vorhaben aufzuführen: Der Neubau einer Werkhalle und einer Aufnahmestation, 
jeweils für den Maßregelvollzug in Düren, sowie der Umbau einer ThUG-Einrichtung in 
Oberhausen. 
Für den Neubau der Werkhalle wurden im Jahre 2008 Kosten von 1,673 Mio. Euro geneh-
migt. Über Nachträge in den Jahren 2010 bis 2012 stiegen die geschätzten Kosten dann auf 
rund 2,443 Mio. Euro. Bezogen auf die erste Kostenermittlung beträgt die Abweichung rund 
0,77 Mio. Euro bzw. 46,03 %.  
Für den Neubau einer Aufnahmestation wurden im Jahre 2006 Kosten von 3,854 Mio. Euro 
genehmigt. Über Nachträge in den Jahren 2010 bis 2012 stiegen die geschätzten Kosten 
dann auf rund 4,891 Mio. Euro. Bezogen auf die erste Kostenermittlung beträgt die Abwei-
chung rund 1,038 Mio. Euro bzw. 26,92 %.  
Der Grund für den Anstieg beider Bauten liegt in der Umsetzung der besonderen Ausstat-
tungserfordernisse einer Werkhalle bzw. einer Aufnahmestation für Zwecke des Maßregel-
vollzugs im Hochsicherheitsbereich. Beide Maßnahmen wurden noch nicht schlussgerech-
net, so dass noch keine abgerechneten Kosten vorliegen. 
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Der Umbau einer ThUG-Einrichtung in Oberhausen weist geschätzte Kosten von 1,35 Mio. 
Euro aus. Kostennachträge liegen nicht vor. 
Nach Fertigstellung im Jahre 2011 belaufen sich die abgerechneten Kosten auf rund 1,035 
Mio. Euro. Bezogen auf die erste Kostenschätzung beträgt die Abweichung rund -0,315 Mio. 
Euro bzw. - 23,37 %.  
 
 
2. Welche Bauvorhaben, an denen das Land beteiligt ist, befinden sich unter jeweili-

ger Angabe der ermittelten Kostenprognose derzeit in der Planung oder Durchfüh-
rung? (bitte differenzierte Darstellung der Projekte mit Angabe des jeweils aktuel-
len Projekt-status) 

 
Vorhaben im Mieter-Vermieter-Verhältnis des BLB NRW: 
 
Eine Projektliste mit Einzeldaten ist als Anlage 2 beigefügt. Die Projektliste bildet die in der 
Durchführung befindlichen Bauvorhaben ab. Die Werte zu „Plan/Prognose Kostengruppe 
100-900“ geben die aktuelle Einschätzung der Gesamtkosten des projektdurchführenden 
Bereichs wieder. Der Fertigstellungsgrad der Bauleistungen in % stellt den Projektstatus dar.  
Ein vollständiger Abgleich der BLB-Daten in den Einzelprojekten mit den Daten der Ressorts 
konnte mit Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit nicht erfolgen. 
 
Vorhaben außerhalb des Mieter-Vermieter-Verhältnisses mit dem BLB NRW: 
 
Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW): 
Für das MSW ist der Ersatzneubau Werkstattgebäude Staatliches Berufskolleg Rheinbach 
zu nennen. Nach Beginn des Vorhabens 2011 ergab sich eine Kostenschätzung von 7,5 Mio. 
Euro. Die Maßnahme wurde noch nicht abgeschlossen; eine Inbetriebnahme ist ab 
01.01.2014 vorgesehen. Bisher wurde keine Kostensteigerung angezeigt. 
 
Ministerium für Inneres und Kommunales: 
Beim Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen ist der Neubau eines Lehrsaalgebäudes 2 
geplant. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf 9,6 Mio. Euro. Derzeit erfolgt 
eine Verhandlung mit dem BLB NRW über die Vereinbarung zur Beauftragung von Lieferun-
gen und Leistungen. 
 
Bezüglich der DHPol wird auf die Antworten zur Frage 1 verwiesen. 
 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA): 
Für das MGEPA ist der Neubau Stationsgebäude für den Maßregevollzug in Lippstadt dar-
zustellen. Eine Bedarfsanmeldung wurde genehmigt, die Erstellung der Entscheidungsunter-
lage-Bau ist beauftragt worden. Die Kostenprognose beläuft sich auf 8,4 Mio. Euro. Die ak-
tuell entstandenen Kosten betragen 0 Euro. 
 
 
3. Welche konkreten Abläufe und Handlungen sind für das Bauprojektmanagement 

des Bau- und Liegenschaftsbetriebes hinterlegt, um Arbeitsweisen zu optimieren 
und bisherige Fehlleistungen zu vermeiden?  

 
Grundlage für die konkreten Abläufe und Handlungen für das Bauprojektmanagement im 
BLB NRW sind das BLB-Gesetz, die Regelungen in den Anweisungen über die Verwaltung 
und Organisation des BLB NRW (AnwVOBLB), die Geschäftsanweisung für die Betriebslei-
tung des BLB NRW (AnwBL BLB) und die Richtlinie des BLB NRW für bauliche Investitionen. 
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Letztere klassifiziert verschiedene Investitionstypen und beschreibt je nach Investitionstyp 
unterschiedliche Abstimmungen und Abläufe im BLB NRW.  
Auf der Grundlage wurde ein regelmäßiges Bauprojekt-Controlling etabliert, das mindestens 
monatlich aktualisiert wird und somit jederzeit eine aktuelle Projektübersicht ermöglicht.  
 
 
4. Welche Größenordnungen und Kriterien legt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

für die Ermittlung seiner Risikopuffer bei Bauvorhaben zugrunde?  
 
BLB-Bauprojekte werden individuell mit Risikobewertungen versehen, so dass sich ein ein-
heitlicher Risikopuffer nicht einstellt.  
 
 
5. Auf welche genaue Art und Weise kontrolliert die Landesregierung zur Vermei-

dung der Steuergeldverschwendung konkret im Erstellungsprozess sämtliche 
laufenden und zukünftigen Bauprojekte des Bau- und Liegenschaftsbetriebs?  

 
Eine Überschreitung der Planungskosten ist nicht mit einer Verschwendung von Steuergel-
dern gleichzusetzen. Es gibt auch Fälle, bei denen im Verlauf der Realisierung zusätzliche 
Anforderungen gestellt werden, die zu einer Erhöhung der Baukosten führen.  
Um eine effiziente Planung und Ausführung zu gewährleisten, ist allerdings anzustreben, 
Planänderungen nach Beginn einer Maßnahme so weit wie eben möglich auszuschließen. 
Derzeit werden bereits Instrumentarien in den Ressorts angewendet, um zusätzliche Anfor-
derungen während der Realisierung zu minimieren. Der Ausbau der Instrumentarien ist vor-
gesehen. 
Kontrolle und Steuerung der einzelnen BLB-Bauprojekte obliegen in erster Linie dem BLB 
NRW selbst. Der BLB NRW ist in Nachfolge der Staatlichen Bauverwaltung zuständig für den 
Bereich „Planen und Bauen“. Die unternehmerische Verantwortung für den BLB NRW trägt 
die Betriebsleitung. Die Fachaufsicht erstreckt sich daher in erster Linie auf die Kontrolle und 
Steuerung des BLB NRW. Die Fachaufsicht begleitet somit grundsätzlich nicht jeden Einzel-
schritt in der Planung und Durchführung von BLB-Bauprojekten.  
Nur in besonderen Einzelfällen kommt - anlassbezogen - eine Projektbegleitung durch die 
Fachaufsicht in Betracht.  
 
Im Zuge der Unternehmenssteuerung und -kontrolle hat die Fachaufsicht nach der Sonder-
prüfungsberichterstattung im Jahre 2011 mit den Änderungen der AnwVOBLB im Jahre 2012 
eine Grundlage geschaffen, um Mängel in der Steuerungssystematik beim BLB NRW zu 
beheben.  
Die Umsetzung der Mängelbehebung wird durch die Fachaufsicht verfolgt. Die positiven Jah-
resergebnisse für 2011 und 2012, sowie das positive Quartalsergebnis zum 31.03.2013 des 
BLB NRW deuten an, dass die durch die Landesregierung Ende 2010 angestoßenen BLB-
Neuausrichtungsarbeiten eine erste positive Wirkung nach den erheblichen Jahresfehlbeträ-
gen für 2009 und 2010 zeigen. 
 
 



ANLAGE 1: Projektübersicht Vermieter-Mieter-Modell zur Frage 1 der Kleinen Anfrage 1173

Nr. Projektbezeichnung
vereinbarte 

Gesamtkosten

Ist Kostengruppe 

100-900

Prozent Ist von 

vereinbarten 

Gesamtkosten

1 DU JVA Geldern-Umbaumassnahmen im Bestand 25.108.200,00 € 26.429.688,01 € 105,26%

2 AC JVA Neu Erweiterung der JVA Krefelder 30.640.600,00 € 31.588.234,39 € 103,09%

3 SO PW Kreuztal Umbau und Erweiterung 2.271.200,00 € 2.495.829,28 € 109,89%

4 W-BU W  Berufungsmassnahmen 2.641.600,00 € 2.564.643,57 € 97,09%

5 AC APW BROICH Neubau APW 2.189.582,00 € 2.144.581,72 € 97,94%

6 BI-P3-PB-UNI Hörsaalneubau 2.379.286,00 € 2.384.280,49 € 100,21%

7 AC RWTH Neubau "MOGAM" Atelierhaus 2.086.145,98 € 2.213.311,28 € 106,10%

8 K-FH U40, Umbau 2. BA 2.739.152,04 € 3.207.436,77 € 117,10%

9 AC RWTH Gebäude SEMI 90 Bachelor-Master 2.228.000,00 € 2.156.480,86 € 96,79%

10 BI-P1-HF-JVA-HF  Videosensorik 2.454.542,00 € 2.261.215,33 € 92,12%

11 DO, NB, TU DO, Neubau einer KiTa 2.120.640,30 € 2.055.715,54 € 96,94%

12 AC RWTH German Research School Neubau 2.266.741,00 € 2.245.662,49 € 99,07%

13 D-W-Parkstr.-Grundstückskauf 2.750.000,00 € 2.733.350,11 € 99,39%

14 MS LA1 StArch Modernisierung  Geb. 1 2.770.503,00 € 2.635.552,80 € 95,13%

15 BI-P1-HF-AG-Bün Erweiterungsanbau 2.143.252,00 € 2.131.061,12 € 99,43%

16 K-KHM Neubau 2, Filzengraben 2 1.822.151,00 € 1.797.918,74 € 98,67%

17 AC RWTH 2124 Bauing. Erweiterg. Hegger 1.726.400,00 € 1.644.167,91 € 95,24%

18 DO, NB, StudSem Bochum - Neubau 1.514.800,00 € 1.439.738,71 € 95,04%

19 K-DSHS-Beach Neubau Bürogebäude 1.488.032,46 € 1.487.833,80 € 99,99%

20 K-DSHS-z-Beach Neub. Beachvolleyballanl. 1.472.319,77 € 1.470.898,05 € 99,90%

21 BI-P1-HF-JVA-HF Sicherheitszaunanlage 1.547.617,00 € 1.142.937,07 € 73,85%

22 BI-P3-PB- Uni Neuber.07 1.300.000,00 € 1.441.732,48 € 110,90%

23 AC RWTH Berufung Prof. Hirt Aufstockung 1.235.327,00 € 1.175.067,26 € 95,12%

24 DU;UniDU_E Ersatzsportflächen Maschinenh 1.296.447,00 € 1.247.686,39 € 96,24%

25 D-W-Sedanstr, MPZ für H f.Musik  W-tal 2.160.055,00 € 1.700.294,49 € 78,72%

26 BI-P2-BI-UNI-FBIIS (Umbau+Erweiter. VHF) 1.315.200,00 € 1.302.188,83 € 99,01%

27 SO AG Brilon, Erweiterungsbau 971.800,00 € 1.022.906,63 € 105,26%

28 D-HHU 28.03 Neubau Kindertagesstätte 1.846.736,00 € 1.783.706,78 € 96,59%

29 K-UNI BN Limes 2 BA. 1.229.250,50 € 1.229.250,50 € 100,00%

30 SO BR Arnsberg, Ländliche Entwicklung, B 1.480.065,30 € 1.382.670,86 € 93,42%

31 DO, EW, AG Wetter, Erweiterung AG Wetter 1.276.343,00 € 1.225.511,72 € 96,02%

32 AC RWTH Erneuerung Kamin am Heizkraftwer 1.107.300,00 € 1.052.314,52 € 95,03%

33 DO, EW, FA-Herne, Aktenlager 1.884.414,00 € 1.006.688,93 € 53,42%

34 BI-P3-HX-HSOWL-Studienort Warburg 1.366.000,00 € 1.034.683,20 € 75,75%

35 MS FHS St Mensaerweiterung 1.605.642,00 € 1.478.653,26 € 92,09%

36 DO, NÄ, RUB, MA - Berufung Prof. Linke 1.003.367,00 € 738.847,67 € 73,64%

37 DO, TU Do CN, Erweit. d. Sportgeb. f. d. 1.031.402,00 € 996.870,49 € 96,65%

38 D-HHU 24.41 ULB Einbau einer Cafetria 1.534.100,00 € 794.852,51 € 51,81%

39 D-BUW Berufungsmaßnahme Prof. Pfeiffer 5.816.596,26 € 760.631,83 € 13,08%

40 AC RWTH Erweiterungsbau Parkhaus 7.184.915,00 € 7.051.100,22 € 98,14%

41 BI-P3-PB-UNI-Pb-Bt. NW (Anbau/Aufstockung) 3.000.000,00 € 2.341.896,81 € 78,06%

42 DO,EW,FH DO EF 44,Erweiterungsbau 3.650.000,00 € 3.473.940,80 € 95,18%

43 BI-P2-BI-UNI G31 Errichtung FLS Sport-Ne 3.011.000,00 € 2.955.485,56 € 98,16%

44 BI -P2-BI-UNI G31 Errichtung FLS Sport 2.105.000,00 € 2.128.771,23 € 101,13%

45 HA Erweiterungsbau GGRZ Hagen Produktion 5.816.600,00 € 6.254.404,58 € 107,53%

46 DO, Erw., LAFP  Wärmeversorgung 2.100.000,00 € 1.604.190,74 € 76,39%

47 MS LA1 PP GE Umbau Garagen 1.533.597,00 € 1.641.281,91 € 107,02%

48 DO,EW,JVA BO,Erw.HH1-Anbau Pflegeabteilung 1.177.400,00 € 1.131.256,92 € 96,08%

49 MS LA1 LÖBF RE Erweiterg. Außenanl. u. P 1.189.532,78 € 1.215.221,62 € 102,16%

50 D- JM, Joseph.+ ehem.ArbG Instand+Modernisierung 5.722.207,00 € 5.306.450,31 € 92,73%

51 MS LA2 OVG Bibliothek im Foyer 1.997.853,00 € 1.980.500,74 € 99,13%

52 K-UNI BN Math.Zentr.-Umbau Nebeng. 1.021.630,23 € 1.021.634,85 € 100,00%

53 MS FHS Leo Bibliothek Geb. 8 1.285.575,94 € 1.253.272,40 € 97,49%

54 MS FHS Neubau Fachbereich Design 14.417.324,00 € 14.447.179,42 € 100,21%

55 DU FHE Kernsanierung Ballettflügel 4.715.900,00 € 4.491.324,37 € 95,24%
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56 AC RWTH Nutzungsänderung-Hörsaalgebäudeg 1.093.600,00 € 941.377,08 € 86,08%

57 AC RWTH Rückbau Umnutzung HKW, Honorare 1.078.901,00 € 1.057.635,78 € 98,03%

58 MS HS ULB Aufstockung 7.714.985,75 € 7.688.906,10 € 99,66%

59 MS HS G01 Kernsan. Scharnh. 100 4.158.817,00 € 4.134.550,84 € 99,42%

60 MS HS Hüfferstr. 1 Umnutzung 3.232.093,74 € 3.232.093,74 € 100,00%

61 DU Uni Du-E, Geb. NW 1/3/5,Fusion Umb FU 3.095.030,00 € 3.210.277,31 € 103,72%

62 K-FH IWZ Altbau Gesamtsanierung NEU 10.983.800,00 € 11.938.956,09 € 108,70%

63 W-JVA Remscheid, Sicherungsmaßnahmen 5.464.800,00 € 5.335.578,10 € 97,64%

64 D-Interim + Sonstiges zum NB-AG ME 1.124.869,90 € 1.124.869,90 € 100,00%

65 MS LA1 BR MS Sanierung und ErweiterunMS 19.412.020,00 € 19.406.783,95 € 99,97%

66 DU Uni Du-E, NeubauGewächshaus FU 3.279.061,00 € 3.255.201,35 € 99,27%

67 D-FHD HMOP Neubau Camp. Derendorf BA.1 3.712.000,00 € 3.712.953,19 € 100,03%

68 D- FHD Neubau Camp.Derend. 1.327.000,00 € 1.327.839,17 € 100,06%

69 D- FHD,Camp.Derend., GR-Freimachung 2.915.828,00 € 2.914.452,23 € 99,95%

70 AC RWTH HMOP 5  NB Vorbereitungsm.Hörsaal 16.260.239,59 € 16.260.239,59 € 100,00%

71 DO, NB, Neubau Orchesterzentrum NRW 17.245.539,19 € 17.056.245,80 € 98,90%

72 K-FH GM Neubau Campus (Steinmüller) 41.702.174,00 € 42.163.233,36 € 101,11%

73 MS HS AC/PC II GESAMT 21.753.400,00 € 21.568.437,56 € 99,15%

74 DO, NB, RUB, I-Reihe; Neubau Mittelspgs- 2.337.000,00 € 3.169.841,87 € 135,64%

75 DO, NB, RUB, IDN, Neubau Halle IDN 8.902.764,00 € 11.747.116,71 € 131,95%

76 DO, NB, RUB, ZKF 2.BA 9.689.000,00 € 9.487.338,47 € 97,92%

77 AC RWTH NB E-ON Halle u. Infrastruktur 13.041.489,00 € 12.696.993,81 € 97,36%

78 AC RWTH Ber.NB Versuchshalle Prof Jabobs 4.230.050,00 € 4.217.324,44 € 99,70%

79 AC RWTH Infrastruktur Melaten 2.BA WE 21 6.958.600,00 € 7.028.890,69 € 101,01%

80 AC  RWTH  Neubau COMNETS Prof. Walke 3.464.912,87 € 3.464.912,87 € 100,00%

81 AC RWTH Neubau Super C 24.162.118,00 € 24.157.363,92 € 99,98%

82 MS HS Neubau Dreifach-Sporthalle 4.069.712,00 € 3.982.219,26 € 97,85%

83 BI-P3-PB-UNI-Pb Bt. K 13.775.000,00 € 12.844.174,07 € 93,24%

84 KR-HN KR Reinarz-Neubau FB 09 6.500.900,00 € 5.895.101,11 € 90,68%

85 DO,NB, FH DO Infrastrukturgebäude CN 4.596.778,50 € 4.537.192,35 € 98,70%

86 BI-PB3-BI-HS-Vorplanung Lange Lage 1.602.100,00 € 1.760.530,99 € 109,89%

87 BI-BI-P2-BI-UNI/FH Neubau Apparative Bio 8.560.000,00 € 7.507.371,65 € 87,70%

88 BI-P2-BI-UNI-Neubau Laborgebäude  2. BA 9.890.000,00 € 8.562.126,34 € 86,57%

89 BI-P2-BI-UNI-Neubau Laborgebäude  1. BA 14.163.000,00 € 13.903.565,94 € 98,17%

90 D- JVA-Ronsdorf, Neubau 159.669.214,10 € 159.669.214,10 € 100,00%

91 D- JVS/LFS, Neubauten Parkstr. 2.150.000,00 € 2.139.338,19 € 99,50%

92 D- Neubau PI Solingen 9.257.120,45 € 9.257.120,45 € 100,00%

93 MS LA1 PI GE-Süd, Neubau Pol.-inspektion 9.315.389,08 € 9.267.061,02 € 99,48%

94 KR- FA: Neubau FAZ MG 13.763.600,00 € 19.104.715,73 € 138,81%

95 D-Neubau LBV Johannstraße/Tannenstraße 55.343.000,00 € 53.373.911,04 € 96,44%

96 DO, NB, PP Bo, Neubau Uhlandstr. 14.924.258,00 € 14.774.706,68 € 99,00%

97 OE AG Lennestadt Neubau 3.808.400,00 € 3.978.012,27 € 104,45%

98 DO, NB, ISAS. Neubau Forschungsgebäude 13.096.534,72 € 12.713.001,68 € 97,07%

99 Werdener Str. Grundstücksank.+Dekontam. 17.200.000,00 € 17.100.805,34 € 99,42%

100 K-AIB: Life + Brain, Neubau 18.747.499,71 € 18.667.192,59 € 99,57%

101 K-PP BN Neubau 57.485.294,76 € 57.485.294,76 € 100,00%

102 AC FA FAZ Restprojekt 1.115.400,00 € 1.186.581,34 € 106,38%

103 BI-P1-PB-JVA-Bür Krankenrevier/Hafträume 3.177.094,79 € 3.021.509,41 € 95,10%

104 K-PP K Erweiterung PP 32.413.521,68 € 32.413.521,68 € 100,00%

105 D-JVA RS, Neubau Werkstättengebäude 6.901.712,00 € 6.535.911,88 € 94,70%

106 Do, EW, LB Str Bo, Anbau Verwaltungsgebäude 7.398.448,00 € 6.795.123,06 € 91,85%

107 D-LDS Neubau Energiegebäude 3.319.959,01 € 3.319.959,01 € 100,00%

108 K-V-EZ Bad Honnef Neubau u. Modernisierung 17.500.000,00 € 1.102.201,37 € 6,30%

109 D-PP Jürgensplatz Proj.-Entwicklung 1.636.791,84 € 1.636.791,84 € 100,00%

110 KR1 Anstaltsmauer mit Sicherheitstech. J 10.244.922,00 € 9.464.881,47 € 92,39%
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111 KR1 Außenpforte mit Kammer JVA Willich 12.220.406,50 € 12.320.934,63 € 100,82%

112 KR1 Neubau Frauenhaus JVA Will II 35.015.479,50 € 36.397.690,47 € 103,95%

113 K-JVA RHB Neubau Sporthalle 3.504.000,00 € 3.288.551,59 € 93,85%

114 DO, NB, LAFP Raumschießanlage 5.099.958,00 € 5.538.329,27 € 108,60%

115 Do, NB, LAFP Sporthalle 5.599.965,00 € 4.453.565,59 € 79,53%

116 DO, NB, IAF Geb.24  Neubau 4.632.955,84 € 4.709.746,43 € 101,66%

117 AC PI Neubau Kasernenstr. 23 6.731.300,00 € 7.025.589,57 € 104,37%

118 AC LAFP Brühl Schießhalle Trainingshaus 9.745.000,00 € 9.085.799,76 € 93,24%

119 AC IAF Brühl Neubau Geb. 20 7.726.856,00 € 7.536.665,30 € 97,54%

120 AC IAF Brühl Neubau Geb. 8 7.215.134,00 € 6.677.317,95 € 92,55%

121 AC IAF Brühl Neubau Geb. 7 7.066.946,00 € 7.353.246,72 € 104,05%

122 Do, NB, PP Bo, 1. BA Gersteinring 22.365.453,41 € 21.627.960,59 € 96,70%

123 BI-P1-PB-LG-Pb Erweiterungsbau 3.235.758,34 € 3.493.490,63 € 107,97%

124 MS LA2 JVA C-R Neubau Hafthaus 4.255.808,68 € 4.255.808,68 € 100,00%

125 MS LA2 JVA C-R, Neubau einer Werkhalle 2.134.694,67 € 2.134.694,67 € 100,00%

126 SO-JVA Werl,Erw.+San.-1.BA,Neubau Versbt 8.001.700,00 € 7.693.905,77 € 96,15%

127 SO-JVA Werl, Erw.+ San. -1.BA, Liegensch 1.877.200,00 € 1.955.422,04 € 104,17%

128 DO,NB,Erw.HH1, Neubau Arbeitsgebäude 3.859.603,42 € 4.034.685,01 € 104,54%

129 DO,NB,JVA-BO,Erw. Hafthaus 1, Neub. D-Fl 9.928.119,00 € 8.531.067,63 € 85,93%

130 DU1 JVA MO Kap NB  HHA incl. Werkstatt 2.971.546,98 € 2.843.050,17 € 95,68%

131 DU1 JVA MO Kap Neub. Verw.-Geb./Pforte 6.801.684,66 € 6.554.875,35 € 96,37%

132 HSK WAS neue Werkhalle und Internatserw. 4.501.700,00 € 4.444.551,01 € 98,73%

133 SO JVA Attendorn, Neubau Aussenanlagen 5.777.220,29 € 5.008.116,64 € 86,69%

134 SO JVA Attendorn, Neubau Werkhalle 2.951.946,41 € 2.591.691,95 € 87,80%

135 SO JVA Attendorn, Neubau Hafthaus 22.084.613,05 € 20.355.327,19 € 92,17%

136 SO JVA Attendorn, Neubau Geb.offener Vollzug 5.955.100,00 € 6.403.291,19 € 107,53%

137 K-AG Waldb. Neubau Grundbuchamt 1.906.173,31 € 1.274.665,28 € 66,87%

138 D-Infrastruktur Entwicklungsgelände 14.620.915,65 € 14.620.915,65 € 100,00%

139 D-LKA - Neubau, Interim, Umzüge 86.353.000,00 € 117.737.424,28 € 136,34%

140 DU LUA-E, Neubau Landesumweltamt Essen 24.500.000,00 € 24.225.710,34 € 98,88%

141 D-Amtsgericht Mettmann-Neubau 10.465.165,39 € 10.465.165,39 € 100,00%

142 AC APW FRE Neubau API 1.642.000,00 € 2.866.817,93 € 174,59%

143 D-LDS - Erweiterungsneubau 43.200.945,00 € 43.136.031,79 € 99,85%

Summe= 1.339.663.437,34 € 1.342.843.665,87 € 100,24%
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1 D-HHU HMOP Ersatzneubau Geb. 26.00 95.690.936,00 € 1,00

2 MS FHS Neubau Bottrop HRW 36.315.735,83 € 18,00

3 DO, RUB, ICFW Mod u San 25.158.341,97 € 65,00

4 DO,RUB,NB,GD Ersatzneubau Sekundärmaßn. 3.721.648,28 € 2,00

5 DO, NB, LAFP Multifunktionsgeb.1 4.743.126,09 € 100,00

6 K-UNI BN AIB Bibliothek 2.BA Erw./San. 21.133.255,15 € 100,00

7 DO, NB, GC NRW, Bauteil B 28.773.000,00 € 11,00

8 Do,NB,LAFP, Multifunktionsgeb.2 3.484.262,77 € 100,00

9 DO,NB,RUB, Neubau Parkhaus West 12.401.307,00 € 40,00

10 AC JVA HS Erweiterung - Erschließung u A 28.012.931,72 € 95,00

11 DO, NB, GCNRW, Infrastruktur 8.066.005,00 € 28,00

12 DU-1 LAV Neubau eines Landesarchivs 165.842.500,00 € 80,00

13 K-UNI BN AIB:LIMES,1.BA NB (Manf 04-002) 32.171.190,26 € 100,00

14 D-FHD Neubau Gebäude 8 Tiefgarage HMOP 43.827.428,32 € 20,00

15 BI-P1-GT-LAFP-RegTrainZentrum-RSA-TS 7.334.673,20 € 100,00

16 DO, NB, Justizzentrum Bochum 119.819.211,00 € 3,00

17 DU;UniDU_E_IngWiss V15S/R Teil A HMOP 5.942.330,47 € 90,00

18 BI-P3-PB-UNI-Pb-Bt. O 15.386.300,00 € 99,00

19 AC RWTH Umnutzung ehem. HKW Hörsäle 5.439.149,21 € 95,00

20 AC JVA HS Erweiterung Strafhaftgebäude 16.327.576,92 € 100,00

21 D-NB FA Grevenbroich 13.667.244,78 € 100,00

22 AC PP -NB- Ersatzgebäude Hundertschaft 4.682.840,00 € 100,00

23 AC JVA HS Erweiterung -Gebäude Untersuch 18.913.013,12 € 100,00

24 BI-P3-PB-Uni-Pb Ersatzneub Bt . Q 22.162.272,00 € 70,00

25 AC FH HMoP1 Ersatzneub Verwaltungsgeb. B 11.360.572,00 € 10,00

26 SO Neubau FHS Lippstadt 75.162.003,36 € 38,00

27 DU-FHE, Neubau Bibliothek 7.423.345,00 € 99,00

28 MS HS Neubau GEO I 30.018.100,00 € 90,00

29 MS FHS St HMoP Ersatzgebäude 11.785.838,00 € 46,00

30 BI-P1-GT-LAFP NEUBAU WIRTSCHAFTSGEB 12.104.858,87 € 100,00

31 AC JVA HS Erweiterung - Werk- u. Ausbildung 6.969.956,29 € 100,00

32 DO,VP,RUB, Neubau Zemos Forschungsneubau 38.328.373,00 € 1,00

33 DO, NÄ, RUB, GA, Berufung Mercator MRG1 1.972.465,40 € 100,00

34 BI-PB2-BI-UNI-Erweiterung Kältezentrale 5.599.473,00 € 100,00

35 SO FernUni Ha., Ersatzneubau f. KSW,HMOP 14.604.840,72 € 99,00

36 MS HS Ersatzneub. OC/BC HMOP 47.157.595,03 € 1,00

37 DU-FHE,Kernsanierung Torgebäude 2.173.760,00 € 1,00

38 AC RWTH Neubau  Rechenzentrum 10.305.674,87 € 100,00

39 BI-P3-PB-UNI-Pb Bt. J 11.929.113,00 € 100,00

40 MS FHS ST Kernsanierung Heizzentrale 2.263.565,25 € 85,00

41 BI-P1-GT-LAFP-Lager-Werkstattgebäude 6.820.538,21 € 100,00

42 D- Parkstr., Technische Infrastruktur 14.367.525,00 € 99,00

43 D-JVS/LFS Parkstr. Neubau 52.492.338,00 € 20,00

44 AC JVA HS Erweiterung - Werk u. Ausbildung 7.581.182,15 € 90,00

45 BI-P1-GT-LAFP-Multifunktionsgebäude 3.562.560,74 € 100,00

46 DU Uni-DU-E, Geb. AVZ, Umbau R13V00,KITA 1.302.381,42 € 100,00

47 DU-UDE, Neubau Hörsaalzentrum 10.275.838,00 € 5,00

48 DO,EW, JVK Erhöhung der Sicherheit 3.612.458,00 € 100,00

49 DO,EW,JVA BO,Erw.HH1-Zwickel und Zentral 5.300.000,00 € 100,00

50 K-UNI BN CP Infrastruktur 1. BA 13.130.367,63 € 45,00

51 DO, NB, RUB, Neubau Sport 11.404.211,13 € 90,00

52 DO, NB, PP DO, ZPG und Leitstelle 11.158.865,16 € 98,00

53 K-Berufskolleg RB, Neubau BT B 6.875.659,00 € 50,00

54 BI-P3-PB-Uni-Pb Ersatzneub. H-S. Bt. L 9.988.730,00 € 100,00

55 AC RWTH Neubau Chemie-Praktikum 12.489.989,38 € 5,00

56 MS LA1 NB Finanzamtzentrum GE 16.402.250,00 € 1,00
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57 Do, NB, Finanzamt Herne 11.085.000,00 € 100,00

58 SO ehem. StUA Umbau d.Labors in Verwaltu 4.940.767,69 € 100,00

59 K-UNI K NB Biowiss.2.BA,Zoologie,Entw.Bi 113.769.256,36 € 100,00

60 BI-P3-LIP-CVUA-Dt-Erweiterungsgebäude 11.998.148,00 € 100,00

61 MS HS Anbau an Pharmazie als AVZ 6.831.120,00 € 100,00

62 DO, NB, FH DO, Neubau FHplus 2 2.521.931,00 € 95,00

63 AC FH Restarbeiten Neubau Jülich 1.929.970,00 € 95,00

64 AC RWTH  Campus Melaten Infrastruktur 59.132.626,00 € 50,00

65 MS FHS FH GE Neubau Hochspannungslabor 2.234.035,59 € 100,00

66 AC RWTH Verstärkung Infrastruktur Hörn 15.431.252,70 € 95,00

67 AC RWTH E Geb1140 BRS Kernsanierung Berg 7.142.953,00 € 60,00

68 DO, VP, Erweiterung Thürmersaal, Turnh. 1.891.552,93 € 30,00

69 MS FHS Neubau Mülheim HRW 138.405.258,99 € 11,00

70 W-Neubau Justizzentrum Wuppertal 38.800.000,00 € 100,00

71 AC RWTH E Geb.1390 BRS Kernsanierung Gie 6.142.305,00 € 90,00

72 MS FHS FH GE Neubau Gebäude 2 51.509.148,94 € 100,00

73 K-JVA RHB Neubau Werkhalle 6.372.625,68 € 100,00

74 K-UNI BN Math.Zentr.-Umb. Hauptg.2709/1 7.300.629,77 € 100,00

75 DO, NB, RUB, Neubau ID 67.872.326,13 € 100,00

76 AC FH Eupenerstr. Neubau Hörsaalg. 9.700.000,00 € 100,00

77 AC RWTH HMOP 1 Technikum 25.321.408,50 € 90,00

78 AC RWTH 2110 Erweiterung GYM II 2.480.113,00 € 99,00

79 AC LAFP Neubau Multifunktionsgebäude 11.574.858,00 € 100,00

80 AC LAFP Neubau Wirtschaftsgebäude 8.096.006,00 € 100,00

81 BI-PB3-BI-HS-Campus,Infrastrukturmaßnahme 5.680.000,00 € 83,00

82 BI-PB2-BI-Uni Ersatzneubau 141.335.000,00 € 25,00

83 DO, KS,  HS Bo, Blue-Box, Kernsanierung 7.731.581,61 € 100,00

84 D-HHU 16.00 Interimshörsaal 1.739.191,00 € 100,00

85 DO,NÄ,Thü.Saal, Folkwang Uni, Schauspiel 1.897.916,00 € 30,00

86 DU, NB FAZ-MG, Rechtsstreitigk. Restabwi 1.982.431,77 € 16,00

87 AC RWTH NB E-ON Institusgebäude 16.236.006,19 € 100,00

88 AC RWTH Nutzungsänd ehem. Physik. Chemie 2.837.277,00 € 70,00

89 AC RWTH Parkhaus Parkspange Süd 9.191.000,00 € 40,00

90 DU-JVA Willich I+II Rechtsstreit 3.070.000,00 € 1,00

91 AC JZ Neubau Justizzentrum Aachen 80.080.397,32 € 100,00

92 AC RWTH Infrastrukturgeb. für Kälteanlage 3.320.233,44 € 10,00

93 Du Uni DU-E, Geb.NW, Aus-Umb Be-/Ent FU 21.045.425,96 € 92,00

94 K-UNI BN CA Forschungsgewächshaus 4.141.151,34 € 98,00

95 K-UNI BN Meckenheim.Allee 176, Umbau Geo 7.633.762,43 € 100,00

96 K-UNI BN CA Erw.Infrastruktur u.Altern.E 1.009.575,00 € 95,00

97 DO,NÄ,JVA Schw, Umbau im Bestand 4.659.807,06 € 70,00

98 DU-UNI DU-E,Geb. NW,Hörs.z.S05 RH HMOP 2.150.818,82 € 100,00

99 BI-P1-BI-JVA-BieBra-II Werkstattgebäude 3.978.010,00 € 100,00

100 DO,NB, AP-Kamen,Dienstgebäude 4.507.142,61 € 100,00

101 DO,VP, PP Do, RTZ Do, Geb. 15 4.456.928,00 € 1,00

102 D-FHD Kernsan. Geb.1 Bibliothek-ITM HMOP 17.068.344,58 € 10,00

103 DO,NB,TU DO, Ersatzneubau Pavillons 2b-5 5.783.607,72 € 95,00

104 BI-P1-GT-LAFP-Raumschießanlage 5.209.736,90 € 95,00

105 AC JVA HS - Erweiterung - Garage u. Werk 1.388.239,25 € 100,00

106 BI-P3-LIP-HSOWL- Mikrobiologie und Chemie 10.844.500,00 € 2,00

107 SO FHS SW HA,Umbau HHLabor zum Hörsaal 1.266.346,00 € 90,00

108 DU-UDE, Neubau Hörsaalzentrum, Campus 11.130.908,00 € 15,00

109 MS FHS ST Neubau Hörsaalgebäude 6.750.687,60 € 31,00

110 D- VB 2.1 Neubau Werdener Str., 1. BA. 3.027.587,00 € 100,00

111 DU 2541 ZPD  Restabwicklung Neubau 4.963.200,00 € 90,00

112 AC RWTH Neubau Institut Textiltechnik, 2 12.800.573,29 € 100,00
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Nr. Projektbezeichnung

Plan/Prognose 

Kostengruppe 100-

900

Fertigstellungsgrad 

Bauleistungen in %

113 DO, NB, GC NRW, Bauteil C 17.518.000,00 € 12,00

114 MS HS H55 Nutzungsänderung 2.478.130,00 € 100,00

115 K-UNI BN CA Werkstatt- u.Maschinenehalle 4.296.327,01 € 98,00

116 D- Parkstraße, Baurecht 8.317.250,00 € 100,00

117 DO, NB, TU DO, Neubau Hörsaalgebäude CN, 9.992.437,00 € 95,00

118 BI-P3-PB-UNI-Pb Umb Geb Warb Str Bt SP2 7.112.180,00 € 100,00

119 AC RWTH HMOP 3 Ersatzbau AVZ 1. BA 15.071.238,35 € 99,00

120 DU1 Neubau LZPD II 38.469.457,50 € 100,00

121 MS LA2 LBH Alter Steinweg Servicecenter 1.143.001,00 € 50,00

122 DU-UNI DU-E,Geb.NW,Umweltanalytik,HMOP 3.837.780,14 € 97,00

123 D-Neubau Behördenkantine Völklinger Str. 8.150.000,00 € 100,00

124 AC RWTH Neuberuf. Prof. Wesling Technik 2.206.362,00 € 100,00

125 007FH Campus Jülich Neubau Hörsaalgebäude 2.171.591,00 € 5,00

126 DO,TU DO,Geschossbau V, Ersatzneubau 26.212.000,00 € 45,00

127 DO,TU DO,Geschossbau IV,Ersatzneubau 16.668.386,39 € 50,00

128 MS LA2 Neubau JVA Düsseldorf 175.581.289,78 € 100,00

129 AC RWTH E Geb.1401 BRS Kernsanierung IME 7.512.959,17 € 75,00

130 K-UNI BN CA Neubau Gutswirtschaft 1.677.625,01 € 75,00

131 D-MAIS Sanierung und Erweiterung Konferenzbereich 1.734.522,50 € 99,00

132 AC RWTH HMOP 8 NB  Ersatzlaborfläch. IME 3.763.809,96 € 50,00

133 BI-P1-GT-LAFP-Reg-Trainings-Zentr-TH-BH, 2.774.645,47 € 100,00

134 SO JVA Werl Erw.u.San.3.BA San.Geb.4 (5. 4.601.249,00 € 55,00

135 BI-P3-PB-Uni-Pb Erweiterung Mensa 8.566.500,00 € 30,00

136 DO, NB, GC NRW, Campusterrasse 4.515.000,00 € 13,00

137 AC RWTH HMOP 4 Ersatzneub. Hörsaal Prof. 13.100.000,00 € 100,00

138 DO, RUB, IC-ICFO Mod u San 61.876.373,00 € 65,00

139 AC RWTH HMOP 6 Neubau Hörsaalzentrum 48.898.703,07 € 5,00

140 LG/AG Neubau Werdener Straße 93.409.262,80 € 100,00

141 SO Neubau FHS Hamm 96.110.099,55 € 37,00

142 DU, HN MG , Neubau Multigebäude,HMOP 17.871.230,18 € 87,00

143 DO, NB, Gesundheitscampus NRW 15.000.500,00 € 6,00

144 DU-UDE, LN,Neubau Nanoenergietechnikzentrum 33.738.000,00 € 99,00

145 DU-CVUA KR RRW Neubau Laborgebäude 12.588.283,29 € 100,00

146 D-FA Solingen Neubau 15.437.516,47 € 100,00

147 AC RWTH Neubau IWW 14.207.205,00 € 80,00

148 DU-UNI DU-E,Ersatzneubau Rotation (HMOP) 27.285.785,00 € 5,00

149 DU-Neubau HS Rhein-WaalKaLi 53.012.693,64 € 40,00

150 BI-PB2-BI-Uni-FB Campus Nord 30.084.575,00 € 95,00

151 AC RWTH HMOP 9 Ersatzbau AVZ 2. BA 34.342.260,67 € 80,00

152 MS HS Neubau Pharmazeutische Institute 52.898.766,17 € 100,00

153 AC RWTH HMOP 1 Kernsanierung 1. SB Masch 29.137.577,83 € 5,00

154 AC RWTH Neubau CMP u. Z-Gebäudetechnik. 51.889.807,00 € 98,00

155 AC JVA  HS Erweiterung  - Umbau Verwaltung 12.481.100,55 € 60,00

156 DO, NB, TU Do,Ersatzneubau Chemie/Physik 60.520.276,70 € 47,00

157 AC RWTH E Geb.1080 BRS San. Reiffmuseum 15.555.453,55 € 100,00

158 MS HS Ersatzneubau Philosoph. Seminar 19.473.000,00 € 1,00

159 BI-PB3-BI-FH BI Neubau 224.044.927,00 € 81,00

Summe= 3.643.676.523,62 €


