

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE)

vom 04. Juli 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Juli 2012) und **Antwort**

Bauablauf BER ab Mai 2012

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Die Antwort beruht teilweise auf Angaben der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB).

Frage 1: Welchen Zeit- bzw. Ablaufplan gibt es aktuell zur Fertigstellung der einzelnen Bauteile auf dem Flughafen BER seit der Verschiebung des Eröffnungstermins 3.06.2012 im Mai 2012?

Antwort zu Frage 1: Für die Restleistungen und Inbetriebnahme liegt ein Rahmenablaufplan Inbetriebnahme Fluggastterminal (FGT), Pier Nord und Pier Süd vor. Der Rahmenablaufplan wird durch einen Detailterminplan untersetzt. Der Detailterminplan unterliegt einer ständigen Abstimmung und Kontrolle.

Frage 2: Wann sollen welche Bauteile bzw. technischen Anlagen fertiggestellt sein, wann sollen jeweils Abnahmen durch den TÜV oder durch Behörden erfolgen?

Antwort zu Frage 2: Die Abnahmen durch den TÜV bzw. übergeordnete Sachverständige ist für den Pier Nord im August 2012, für den Pier Süd im September 2012 und für das Fluggastterminal im Januar 2013 vorgesehen. Die Sachverständigen-Prüfungen werden durch das Bau- und Ordnungsamt (BOA) begleitet. Die abschließenden Prüfungen durch das BOA erfolgen jeweils im Anschluss.

Frage 3: Welcher Zeitraum ist für einen Testbetrieb einzelner Bereiche und des gesamten Flughafens geplant?

Antwort zu Frage 3: Die Testbetriebe einzelner Bereiche sind jeweils im Detailablauf den einzelnen Anlagengruppen zugeordnet und enden mit den TÜV-Abnahmen (siehe Antwort zu Frage 2). Der abschließende Testbetrieb des gesamten Flughafens (ORAT) ist ab dem 01.02.2013 vorgesehen.

Frage 4: Inwieweit werden Testbetrieb, Abnahme von Bauteilen und technischen Einrichtungen und Baufertigstellung parallel stattfinden und welche Probleme werden durch diese Gleichzeitigkeit zusätzlich entstehen?

Antwort zu Frage 4: In Abhängigkeit von den Kapazitäten der ausführenden Firmen werden Baufertigstellungen, Testbetrieb und Abnahmen auch parallel stattfinden. Sollten sich daraus Probleme ergeben, werden diese in den Koordinationsrunden geprüft und wenn notwendig durch Anpassung der Abfolgen geklärt.

Berlin, den 16. Juli 2012

Klaus Wowerit
Regierender Bürgermeister

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Juli 2012)