

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE)

vom 20. Dezember 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Dezember 2012) und **Antwort**

Bauablauf BER bis zur Eröffnung am 27. Oktober 2013

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welchen Zeit- bzw. Ablaufplan gibt es aktuell zur Fertigstellung der einzelnen Bauteile auf dem Flughafen BER und wie hat der Zeitplan sich seit Beantwortung der Kl. Anfrage 17/10718 verändert?

Frage 2: Wann sollen welche Bauteile bzw. technischen Anlagen fertig gestellt sein, wann sollen jeweils Abnahmen durch den TÜV oder durch Behörden erfolgen?

Frage 3: Welcher Zeitraum ist für einen Testbetrieb einzelner Bereiche und des gesamten Flughafens geplant?

Frage 4: Inwieweit werden Testbetrieb, Abnahme von Bauteilen und Technischen Einrichtungen und Baufertigstellung parallel stattfinden und welche Probleme werden durch diese Gleichzeitigkeit zusätzlich entstehen?

Antwort zu den Fragen 1 bis 4: Durch die Verschiebung der Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg über den 27. Oktober 2013 hinaus ist es erforderlich, auch die Zeit- und Ablaufpläne zu überprüfen und anzupassen. Hier ist nun die Geschäftsführung gefordert, diese (Pläne) vorzulegen. Eine konkrete Aussage, welche Bauteile zu welchem Zeitpunkt fertig sein werden, ist daher derzeit noch nicht möglich.

Berlin, den 15. Januar 2013

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Jan. 2013)