

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Martin Delius (PIRATEN)

vom 11. September 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. September 2014) und **Antwort**

BER-Debakel CX: Wie viele Planungsänderungen gab es seit 2012?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Antworten beruhen teilweise auf Angaben der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB).

Frage 1: Welche Stellen bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sind mit der Verantwortlichkeit für den Bereich Planung/Planungsänderungen beim Projekt Flughafen Berlin Brandenburg betraut?

Antwort zu Frage 1: Die Verantwortung für Planungsfragen liegt in der Abteilung Planungssteuerung innerhalb des Bereichs Bau- und Vertragsmanagement der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB).

Frage 2: Wie viele Planungsänderungen beim Projekt Flughafen Berlin Brandenburg in welchen Bereichen wurden seit Mai 2012 aus welchem jeweiligen Grund vorgenommen?

Antwort zu Frage 2: Planungsänderungen in diesem Zeitraum betreffen im Wesentlichen die bekannten Umbauten der Entrauchungsanlagen. Darüber hinaus sind im Bauablauf lokale Anpassungen der Planung notwendig. Alle genehmigungsrelevanten Änderungen werden beim Bauordnungsamt in Form von Nachträgen zum Bauantrag angezeigt.

Frage 3: Wie ist der jeweilige Stand der baulichen Umsetzung der o. g. Planungsänderungen?

Antwort zu Frage 3: Die Umbauten der Entrauchungsanlagen befinden sich in der Planungsphase. Die Ausführung von Planungen im Bauablauf richtet sich nach den Detailterminplänen der Objektüberwachung.

Frage 4: Gab es Vorschläge für Planungsänderungen, denen nicht nachgekommen wurde? Wenn ja, in welchem

Bereich und wie lautete die jeweilige Begründung für die Nichtumsetzung?

Antwort zu Frage 4: Vorschläge zur Anpassung von Planungen wurde im Wesentlichen nicht nachgekommen bei Dopplungen mit bereits erteilten Aufträgen oder wenn Planungen nach genauer Analyse als nicht notwendig eingestuft wurden.

Frage 5: In welcher Art und Weise wird von welcher Stelle der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH die Notwendigkeit vorgeschlagener Planungsänderungen geprüft?

Antwort zu Frage 5: Die Notwendigkeit eventueller Anpassungen von Planungen wird vom Bereich Planungssteuerung der FBB gemeinsam mit den beteiligten Fach- und Objektplanern sowie den künftigen Nutzern im Hinblick auf Termine, Kosten und Inhalte bewertet.

Berlin, den 20. September 2014

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Sep. 2014)