

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Frank Scholtysek (AfD)

vom 14. Januar 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. Januar 2018)

zum Thema:

Baustelle Salvador-Allende-Brücke, Köpenick

und **Antwort** vom 06. Februar 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. Feb. 2018)

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Herrn Abgeordneten Frank Scholtysek (AfD)
über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/13245
vom 14. Januar 2018
über Baustelle Salvador-Allende-Brücke, Köpenick

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Bereits am 18.09.2017 fand der erste Spatenstich für den Ersatzneubau der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick statt, die aufgrund irreparabler Schäden resultierend aus einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion, komplett abgerissen und neu gebaut werden muss. Seither sind lediglich Absperrungen auf der Brücke und im Umfeld der Brücke aufgestellt worden und die Verkehrsführung wurde geändert.

Frage 1:

Warum finden dort derzeit keinerlei Baumaßnahmen bzw. überhaupt irgendwelche Arbeiten statt?

Frage 2:

Wann werden konkrete Abrissmaßnahmen und Neubaumaßnahmen beginnen?

Frage 3:

Was ist in der Zwischenzeit seit dem 18.09.2017 passiert?

Antwort zu 1, zu 2 und zu 3:

Die Frage 1, 2 und 3 werden wegen des Gesamtzusammenhanges gemeinsam beantwortet:

Die Darstellung zum Bautenstand ist nicht nachvollziehbar. In den zurückliegenden Wochen wurden deutlich erkennbare und umfangreiche Arbeiten ausgeführt.

Im Wesentlichen zählen hierzu:

- Einrichtung der Verkehrsführung für den 1. Bauabschnitt
- Arbeiten zum Aufbau der bauzeitlichen Trinkwasserleitung mit Wärmedämmung im Gehwegbereich des östlichen Überbau
- Herstellung von drei Baugruben mit unterschiedlichen Abmessungen zur Herstellung der Umschluss- bzw. Anschlussverbindungen der Trinkwasserleitung

- Herstellung Baustraße und Aufbau der Baustelleneinrichtung
- Aufbau einer Grundwasserreinigungsanlage und Wasserhaltung für die Baugrube der Hochdruckgasversorgungsleitung
- Umverlegungsarbeiten der Hochdruckgasversorgungsleitung
- Aufbau der Hilfsunterstützungen unter dem westlichen Überbau

Die Abbrucharbeiten werden nach Vorlage der beantragten Genehmigungen voraussichtlich im März 2018 mit dem Leichtern des westlichen Überbaus beginnen. Der Neubau beginnt nach vollständigem Abbruch des westlichen Brückenbauwerkes mit Herstellung des Widerlagers auf der Südseite im III. Quartal 2018. Auf die Internetdarstellungen zur Baumaßnahme wird ausdrücklich verwiesen.

Berlin, den 06.02.2018

In Vertretung

Jens-Holger Kirchner

.....

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz