
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Markus Rinderspacher SPD
vom 29.05.2018

Bautätigkeit an Baustellen auf Bayerns Autobahnen 
und Bundesstraßen I

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Wie lange dauern die Bautätigkeiten an einer Straßen
baustelle (Autobahnen und Bundesstraßen) in Bayern 
durchschnittlich?

 b) Wie viel Zeit vergeht von der Einrichtung bis zum voll
ständigen Abbau der jeweiligen Baustellen?

2. a) Wie lange wird über den gesamten Zeitraum einer 
Baustelle an Autobahnen und Bundesstraßen in Bay
ern tatsächlich durchschnittlich gearbeitet?

 b) Wie lange stehen die Bauarbeiten still (Angaben bitte 
in Prozent und unterteilt nach Autobahnen und Bun
desstraßen)?

3. a) Welche Gründe gibt es, die Unterbrechungen der Bau
tätigkeiten an einer Baustelle (Autobahnen und Bun
desstraßen) nötig machen? 

 b) Welche Häufigkeiten sind erkennbar?

4.  Welche Gründe sprechen aus der Sicht der Staats
regierung dagegen, dass auf bestimmten besonders 
stauintensiven Baustellen Tag und Nacht durchgear
beitet wird?

5.  Wie viele Baustellen gab es im vergangenen Jahr auf 
folgenden Autobahnen innerhalb der Grenzen Bay
erns: A 3, A 6, A 7, A 8, A 9, A 95, A 96 und A 99 (bitte auf
geschlüsselt)?

6.  Wie lange waren diese Baustellen jeweils geöffnet 
(Angaben bitte kumuliert für alle Baustellen pro ange
fragter Autobahn)?

7.  Wie viele Baufirmen sind derzeit mit Bauarbeiten auf 
diesen Autobahnen von der Staatsregierung beauf
tragt?

8.  Wie viele dieser Baufirmen stammen, nach Kenntnis 
der Staatsregierung, dabei aus Bayern, den übrigen 
Bundesländern und dem Ausland?

Antwort
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr
vom 09.07.2018

Vorbemerkung:
Um baustellenbedingte Verkehrsbeeinträchtigungen zu mi
nimieren und einen Verkehrsfluss mit möglichst hoher Qua
lität beizubehalten, werden die Baustellen vor Beginn der 
Baustellensaison bayernweit zwischen den Autobahndirek
tionen und den Staatlichen Bauämtern koordiniert und jede 
für sich verkehrlich optimiert. Die Direktionen und Ämter 
nutzen hierfür ein elektronisches Baustellenmanagement
system, das die staatliche Bauverwaltung speziell zu die
sem Zweck entwickeln lassen hat. 

Besondere Aufmerksamkeit bei der Planung der Baustel
len wird auf eine kurze Bauzeit mit einem angemessenen 
Personal und Geräteeinsatz gelegt. Je nach den erwar
teten Verkehrsbeeinträchtigungen werden die Vertrags
fristen in den Bauverträgen unter Anwendung der folgenden 
Betriebsformen (BF) bestimmt:
BF1: normale Tagesschicht
BF2: Arbeiten an den Werktagen unter vollständiger Aus

nutzung des Tageslichts
BF3: Arbeiten nur nachts
BF4: Arbeiten rund um die Uhr
Die Betriebsform 1 ist auf den Bundesstraßen Standard. 
Wenn relevante Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten 
sind, wird Betriebsform 2 angewandt. Auf den Autobahnen 
und autobahnähnlichen Bundesstraßen ist Betriebsform  
2 Standard. Die Betriebsform 3 wird bei Arbeiten angewandt, 
die ein tägliches Aufstellen und Wegnehmen der Verkehrssi
cherung in kurzer Zeit zulassen und bei denen tagsüber mit 
erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Bei 
besonders stauanfälligen Bereichen wird auch die Betriebs
form 4 angewandt (siehe Antwort auf Frage 4).

1. a) Wie lange dauern die Bautätigkeiten an einer Stra-
ßenbaustelle (Autobahnen und Bundesstraßen) in 
Bayern durchschnittlich?

Auf den Autobahnen dauern die Bautätigkeiten an Arbeits
stellen mit einer Mindestdauer von 4 Tagen, einschließlich 
des Auf und Abbaus der Verkehrsführungen, durchschnitt
lich rd. 175 Tage.

Auf den Bundesstraßen dauern die Bautätigkeiten mit 
Voll oder halbseitigen Sperrungen, einschließlich des Auf 
und Abbaus der Verkehrsführungen, durchschnittlich rd.  
 195 Tage.

 b) Wie viel Zeit vergeht von der Einrichtung bis zum 
vollständigen Abbau der jeweiligen Baustellen?

Baustellen werden in verkehrlich geeigneten Zeitfenstern – 
auf den Autobahnen vorrangig nachts – mit geringem Vor
lauf vor Beginn und Ende der Bauphasen eingerichtet bzw. 
abgebaut. Die Dauer hängt maßgeblich vom Umfang der 
benötigten Verkehrs und Baustellenabsicherung ab. Für 
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den Aufbau der Verkehrssicherung für Baustellen längerer 
Dauer auf Autobahnen sind in der Regel 5–10, für den Ab
bau 3–6 Arbeitstage zu veranschlagen.

2. a) Wie lange wird über den gesamten Zeitraum einer 
Baustelle an Autobahnen und Bundesstraßen in 
Bayern tatsächlich durchschnittlich gearbeitet?

BF1: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit be
trägt rd. 42,5 Stunden.

BF2: Abhängig von der Jahreszeit und der damit ver
bundenen Tageshelligkeit liegt die wöchentliche Ar
beitszeit zwischen rd. 75 und 90 Stunden.

BF3: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit be
trägt rd. 55 Stunden.

BF4: Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit be
trägt rd. 120 Stunden.

 b) Wie lange stehen die Bauarbeiten still (Angaben 
bitte in Prozent und unterteilt nach Autobahnen 
und Bundesstraßen)?

3. a) Welche Gründe gibt es, die Unterbrechungen der 
Bautätigkeiten an einer Baustelle (Autobahnen 
und Bundesstraßen) nötig machen? 

 b) Welche Häufigkeiten sind erkennbar?
Die Baustellenabläufe werden sowohl auf Autobahnen als 
auch auf Bundesstraßen zeitlich sehr sorgfältig geplant. Um 
die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu hal
ten, bekommt der Auftragnehmer abgestimmt auf das zu 
erwartende Verkehrsaufkommen vertraglich straff bemes
sene Bauzeiten vorgegeben. Um den Fertigstellungstermin 
zu sichern, wird ein Bauzeitenplan aufgestellt. Er dient der 
Koordination und Kontrolle aller verschiedenen (beruflichen/
gewerblichen) Tätigkeiten (Gewerke) zur Erreichung eines 
geordneten, weitestgehend reibungslosen Arbeitens. Stö
rungen, also Ereignisse, die unerwartet eintreten und einen 
Stillstand oder eine Unterbrechung der Aufgabendurchfüh
rung zur Folge haben und eine wesentliche Abweichung der 
Ist von den Solldaten zur Folge haben, können dennoch 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mögliche Ursachen 
sind z. B. Witterungseinflüsse, Ausfälle des Auftragnehmers 
oder Unglücksfälle auf der Baustelle. Sie sind aber äußerst 
selten. Im Jahr 2015 führte die Insolvenz einer bauausfüh
renden Firma beim sechsstreifigen Ausbau der A 6 zwischen 
den Autobahnkreuzen NürnbergOst und NürnbergSüd zu 
einer Unterbrechung des Bauablaufs von rd. 1,5 Monaten.

4.  Welche Gründe sprechen aus der Sicht der Staats-
regierung dagegen, dass auf bestimmten beson-
ders stauintensiven Baustellen Tag und Nacht 
durchgearbeitet wird?

Da Beschleunigungsmaßnahmen, wie Nachtarbeit, zusätz
liches Geld kosten, ist jeweils zu prüfen, ob die eingespar
ten Staukosten so hoch sind, dass sie die Mehrkosten der 

Nachtarbeit rechtfertigen. Insofern ist stets zwischen den 
durch die Nachtarbeit bedingten Mehrkosten sowie ggf. in 
Kauf zu nehmenden Nachteilen und den zu vermeidenden 
Verkehrsbeeinträchtigungen abzuwägen. Ebenfalls zu be
rücksichtigen sind mögliche Belastungen der anliegenden 
Wohnbebauung (Baustellenlärm, Transportbewegungen 
durch Erd und Mischguttransport) und die Anforderungen 
bzgl. des Arbeitsschutzes des bauausführenden Personals. 
Darüber hinaus sind auch die verfügbaren Ressourcen der 
Bauunternehmen und Fragen der Baustellenlogistik in die 
Abwägung miteinzubeziehen. Insbesondere den mittelstän
dischen Unternehmen fehlen überwiegend die notwendigen 
personellen Kapazitäten für länger andauernde „Rundum
dieUhr“Baustellen.

5.  Wie viele Baustellen gab es im vergangenen Jahr 
auf folgenden Autobahnen innerhalb der Grenzen 
Bayerns: A 3, A 6, A 7, A 8, A 9, A 95, A 96 und A 99 
(bitte aufgeschlüsselt)?

6.  Wie lange waren diese Baustellen jeweils geöffnet 
(Angaben bitte kumuliert für alle Baustellen pro 
angefragte Autobahn)?

Autobahn Anzahl Baustellen Tage Bauzeit

A 3 15 3.798

A 6 3 507

A 7 6 1.682

A 8 4 314

A 9 6 304

A 95 3 98

A 96 8 1.042

A 99 7 1.536

7.  Wie viele Baufirmen sind derzeit mit Bauarbeiten 
auf diesen Autobahnen von der Staatsregierung 
beauftragt?

Derzeit sind 124 Firmen (Mehrfachnennungen bei Firmen 
mit Verträgen an mehreren Baustellen) beauftragt.

8.  Wie viele dieser Baufirmen stammen, nach Kennt-
nis der Staatsregierung, dabei aus Bayern, den üb-
rigen Bundesländern und dem Ausland?

84 Firmen stammen aus Bayern, 37 aus den anderen Bun
desländern und 3 aus dem Ausland.


