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Senatsverwaltung fur Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Florian Graf (CDU)
uber
den Prasidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

Uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/11272

vom 17. Mai 2017

Uber Neubauvorhaben Multifunktionsbad am Standort Ankogelweg — was lauft
schief?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Weshalb sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir das geplante Multifunktionsbad am
Standort Ankogelweg in Mariendorf bisher noch nicht geschaffen worden?

2. Wann trat der Senat erstmals mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schéneberg bezliglich der Einlei-
tung des Bauleitplan-verfahrens in Kontakt?

3.  Welche Vorkehrungen wurden seitdem getroffen?

Zu 1. bis 3.:

Uber die Vorgehensweise zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens und der dafiir
erforderlichen Voraussetzungen haben sich die Berliner Bader-Betriebe (BBB) und
das Bezirksamt Tempelhof-Schoneberg am 21.03.2017 in einem gemeinsamen Ge-
sprach verstandigt. Die BBB arbeiten derzeit an der Schaffung der notwenigen Vo-
raussetzungen.

Zur Vorstellung des Bauvorhabens und zur baurechtlichen Situation fand am
22.09.2015 ein erstes Gesprach zwischen den BBB und dem Bezirksamt Tempelhof-
Schoneberg (Stadtentwicklungsamt/ Fachbereich Stadtplanung) statt. Infolge des
Gesprachs wurden nach Bewilligung der erforderlichen bauvorbereitenden Mittel aus
dem Sondervermégen Infrastruktur der wachsenden Stadt (SIWA) die notwendigen
Vermessungsleistungen, bauvorbereitende Gutachten sowie gutachterliche Stellung-
nahmen (u.a. Verkehrsgutachten, Kampfmittelerforschung, geothermischer Bericht
und Altlastenuntersuchung, Vermessungsleistungen, schalltechnische Stellungnah-
me) beauftragt.

Im Gesprach mit dem Bezirksamt am 21.03.2017 wurden die bisherigen Zwischener-
gebnisse der Bedarfsplanung und der Gutachten/gutachterlichen Stellungnahmen
erlautert, die erforderlichen Voraussetzungen fur die Einleitung des Bauleitplanver-
fahrens konkretisiert und die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines An-
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gebotsbebauungsplans vereinbart. Die BBB und das Bezirksamt stehen hinsichtlich
des Bebauungsplanverfahrens seitdem in engem Kontakt.

Die BBB haben inzwischen das Bezirksamt gebeten, ein Bebauungsplanverfahren
einzuleiten. Hierfur sind jedoch noch Unterlagen nachzureichen, die zeitnah erarbei-
tet werden (u.a. ein Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch).

Grundsatzlich ist darauf hinzuweisen, dass u.a. die einzuhaltenden Vergabeverfah-
ren - samtliche Auftrage werden unter Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen
fur offentliche Auftraggeber beauftragt -, die Beantragung der erforderlichen SIWA-
Mittel fur alle bauvorbereitenden Mafinahmen und letztlich die Erstellung von Gut-
achten und gutachterlicher Stellungnahmen, insbesondere bei der hier in Rede ste-
henden Grundstucksflache von tber 70.000 m?, eines umfangreichen Zeitaufwandes
bedurfen.

4. In welchem Zeitraum wird sich die Aufstellung des Bebauungsplans abspielen?

Zu 4.
Nach Aussage des Bezirksamts Tempelhof-Schoneberg wird die Aufstellung des Be-
bauungsplans etwa 2 Jahre dauern.

5. In welcher Art und Weise wurden und werden die Anwohnerinnen und Anwohner Uiber den Pla-
nungsstand informiert?

Zu5.:

Neben der Offentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wer-
den die BBB uber den Planungs- und Umsetzungsstand informieren und dabei un-
terschiedliche Informationsmedien nutzen (zum Beispiel die Website der BBB). Vo-
raussetzung ist, dass es erste konkrete Entwurfsplanungen gibt, die erst nach einer
Entscheidung des Hauptausschusses Uber die Freigabe der SIWA-Mittel und zum
Vergabeverfahren erstellt werden kdnnen.

Berlin, den 24. Mai 2017

In Vertretung

Christian Gaebler
Senatsverwaltung fur Inneres und Sport
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