
Deutscher Bundestag Drucksache 18/2368
18. Wahlperiode 18.08.2014
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Annalena Baerbock, Dr. Valerie Wilms, 
Harald Ebner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 18/2246 –

Zustand, Planung und Finanzierung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur  
in Brandenburg

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Derzeit wird der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2015 aufgestellt. Die Län-
der melden im Zuge dessen ihre Wünsche für zukünftige Bauprojekte an Bun-
desfernstraßen an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur. Im Rahmen dieses Prozesses wird immer wieder Kritik an verschiedenen 
Aspekten der Verkehrsinfrastrukturplanung laut. So werden viel mehr Baupro-
jekte zum BVWP angemeldet, als sich mit den vorhandenen Finanzmitteln 
realisieren lassen. Ebenso werden die ursprünglichen veranschlagten Kosten 
vieler Projekte von den tatsächlichen Kosten weit überstiegen. Gleichzeitig 
befindet sich die vorhandene Verkehrsinfrastruktur in einer Krise, weil die für 
Sanierungsmaßnahmen bereitgestellten Finanzmittel mit dem akuten Sanie-
rungsbedarf nicht Schritt hält.

Zusätzlich zeigen sich gerade auch in Brandenburg seit einigen Jahren drama-
tische Schäden am Beton von Autobahnen, die erst in den 90er-Jahren gebaut 
oder ausgebaut wurden. Dieser auch Betonkrebs genannte Prozess wird als Al-
kali-Kieselsäure-Reaktion bezeichnet und beruht auf einer Reaktion zwischen 
dem verwendeten Bindemittel Zement und den Zuschlagstoffen, wie Kies und 
Splitt. Er führt zu einem Bröckeln des Betons, der insbesondere an Autobahnen 
in den ostdeutschen Bundesländern deutlich erkennbar ist.

1. Welche Straßenbauprojekte hatte das Land Brandenburg zum BVWP 2003 
angemeldet, und welche Projekte davon wurden bzw. werden umgesetzt 
(bitte tabellarisch mit den damals geschätzten Projektkosten, den tatsäch-
lichen Projektkosten, dem – prognostizierten – Fertigstellungsdatum und 
Strecke darstellen)?

Die nachfolgende Tabelle gibt die Maßnahmen des Bedarfsplans für die Bundes-
fernstraßen 2004 mit damals veranschlagten Kosten des Bundes ab dem Jahr 
2003 (Preisstand 2002) wieder.                
Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur vom 14. August 2014 übermittelt. 
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 
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Straße Projektbezeichnung 
Gesamtkosten Bund

ab 2003 [Mio. €]

A 10 AD Nuthetal – AD Potsdam 78,7

A 10 Umbau AD Nuthetal 28,0

A 10 AD Werder – AS Berlin-Spandau 167,5

A 10 AD Werder – AS Groß Kreutz 30,0

A 10 AS Groß Kreutz – AS Berlin-Spandau 137,5

A 10 AS Berlin-Spandau – AD Havelland 102,0

A 10 AD Havelland – AD Oranienburg (A 111) 56,3

A 10 w AD Oranienburg – ö AD Oranienburg 20,2

A 10 ö AD Oranienburg – AD Pankow 93,5

A 10 Weißensee – AD Schwanebeck 20,5

A 10 Umbau AD Schwanebeck 45,0

A 10 AD Schwanebeck – AS Hellersdorf 81,8

A 12 AD Spreeau – AS Frankfurt (O)/W 154,8

A 13 AK Schönefeld – AD Spreewald 108,6

A 14 Lgr. ST/BB – Lgr. BB/MV 104,2

A 24 AS Neuruppin – AS Neuruppin/S 15,4

A 24 AS Neuruppin/S – AD Havelland 94,6

A 24 AD Wittstock/Dosse – AS Neuruppin 98,1

A 113 Lgr. BE/BB – AK Schönefeld 94,0

B 1 /B 273 OU Potsdam (B 273 – B 1) 17,5

B 1 OU Potsdam 33,4

B 1 OU Potsdam (B 1 – B 2) 20,0

B 1 OU Potsdam (B 2 – L 40) 13,4

B 1 Potsdam/Werder – A 10 18,6

B 1 OU Herzfelde 5,7

B 1 OU Tasdorf 5,2

B 1 OU Kietz/Küstrin 12,1

B 1 /B 167 OU Seelow (West- u. Nord-OU) 26,8

B 1 OU Groß Kreutz 4,0

B 1 OU Manschnow 7,4

B 2 OU Michendorf 8,4

B 2 OU Schwedt 15,6

B 2 OU Treuenbrietzen 6,9

B 2 OU Marzahna 2,7

B 2n OU Parstein 3,0

B 2n OU Neuendorf 3,4
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B 2n nw Potsdam (B 273 – B 2) 6,4

B 2n B 2 – Neukünkendorf 8,5

B 2n OU Oderberg/Neuenhagen 8,3

B 5 A 10 – Lgr. BB/BE 8,0

B 5 OU Nauen – OU Wustermark 6,1

B 5 OU Lietzow 1,9

B 5 OU Berge 2,0

B 5 OU Perleberg 3,9

B 5 OU Bückwitz 3,0

B 87 OU Müllrose 17,0

B 87 OU Luckau 12,5

B 87 OU Duben 2,4

B 87 OU Biebersdorf 5,7

B 87 OU Mittweide 3,4

B 87 OU Trebatsch/Sabrodt 6,2

B 87 OU Ranzig 5,2

B 87 OU Markendorf 6,1

B 87 OU Leibchel 2,2

B 87 OU Löhsten 2,0

B 87 OU Kolochau 2,5

B 87 OU Schlieben 4,2

B 87 OU Hohenbucko 4,1

B 87 OU Naundorf 1,8

B 87 OU Herzberg 19,7

B 87 OU Wüstermarke 1,3

B 87 OU Langengrassau 4,3

B 87 OU Lübben 20,2

B 96 Lgr. BE/BB – AS Rangsdorf (A 10) 38,3

B 96 OU Groß Machnow und Zossen 12,0

B 96 OU Fürstenberg 19,5

B 96 OU Gransee/Altlüdersdorf 19,5

B 96 OU Löwenberg/Teschendorf (n B 167) 8,4

B 96 OU Löwenberg/Teschendorf (s B 167) 43,1

B 96 OU Oranienburg 16,1

B 96 OU Finsterwalde 4,8

B 96 OU Sonnewalde 3,3

Straße Projektbezeichnung 
Gesamtkosten Bund

ab 2003 [Mio. €]
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B 96a Schönefeld – Mahlow 8,3

B 96n OU Ruhland 4,5

B 96n OU Schwarzbach 4,4

B 96n OU Hosena 6,3

B 97 OU Cottbus (B 97 N – A 15) 23,0

B 97 OU Cottbus (A 15 – B 97 S) 14,9

B 97 OU Spremberg/Schwarze Pumpe 25,6

B 97n OU Heinersbrück 2,5

B 97n Netzergänzung südöstl.Cottbus 4,6

B 101 Wiesenhagen – Luckenwalde 20,9

B 101 s Kerzendorf – n OU Trebbin (OU Thyrow) 13,0

B 101 BAB-Zubringer Großbeeren, BA 4.1 7,1

B 101 BAB-Zubringer Großbeeren, BA 4.2 6,9

B 101 OU Trebbin, Kliestow und Wiesenhagen 23,1

B 101 OU Luckenwalde 21,6

B 101 OU Jüterbog 2,5

B 101 OU Kloster Zinna 7,1

B 101 OU Bad Liebenwerda 9,2

B 101 OU Elsterwerda 9,6

B 101 OU Hohenahlsdorf 2,3

B 101 OU Welsickendorf 2,7

B 101 OU Hartmannsdorf 1,3

B 101 OU Horst 0,8

B 101 OU Brandis 1,9

B 101 OU Herzberg 4,2

B 101 OU Wiederau 2,5

B 101 OU Langennaundorf 3,2

B 101 OU Winkel 1,9

B 102 OU Neustadt/Dosse 3,1

B 102 OU Belzig 8,0

B 102 OU Dahnsdorf 2,3

B 102 OU Premnitz 9,0

B 102 OU Rhinow 2,4

B 102 OU Treuenbrietzen 3,9

B 102 OU Jüterbog 7,8

B 102 OU Dahme 3,3

Straße Projektbezeichnung 
Gesamtkosten Bund

ab 2003 [Mio. €]
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B 102n N- OU Brandenburg Teil Nord 17,9

B 102n S- OU Brandenburg Teil Süd 9,3

B 102n OU Wollin 3,3

B 102n OU Ragösen 2,2

B 103 OU Pritzwalk, 2. BA 5,2

B 103 OU Pritzwalk, 1. BA 8,7

B 103 OU Meyenburg 3,2

B 107 OU Glöwen 3,9

B 109 OU Wandlitz 10,1

B 109 OU Schönerlinde 5,5

B 109 OU Templin 7,1

B 109 OU Prenzlau 7,6

B 109n OU Zehdenick 9,6

B 112 OU Frankfurt/O, 2. BA 8,9

B 112 OU Frankfurt/O, 3. BA 22,0

B 112 OU Guben, 1. BA 6,9

B 112 OU Guben, 2. BA 16,7

B 112 OU Brieskow-Finkenheerd/Wiesenau 18,9

B 112 OU Neuzelle 7,9

B 112 OU Forst 10,9

B 112 OU Eisenhüttenstadt 17,2

B 115 OU Döbern 5,1

B 156 OU Spremberg 13,6

B 158 OU Ahrensfelde (BE+BB-Anteil) 36,9

B 158 OU Seefeld 5,1

B 158 OU Werneuchen 4,8

B 158n SO-OU Freienwalde 10,8

B 158n /B 167 Bad Freienwalde/Wriezen – Bgr. D/PL 14,0

B 166 OU Passow 10,1

B 166 OU Schwedt (mit Grenzübergang) 25,3

B 167 /B 158 OU Bad Freienwalde (Ostteil) 3,5

B 167 OU Bückwitz 1,7

B 167 OU Metzelthin 2,4

B 167 OU Ganzer 1,6

B 167 OU Kerzlin/Wildberg 6,7

B 167 OU Dabergotz 5,0

Straße Projektbezeichnung 
Gesamtkosten Bund

ab 2003 [Mio. €]
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B 167 OU Neuruppin 12,9

B 167 OU Altruppin 7,8

B 167 OU Wulkow 1,8

B 167 OU Herzberg 3,9

B 167 OU Grieben 4,6

B 167 OU Löwenberg/Neulöwenberg 6,1

B 167 OU Liebenwalde 9,6

B 167 OU Finowfurt/Eberswalde (B 198 – A 11) 5,4

B 167 OU Finowfurt/Eberswalde (A 11 – B 2) 25,9

B 167 OU Finowfurt/Eberswalde (B 2 – B 167) 10,1

B 167 OU Hohenfinow/Falkenberg 9,4

B 167 OU Vevais 3,9

B 167 OU Kunersdorf 3,5

B 167 OU Gottesgabe 2,7

B 167 OU Neuhardenberg 8,0

B 167 OU Platkow/Gusow 16,8

B 167 OU Dolgelin/Libbenichen 6,5

B 167n OU Bad Freienwalde 8,2

B 168 OU Peitz 3,5

B 168 OU Lieberose 3,1

B 168n OU Pfaffendorf 3,0

B 168n OU Groß Rietz 4,0

B 168n OU Prötzel 3,0

B 168n OU Predikow 2,2

B 168n Netzergänzung L 35 – B 1 (OU Müncheberg) 4,1

B 168n OU Schönfelde 2,0

B 168n OU Beerfelde 1,3

B 168n OU Trebus 4,5

B 168n OU Trampe 3,1

B 168n OU Heckelberg 2,9

B 168n OU Tiefensee 0,6

B 169 OU Drebkau 19,0

B 169 OU Senftenberg 31,9

B 169 OU Neupetershain/N 3,6

B 169 OU Lindchen 3,1

B 169 OU Allmosen 2,8

Straße Projektbezeichnung 
Gesamtkosten Bund

ab 2003 [Mio. €]
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Von diesen Maßnahmen wurden bzw. werden bisher die in der nachfolgenden 
Tabelle angegebenen Projekte bzw. Streckenabschnitte umgesetzt. Angegeben 
sind die (teilweise auch bereits vor dem Jahr 2003) tatsächlich angefallenen 
Realisierungskosten sowie das Jahr der Verkehrsfreigabe bzw. bei den aktuell in 
Bau befindlichen Maßnahmen der verfolgte Fertigstellungstermin.  

B 169 OU Schwarzheide/O 4,1

B 169 OU Plessa 9,1

B 169 OU Elsterwerda 8,8

B 169 OU Gröditz (Lgr. SN/BB – B 101) 1,7

B 179 OU Königs Wusterhausen 5,7

B 183 OU Marxdorf 2,2

B 183 OU Lausitz 3,9

B 183 OU Bad Liebenwerda 13,6

B 188 OU Rathenow 31,3

B 189 Perleberg – Weisen 3,0

B 189 OU Weisen 5,6

B 189 OU Kuhbier 1,9

B 189 OU Groß-Pankow 3,2

B 189 OU Retzin 1,3

B 189n OU Kemnitz 3,9

B 189n OU Heiligengrabe 3,8

B 189n OU Babitz 2,8

B 189n OU Wittstock/Dosse 8,3

B 189n OU Pritzwalk (B 103 – B 189n) 6,6

B 189n Netzergänzung L 15 – Lgr. BB/MV 12,6

B 190n OU Breddin 4,2

B 190n OU Stüdenitz 3,0

B 190n Netzergänzung Zernitz – B 102 18,6

B 198n Netzergänzung B 2 – B 2n 10,5

B 246 OU Trebbin, 2. BA 3,7

B 246 OU Schneeberg/Beeskow 5,1

B 246 B 112 – BGr D/PL mit GÜ Eisenhüttenstadt/N 9,0

B 246 OU Christinendorf 1,9

B 246 OU Nunsdorf 1,9

B 246 OU Bornow 1,6

B 246 OU Grunow 2,5

Straße Projektbezeichnung 
Gesamtkosten Bund

ab 2003 [Mio. €]
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Straße Projektbezeichnung 
tatsächliche 

Kosten
[Mio.€]

Fertigstellung

A 10 Umbau AD Nuthetal 37,8 2009

A 10 AD Havelland – AD Oranienburg Umbau AD Havelland in Bau bis 
vsl. Ende 2014

A 10 Umbau AD Schwanebeck (jetzt: Barnim) 55,7 2013

A 10 AD Schwanebeck (jetzt: Barnim) –  
AS Hellersdorf 

129,8 2006

A 14 Lgr. ST/BB – Lgr. BB/MV Abschnitt Karstädt – Groß Warnow 
in Bau bis vsl. Ende 2015

A 113 Lgr. BE/BB – AK Schönefeld 96,3 2008

B 1 OU Herzfelde in Bau bis vsl. 2015

B 1 OU Kietz/Küstrin 27,7 2008

B 1 /B 167 OU Seelow (West- u. Nord-OU) 36,7 2005

B 2 OU Michendorf 11,1 2005

B 2 OU Schwedt 48,3 2003

B 5 A 10 – Lgr. BB/BE 46,4 2003

B 5 OU Nauen – OU Wustermark 6,5 2007

B 87 OU Müllrose 20,4 2005

B 87 OU Luckau 17,5 2004

B 96 Lgr. BE/BB – AS Rangsdorf (A 10) 60,3 2006

B 96 OU Oranienburg 71,6 2003

B 96a Schönefeld – Mahlow 12,7 2007

B 97 OU Cottbus (B 97 N – A 15) Erster Bauabschnitt unter Verkehr 
seit 2012

B 97 OU Spremberg/Schwarze Pumpe 36,8 2011

B 97n OU Heinersbrück 2,8 2004

B 101 Wiesenhagen – Luckenwalde 13,4 2013

B 101 BAB-Zubringer Großbeeren 96,8 2004

B 101 OU Trebbin, Kliestow und Wiesenhagen 19,2 2006

B 101 OU Luckenwalde 57,0 2013

B 101 OU Jüterbog 9,3 2003

B 101 OU Bad Liebenwerda 11,2 2003

B 102 OU Belzig 6,8 2005

B 102 OU Dahnsdorf 5,0 2011

B 103 /B 189 OU Pritzwalk 33,5 2007

B 112 OU Frankfurt/O Teilweise unter Verkehr seit 2004

B 112 OU Guben 36,3 2006

B 112 OU Brieskow-Finkenheerd/Wiesenau in Bau bis vsl. 2015

B 166 OU Passow 14,4 2006
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2. Schöpft das Land Brandenburg bei den beantragten Bundeshaushaltsmitteln 
für die Verkehrsinfrastruktur die vorgesehenen Haushaltsmittel ab, oder 
bleiben die Bundeshaushaltsmittel ungenutzt, und wenn ja, wodurch wird 
dies begründet?

3. Welche Mittel wurden über die bereits beantragten Bundesmittel zusätzlich 
beantragt, und welche Verkehrsinfrastrukturprojekte wurden damit in Bran-
denburg finanziert?

Die Fragen 2 und 3 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

In den letzten Jahren wurden die jeweils zum Jahresbeginn zur Verfügung ge-
stellten Bundesfernstraßenmittel von der Auftragsverwaltung des Landes Bran-
denburg im Rahmen des Haushaltsvollzugs vollständig ausgeschöpft. Bilanziert 
sind darüber hinaus im Zeitraum von 2011 bis 2013 weitere Bundesmittel von 
insgesamt rund 60 Mio. Euro in den bereits laufenden Bundesfernstraßenmaß-
nahmen des Landes Brandenburg umgesetzt worden.

4. Wie hoch waren im Zeitraum seit dem Jahr 2003 die Kosten für den Bun-
deshaushalt durch zusätzliche Fahrbahnsanierungen auf den Bundesfern-
straßen und Autobahnen im Land Brandenburg, und um was für Sanie-
rungsarbeiten handelte es sich konkret?

Für die Erhaltungsinvestitionen an Bundesfernstraßen hat der Bund dem Land 
Brandenburg im Zeitraum von 2003 bis 2013 rund 900 Mio. Euro zur Verfü-
gung gestellt. Eine Auflistung der daraus finanzierten Einzelmaßnahmen liegt 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) nicht 
vor.

B 167 /B 158 OU Bad Freienwalde (Ostteil) 26,9 2003

B 169 OU Drebkau 26,7 2009

B 169 OU Senftenberg 40,5 2008

B 179 OU Königs Wusterhausen 15,4 2013

B 183 OU Bad Liebenwerda in Bau bis vsl. 2018

B 188 OU Rathenow 36,9 2010

B 189 OU Weisen mit Perleberg – Weisen; 13,8 2003

B 189 OU Kuhbier einschließlich freie Strecke 
Kuhbier – OU Pritzwalk

15,3
inkl. Erhal-
tungs- und Be-
triebsleistun-
gen für Dauer 
des Funktions-
bauvertrags

2013 

Straße Projektbezeichnung 
tatsächliche 

Kosten
[Mio.€]

Fertigstellung
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5. Hat die Bundesregierung Kenntnis über mögliche Zerstörungen des Fahr-
bahnbelages von Autobahnen und Bundesstraßen in Brandenburg durch 
Alkali-Kieselsäure-Reaktionen? 

Wenn ja, seit wann?

Im Jahr 1995 wurden von der Auftragsverwaltung Brandenburg Schäden in 
größerem Umfang an den Betonfahrbahnen der A 10 und A 24 in Brandenburg 
gemeldet, die aufgrund des Schadensbildes eine Schädigung durch eine Alkali-
Kieselsäure-Reaktion vermuten ließen.

6. Welche Maßnahmen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung veran-
lasst, um bereits beim Bau bzw. der Sanierung der betroffenen Autobahn-
abschnitte in Brandenburg, zum Beispiel beim Bau der A 14, einer Alkali-
Kieselsäure-Reaktion im für den Fahrbahnbelag vorgesehenen Beton vor-
zubeugen?

Der Bau und die Instandsetzung von Fahrbahnen der Bundesfernstraßen erfolgt 
nach dem jeweils geltenden Technischen Regelwerk, das von der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen aufgestellt und herausgegeben 
wird. Hierzu ergänzende Regelungen zur Vermeidung von Schädigungen an 
Fahrbahnen aus Beton durch Alkali-Kieselsäure-Reaktionen hat das damalige 
Bundesministerium für Verkehr (BMV) im Jahr 1998 mit dem Allgemeinen 
Rundschreiben Nr. 38/1998 festgelegt. Diese wurden wiederholt neuen Erkennt-
nissen angepasst, zuletzt im Jahr 2013 mit dem Allgemeinen Rundschreiben 
Nr. 4/2013. 

Zusätzlich hat das damalige Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) für die Beurteilung und Instandsetzung bereits durch Al-
kali-Kieselsäure-Reaktionen geschädigter Fahrbahnen in Abhängigkeit vom 
Grad der Schädigung die mit den Länder gemeinsam erarbeiteten „Empfehlun-
gen für die Schadensdiagnose und die Bauliche Erhaltung von AKR-geschädig-
ten Fahrbahndecken aus Beton“ im Februar 2009 mit Rundschreiben den Län-
dern mit der Bitte um Anwendung zur Verfügung gestellt und mit Rundschrei-
ben von 30. April 2012 aktualisiert. 

7. Wie viel Gesamtkilometer Autobahnstrecke in Brandenburg waren seit dem 
Jahr 2003 von Alkali-Kieselsäure-Reaktion betroffen und mussten zu wel-
chen Kosten saniert werden?

a) Durch welche Mittel wurde diese Sanierung finanziert?

b) Welche Strecken müssen noch saniert werden, und wann soll diese Sa-
nierung beginnen?

Gemäß Meldung des Landes Brandenburg waren in den Jahren 2005 bis 2013 
insgesamt rund 40 km Bundesautobahn infolge Schädigungen durch Alkali-Kie-
selsäure-Reaktionen mit Kosten in Höhe von ca. 47 Mio. Euro instand zu setzen, 
einschließlich der Aufwendungen für sonstige Erhaltungsarbeiten, die in diesen 
Abschnitten mit erledigt wurden. Einzelangaben zu den Jahren 2003 und 2004 
liegen dem BMVI nicht vor. 

Diese Instandsetzungen wurden aus Mitteln für die Erhaltung der Bundesfern-
straßen finanziert, die der Bund dem Land jährlich zur Verfügung stellt. 

Gemäß Planung des Landes Brandenburg sollen in den Jahren 2014 bis 2018 
durch Alkali-Kieselsäure-Reaktionen geschädigte Abschnitte der A 2, A 9, 
A 12, A 13, A 15 und A 115 in Brandenburg saniert werden. 
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 8. In welcher Weise wurden diese Informationen bzw. Warnungen über die 
Gefahren der Alkali-Kieselsäure-Reaktionen für die folgenden Fernstraßen-
planungen durch Bund, Länder und die Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und -bau GmbH (DEGES) beachtet?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen. 

 9. Welche Chance räumt die Bundesregierung den gegenwärtigen Anstren-
gungen zur Versiegelung der von Alkali-Kieselsäure-Reaktionen betrof-
fen Fahrbahnabschnitte ein, um die Wirkung dieser chemischen Reaktion 
zu minimieren und diese chemische Reaktion dauerhaft zu unterbinden?

Das Applizieren von Hydrophobierungen und Versiegelungen auf einer durch 
Alkali-Kieselsäure-Reaktionen (AKR) geschädigten Betonfahrbahn wurde auf 
hierfür eingerichteten Erprobungsstrecken in Sachsen-Anhalt untersucht. Die 
dort gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen sind in die „Empfehlungen für 
die Schadensdiagnose und die Bauliche Erhaltung von AKR-geschädigten Fahr-
bahndecken aus Beton“ mit eingeflossen. Diese wurden den Ländern als Auf-
tragsverwaltungen des Bundes für die Bundesfernstraßen mit der Bitte um An-
wendung zur Verfügung gestellt. 

10. Wer trägt die Kosten für die Sanierung der Schäden durch die Alkali-Kie- 
selsäure-Reaktion (aufgeschlüsselt nach betroffenen Autobahnabschnitten 
in Brandenburg)?

Die Kosten für die Erhaltung der Bundesfernstraßen, und hierzu gehören auch 
die Kosten für die Instandsetzung der durch Alkali-Kieselsäure-Reaktionen ge-
schädigten Fahrbahnen der BAB in Brandenburg, trägt der Bund als Baulast-
träger.

11. Wo genau, aus welchen Gründen und mit welchen jeweils geschätzten 
Kosten sieht die Bundesregierung einen kurzfristigen Sanierungsbedarf 
für bundeseigene Straßen und Autobahnen sowie den dazugehörigen 
Brücken, Tunneln und sonstigen Straßenbauwerken im Land Branden-
burg?

a) Wann werden diese kurzfristig nötigen Sanierungen voraussichtlich 
umgesetzt?

b) Plant die Bundesregierung Ersatzneubauten von Brücken oder Tunnel 
auf den bundeseigenen Straßen und Autobahnen in Brandenburg?

Kurzfristiger Sanierungsbedarf besteht nach aktueller Auskunft der Auftrags-
verwaltung Brandenburg an der A 2 zur Beseitigung von Hitzeschäden voraus-
sichtlich noch im August 2014 und zur Beseitigung von AKR-Schäden im Zeit-
raum von 2015 bis 2016 (15,6 Mio. Euro).

Die Auftragsverwaltung Brandenburg verfolgt insbesondere folgende Ersatz-
neubauten:

– B 96, Brücke über die Bahn bei Dannenwalde (Kosten: ca. 6,1 Mio. Euro),

– B 158, Brücke in Oderberg (Kosten: ca. 6,1 Mio. Euro).

Weitere Ersatzneubauten werden im Zuge von verfolgten Erweiterungsmaßnah-
men A 10 (AD Nuthetal–AD Potsdam und AD Barnim–AD Havelland) umge-
setzt.
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12. Wo genau, aus welchen Gründen und mit welchen jeweils geschätzten 
Kosten sieht die Bundesregierung einen mittel- und langfristigen Sanie-
rungsbedarf für bundeseigene Straßen und Autobahnen sowie den dazuge-
hörigen Brücken, Tunneln, und sonstigen Straßenbauwerken im Land 
Brandenburg?

Gemäß den aus der Zustandserfassung und -bewertung ermittelten Daten besteht 
in Brandenburg auf Bundesautobahnen für 7,4 Prozent der Fahrbahn (rund 
59 km) und auf Bundestraßen für 21,3 Prozent der Fahrbahn (rund 600 km) ein 
mittel- und langfristiger Sanierungsbedarf (Zustandsnote ab 3,5). Für etwa 
1 Prozent der Bauwerke im Zuge der Bundesautobahnen, 4 Prozent der die Bun-
desautobahnen überquerenden Bauwerke und 5 Prozent der Bauwerke an den 
Bundesstraßen wurde ein nicht ausreichender bzw. ungenügender Zustand er-
mittelt.

Die Planung der konkreten Erhaltungsmaßnahmen erfolgt zu gegebener Zeit 
durch die zuständige Straßenbauverwaltung des Landes Brandenburg.

13. Wie bewertet die Bundesregierung die Quantität und die Qualität von 
Tank- und Raststätten auf den Autobahnen im Land Brandenburg?

Das BMVI legt im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen (Ar-
tikel 90, 85 des Grundgesetzes) in Abstimmung mit den zuständigen Straßen-
bauverwaltungen der Länder die Standorte neuer Nebenbetriebe (Raststätten 
und Tankstellen) fest. Hinsichtlich der Quantität und Abstände der Neben-
betriebe untereinander haben die A 10 und A 11 noch Optimierungsbedarf. Neue 
Nebenbetriebskonzessionen werden seit der Privatisierung europaweit im wett-
bewerblichen Verfahren ausgeschrieben unter Anwendung der Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Transparenz und unter Voraussetzungen, die für jeden 
Dritten gleichwertig sind. Somit können sich neben der heutigen Autobahn Tank 
& Rast GmbH auch andere Unternehmen um die Erteilung der Konzessionen be-
werben. Hinsichtlich der Qualität stellen sich die Konzessionäre und deren 
Pächter bzw. Betreiber ohnehin täglich dem Wettbewerb. Denn letztlich aus-
schlaggebend ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Verkehrsteilneh-
mer als potentielle Kunden entscheiden über den wirtschaftlichen Erfolg der 
Raststätten und Tankstellen. Hierfür müssen das Waren- und Dienstleistungs-
angebot passen und die Preise angemessen sein. 

a) Welche Tank- und Raststätten der GmbH „Tank und Rast“ wurden in 
Brandenburg in den vergangenen 15 Jahren wo eröffnet?

An folgenden Standorten hat der Konzessionär Autobahn Tank & Rast GmbH 
seit dem Jahr 1998 Nebenbetriebe neu gebaut: Buckautal Nord und Süd (A 10), 
Michendorf Nord (A 10), Am Fichtenplan Nord und Süd (A 10), Seeberg Ost 
und West (A 10), Buckowsee Ost und West (A 11), Biegener Hellen Nord und 
Süd (A 12), Am Kahlberg Ost und West (A 13), Berstetal (A 13), Rüblingsheide 
(A 13), Prignitz Ost und West (A 24) sowie Stolper Heide Ost (A 111).

b) Welche weiteren Tank- und Raststätten wurden in den vergangenen 
15 Jahren im Land Brandenburg wo eröffnet, und welche wurden oder 
haben geschlossen?

Neben der Autobahn Tank & Rast GmbH haben keine weiteren Konzessionäre 
Nebenbetriebe eröffnet oder geschlossen.
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14. Was unternimmt die Bundesregierung, um Betroffene in Brandenburg von 
zusätzlichem Verkehrslärm durch Lastkraftwagen durch die so genannte 
Maut-Flucht zu entlasten?

Die Thematik der mautbedingten Verkehrsverlagerungen wird seitens des 
BMVI und der Länder aufmerksam verfolgt und hat unter anderem Niederschlag 
gefunden in dem Dritten Bericht der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache 
17/12028 vom 2. Januar 2013) über die Verlagerung von schwerem Lkw-Ver-
kehr auf das nachgeordnete Straßennetz in Folge der Einführung der Lkw-Maut 
auf Bundesautobahnen und bestimmten Bundesfernstraßenabschnitten. Die 
Analysen haben gezeigt, dass Mautausweichverkehre kein Flächenproblem dar-
stellen und der verlagerungsbedingte Anstieg des Lkw-Verkehrs seit Einführung 
der Maut bundesweit nahezu konstant bei weniger als 4 Prozent liegt.

Der Bund hat im § 1 Absatz 4 des Bundesfernstraßenmautgesetzes die Möglich-
keit geschaffen, die Mautpflicht zur Vermeidung von Mautausweichverkehren 
oder aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs auf genau bezeichnete Abschnitte 
von Bundesstraßen auszudehnen. Zur Beurteilung der Geeignetheit bestimmter 
Bundesstraßen für eine Bemautung sind eine Reihe von Aspekten wie beispiels-
weise die Strecken- und Verkehrscharakteristik oder das Unfallgeschehen von 
Bedeutung. Mit den Ländern ist vereinbart worden, dass Strecken mit erheb-
lichem Mautausweichverkehr einer Einzelfallbetrachtung unterzogen werden 
und diese dem BMVI bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen zur Be-
mautung vorgeschlagen werden. Seitens des Landes Brandenburg wurden keine 
Straßen für eine Bemautung vorgeschlagen. 

Ebenso hat der Bund durch eine Anpassung des § 45 der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) den zuständigen Straßenverkehrsbehörden der Länder die Mög-
lichkeit gegeben, verkehrsbeschränkende oder -verbietende Maßnahmen bereits 
dann anzuordnen, wenn hierdurch erhebliche Auswirkungen veränderter Ver-
kehrsverhältnisse, die durch die Erhebung der Maut nach dem BFStrMG her-
vorgerufen werden, beseitigt oder zumindest gemildert werden können (§ 45 
Absatz 1 i. V. m. § 45 Absatz 9 Satz 3 der StVO). Dies erfordert eine Prüfung im 
Einzelfall.
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